В результате реализации инициативного проекта:
- проведена вертикальная планировка и обустроено щебеночное дорожное полотно улиц, входящих в зону ответственности ТОС (12, тыс. кв. м.),
- обустроен пешеходный тротуар  протяженностью 285 м,
- обустроено покрытие игровых детской и спортивной площадок плитами на основе резиновой крошки (482,58 кв.м.), перед игровой площадкой обустроена территория из брусчатки (76 кв.м.).
[bookmark: _GoBack]Общая стоимость работ по реализации проекта составила 14 852,8 тыс. рублей, из них из бюджета автономного округа направлено 10 000 тыс. рублей, из бюджета города Югорска направлено 4 552,8 тыс. рублей, 300,0 тыс. рублей составил инициативный взнос.
Проект реализован полностью в соответствии с заявкой.
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