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Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП)
 (Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по обустройству общего имущества многоквартирных жилых домов для обеспечения доступности маломобильных групп населения в городе Югорске

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
[bookmark: _GoBack]
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по обустройству общего имущества многоквартирных жилых домов для обеспечения доступности маломобильных групп населения в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,              ул. Ермака, д.5; ул. Таежная, 18 «А»; ул. Мичурина, д. 23; ул. Менделеева, д.43.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.

1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 31.07.2024.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.
1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2.     В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту, который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3.     Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
4.1.8. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.3 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
4.1.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
4.1.10. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
4.1.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.1.12. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
4.1.13. Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
4.1.14. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
4.1.15. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
4.1.16. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.1.17. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
4.1.18. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
4.1.19. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.1.20. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.21. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
4.1.22. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.
4.1.23. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объекты.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
6.3. В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ.
6.4. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
[bookmark: sub_9401312]б) наименование выполненной работы;
[bookmark: sub_9401313][bookmark: sub_9401314][bookmark: sub_9401315]в)  информацию об объеме выполненной работы;
[bookmark: sub_9401316]е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
[bookmark: sub_9401317]ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.
6.5. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.6. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.7. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.8. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.9. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.10. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.11. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.12. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.13. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.14. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.15. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.16. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней. 
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон
0. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
0. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

1. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.6.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
2. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
2. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.3 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.3 составляются на бумажном носителе.
2. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
2. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

1. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
3. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.
      Банковские реквизиты: Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007 Получатель: Депфин Югорска (ДЖКиСК, л/сч 007 000 000), Расчетный счет 03231643718870008700, Электронный адрес DJKiSK@ugorsk.ru, тел: 8(34675) 7-30-81

Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович_____________________________________________________________________

14.2.Подрядчик: 
Банковские реквизиты:  
Руководитель: Директор, действующий на основании

Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/

















Приложение 
к муниципальному контракту 
Техническое задание
на  выполнение работ по обустройству общего имущества многоквартирных жилых домов для обеспечения доступности маломобильных групп населения в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ермака, д. 5; ул. Таежная, 18 «А»; ул. Мичурина, д. 23; ул. Менделеева, д. 43.
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта;
-  окончание: 31.07.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.09.2024
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Качественные характеристики объекта закупки:
При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты.  Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 
Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Требования к безопасности выполняемых работ:
Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов.
Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.
При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории от отходов строительных материалов и строительного мусора. 
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».
Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Плитка тротуарная
	Плитка тротуарная "Калифорния" с характеристиками:
Тип – вибролитая;
Форма – квадрат;
Размер: 300х300мм; толщина 30мм 
Цвет – серый; 
Истираемость - не более 0.7 г/см2;
Влагопоглощение - не более 6%;
Метод окраса – полный
Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси.

	2
	Грунтовка
	Грунтовка воднодисперсионная с характеристиками:
Состав: водная дисперсия полимеров;
Цвет пленки – светло-желтый;
Плотность – не менее 1,0 кг/дм3;
Время высыхания до 2 часов
Температура применения от 0 до + 35 °С

	3
	Плитка керамогранитная
	Плитка керамогранитная с характеристиками:
Размер плитки: не менее 300х300х8мм
Назначение - напольная, фасадная
Поверхность - неполированная

	1
	Доводчик дверной
	Доводчик дверной с функцией задержки закрывания
Рабочая температура от -40о до +60о С

	5
	Блок дверной
	Блок дверной стальной наружный однопольный размером 2,1 м х 0,9м



Перечень и объем выполняемых работ указан в локальных сметных расчетах.


	Локальный сметный расчет
на выполнение работ по обустройству общего имущества многоквартирных жилых домов для обеспечения доступности
маломобильных групп населения в городе Югорске (ул. Ермака, д. 5)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонтные работы

	1
	ГЭСН09-04-012-01
Применительно
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	1,47
	1
	1,47
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,1*0,7

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,4696
	
	
	
	
	1 230,55

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,4
	0,7
	2,4696
	
	
	498,28
	
	1 230,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	119,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,17493
	
	
	
	
	84,64

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,17
	0,7
	0,17493
	
	
	640,49
	
	112,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,17
	0,7
	0,17493
	
	
	483,83
	
	84,64

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	0,4
	0,7
	0,4116
	
	
	16,97
	
	6,98

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1384
	0
	0
	
	
	6,33
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,1
	0
	0
	155,63
	1,03
	160,30
	
	0,00

	 
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно
	т
	0,003
	0
	0
	115 095,05
	1,1
	126 604,56
	
	0,00

	 
	14.5.01.05-0011
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	шт
	0,1
	0
	0
	377,99
	1,07
	404,45
	
	0,00

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	07.1.01.03
	Блоки дверные металлические
	м2
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 371,37
	 
	3 485,91

	2
	ГЭСН46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных  (Демонтаж тамбурных деревянных дверей)
	100 м2
	0,0378
	1
	0,0378
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,1*0,9*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,44547
	
	
	
	
	1 405,79

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	91,15
	
	3,44547
	
	
	408,01
	
	1 405,79

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,67

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,292572
	
	
	
	
	125,71

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	7,74
	
	0,292572
	37,32
	1,71
	63,82
	
	18,67

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	7,74
	
	0,292572
	
	
	429,67
	
	125,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 352,65
	 
	3 755,53

	3
	ГЭСНм10-10-007-01
	Монтаж домофона (Демонтаж домофона - с сохранением материала)
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,6894
	
	
	
	
	1 320,66

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	38,42
	0,7
	2,6894
	
	
	491,06
	
	1 320,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,45

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0007
	
	
	
	
	0,34

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	0,7
	0,0007
	
	
	640,49
	
	0,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	0,7
	0,0007
	
	
	483,83
	
	0,34

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,7
	26,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 576,30
	 
	3 157,63

	4
	ГЭСН46-03-007-02
Применительно
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (Расширение дверного проема в бетонной стене)
	м3
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,38
	
	
	
	
	1 074,19

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	23,8
	
	2,38
	
	
	451,34
	
	1 074,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,82

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.час
	8,12
	
	0,812
	
	
	119,65
	
	97,16

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	16,23
	
	1,623
	2,11
	1,36
	2,87
	
	4,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 269,40
	 
	2 926,94

	5
	ГЭСН09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	5,67
	1
	5,67
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,1*0,9*3

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,608
	
	
	
	
	6 780,59

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,4
	
	13,608
	
	
	498,28
	
	6 780,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	655,86

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,9639
	
	
	
	
	466,36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,17
	
	0,9639
	
	
	640,49
	
	617,37

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,17
	
	0,9639
	
	
	483,83
	
	466,36

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	0,4
	
	2,268
	
	
	16,97
	
	38,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 478,72

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1384
	
	0,784728
	
	
	6,33
	
	4,97

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,1
	
	0,567
	155,63
	1,03
	160,30
	
	90,89

	 
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно
	т
	0,003
	
	0,01701
	115 095,05
	1,1
	126 604,56
	
	2 153,54

	 
	14.5.01.05-0011
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	шт
	0,1
	
	0,567
	377,99
	1,07
	404,45
	
	229,32

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	07.1.01.03
	Блоки дверные металлические
	м2
	1
	
	5,67
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 824,83
	 
	21 686,77

	6
	ФСБЦ-07.1.01.03-0002
Применительно
	Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 м2 (Однопольный 2,1х0,9м)
	м2
	5,67
	1
	5,67
	8 963,86
	1,25
	11 204,83
	 
	63 531,39

	 
	
	Объем=2,1*0,9*3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 531,39

	7
	ГЭСНм10-10-007-01
	Монтаж домофона (б/у материал)
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,842
	
	
	
	
	1 886,65

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	38,42
	
	3,842
	
	
	491,06
	
	1 886,65

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,48

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,001
	
	
	640,49
	
	0,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,001
	
	
	483,83
	
	0,48

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	37,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 108,70
	 
	4 510,87

	8
	ГЭСНр61-01-007-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,021
	1
	0,021
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,04426
	
	
	
	
	3 630,70

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	383,06
	
	8,04426
	
	
	451,34
	
	3 630,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,89

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,07833
	
	
	
	
	36,58

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.час
	2,57
	
	0,05397
	
	
	803,03
	
	43,34

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,57
	
	0,05397
	
	
	483,83
	
	26,11

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	1,16
	
	0,02436
	37,32
	1,71
	63,82
	
	1,55

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,16
	
	0,02436
	
	
	429,67
	
	10,47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	621,02

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	
	0,00735
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,38

	 
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	4,4
	
	0,0924
	3 392,36
	1,98
	6 716,87
	
	620,64

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	8,1
	
	0,1701
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	440 349,52
	 
	9 247,34

	9
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (за 2 раза)
	100 м2
	0,021
	1
	0,021
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,91476
	
	
	
	
	402,96

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	
	0,91476
	
	
	440,51
	
	402,96

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00357
	
	
	
	
	1,70

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.час
	0,02
	
	0,00042
	30,61
	1,71
	52,34
	
	0,02

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,00042
	
	
	429,67
	
	0,18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	
	0,00315
	
	
	640,49
	
	2,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,00315
	
	
	483,83
	
	1,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,86

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,01764
	531,44
	1,36
	722,76
	
	12,75

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,00651
	56,11
	1,32
	74,07
	
	0,48

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	
	0,001071
	52 790,33
	1,55
	81 825,01
	
	87,63

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	
	0,00063
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	
	0,00042
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 073,81
	 
	1 114,55

	10
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,42
	1
	0,42
	68,29
	1,56
	106,53
	 
	44,74

	 
	
	Объем=0,2*2,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,74

	11
	ГЭСНр57-01-002-03
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,04805
	
	
	
	
	450,32

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69,87
	
	1,04805
	
	
	429,67
	
	450,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0216
	
	
	
	
	9,28

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	1,44
	
	0,0216
	37,32
	1,71
	63,82
	
	1,38

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,44
	
	0,0216
	
	
	429,67
	
	9,28

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	5,2
	
	0,078
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 321,33
	 
	1 099,82

	12
	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,668
	
	
	
	
	716,69

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	111,2
	
	1,668
	
	
	429,67
	
	716,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,027
	
	
	
	
	11,60

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	1,8
	
	0,027
	37,32
	1,71
	63,82
	
	1,72

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,8
	
	0,027
	
	
	429,67
	
	11,60

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.час
	19,2
	
	0,288
	
	
	119,65
	
	34,46

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	38,4
	
	0,576
	2,11
	1,36
	2,87
	
	1,65

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	33
	
	0,495
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118 562,67
	 
	1 778,44

	13
	ГЭСН11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,6563
	
	
	
	
	2 051,15

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	310,42
	
	4,6563
	
	
	440,51
	
	2 051,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02595
	
	
	
	
	11,25

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,0003
	251,77
	1,6
	402,83
	
	0,12

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0003
	
	
	649,93
	
	0,19

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00015
	
	
	1 873,16
	
	0,28

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00015
	
	
	649,93
	
	0,10

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.час
	1,69
	
	0,02535
	2,31
	1,25
	2,89
	
	0,07

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,69
	
	0,02535
	
	
	429,67
	
	10,89

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00015
	
	
	640,49
	
	0,10

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00015
	
	
	483,83
	
	0,07

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,99

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,0066
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,34

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,0004875
	
	
	6,33
	
	0,00

	 
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,000195
	37 800,30
	1,58
	59 724,47
	
	11,65

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные 400х400 мм
	м2
	102
	
	1,53
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,01
	
	0,00015
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1,2
	
	0,018
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383 068,67
	 
	5 746,03

	14
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,3
	1
	0,3
	68,29
	1,56
	106,53
	 
	31,96

	 
	
	Объем=0,2*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,96

	15
	ФСБЦ-06.2.05.03-0011
	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм
	м2
	1,53
	1
	1,53
	509,87
	1,28
	652,63
	 
	998,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	998,52

	16
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,018
	1
	0,018
	36 038,35
	1,25
	45 047,94
	 
	810,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	810,86

	17
	ГЭСН09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,33
	
	
	
	
	1 659,27

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,11
	
	3,33
	
	
	498,28
	
	1 659,27

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,24

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	0,26
	
	0,78
	
	
	16,97
	
	13,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,57

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,2132
	
	0,6396
	
	
	6,33
	
	4,05

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,21
	155,63
	1,03
	160,30
	
	33,66

	 
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт
	0,08
	
	0,24
	138,41
	1,2
	166,09
	
	39,86

	Н
	01.7.04.01
	Доводчики дверные
	шт
	1
	
	3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 446,18
	 
	4 338,54

	18
	ФСБЦ-01.7.04.01-1002
Применительно
	Доводчик дверной с кулачковым механизмом, со скользящим каналом, ширина двери до 1100 мм (Доводчик дверной с функцией задержки закрывания)
	шт
	3
	1
	3
	11 468,04
	1,25
	14 335,05
	 
	43 005,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 005,15

	19
	ГЭСН11-01-027-01
Применительно
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (Облицовка ступеней и площадок тротуарной плиткой)
	100 м2
	0,081
	1
	0,081
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(4,2+3,9) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,8806
	
	
	
	
	2 463,03

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	72,6
	
	5,8806
	
	
	418,84
	
	2 463,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,27

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,30537
	
	
	
	
	138,57

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,36
	
	0,02916
	
	
	1 762,74
	
	51,40

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,02916
	
	
	556,05
	
	16,21

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	2,57
	
	0,20817
	37,32
	1,71
	63,82
	
	13,29

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,57
	
	0,20817
	
	
	429,67
	
	89,44

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,84
	
	0,06804
	
	
	640,49
	
	43,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,84
	
	0,06804
	
	
	483,83
	
	32,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 173,03

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,85
	
	0,31185
	35,71
	1,46
	52,14
	
	16,26

	 
	01.7.07.29-0091
	Опилки древесные
	м3
	3,06
	
	0,24786
	732,20
	1,74
	1 274,03
	
	315,78

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	1,3
	
	0,1053
	4 033,62
	1,98
	7 986,57
	
	840,99

	Н
	05.2.02.21
	Плитки бетонные, цементные или мозаичные
	м2
	102
	
	8,262
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105 108,02
	 
	8 513,75

	20
	ФСБЦ-05.2.02.19-0022
Применительно
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 300х300х60 мм (Плитка вибролитая тротуарная квадратная "Калифорния" размеры 300х300х30мм)
	м2
	8,262
	1
	8,262
	562,73
	1,63
	917,25
	 
	7 578,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 578,32

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Ремонтные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	147 592,01

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	25 072,55

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 104,68

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	886,51

	 
	
	               Материалы
	120 528,27

	 
	
	     Строительные работы
	179 694,56

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	21 865,24

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 103,59

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	885,69

	 
	
	               материалы
	120 464,13

	 
	
	               накладные расходы
	22 182,94

	 
	
	               сметная прибыль
	13 192,97

	 
	
	     Монтажные работы
	7 668,50

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 207,31

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1,09

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	0,82

	 
	
	               материалы
	64,14

	 
	
	               накладные расходы
	2 919,40

	 
	
	               сметная прибыль
	1 475,74

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	25 959,06

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	25 102,34

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	14 668,71

	 
	
	  Итого по разделу 1 Ремонтные работы
	187 363,06

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	53,97644
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,894922
	
	 

	Раздел 2. Монтаж дополнительных поручней на маршах

	21
	ГЭСН46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,71
	
	
	
	
	734,74

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,84
	
	1,71
	
	
	429,67
	
	734,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,34

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	7,8
	
	1,95
	
	
	6,33
	
	12,34

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 778,84
	 
	1 944,71

	22
	ГЭСН46-03-014-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-01
	100 отверстий
	-0,25
	1
	-0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-25 / 100

	 
	
	глубина 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,675
	
	
	
	
	-290,03

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,27
	10
	-0,675
	
	
	429,67
	
	-290,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-5,93

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,375
	10
	-0,9375
	
	
	6,33
	
	-5,93

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 074,84
	 
	-768,71

	23
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,0025
	1
	0,0025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,1*25/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7225
	
	
	
	
	322,18

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	
	0,7225
	
	
	445,92
	
	322,18

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001475
	
	
	
	
	0,82

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,25
	
	0,000625
	
	
	1 873,16
	
	1,17

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,000625
	
	
	649,93
	
	0,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,34
	
	0,00085
	
	
	640,49
	
	0,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,00085
	
	
	483,83
	
	0,41

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,83

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	
	0,000025
	61 015,76
	1,2
	73 218,91
	
	1,83

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	
	0,0025
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338 628,00
	 
	846,57

	24
	ФСБЦ-01.7.15.02-0038
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 95 мм
	100 шт
	0,25
	1
	0,25
	576,65
	1,19
	686,21
	 
	171,55

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	171,55

	25
	ГЭСН09-05-002-03
Применительно
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений (Сварка конструкции поручней)
	10 т
	0,00705
	1
	0,00705
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,0705 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,628663
	
	
	
	
	1 423,71

	 
	1-100-48
	Средний разряд работы 4,8
	чел.-ч
	372,86
	
	2,628663
	
	
	541,61
	
	1 423,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000141
	
	
	
	
	0,07

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,000141
	
	
	640,49
	
	0,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,000141
	
	
	483,83
	
	0,07

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.час
	362
	
	2,5521
	51,10
	0,66
	33,73
	
	86,08

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,22

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	46,11
	
	0,3250755
	
	
	6,33
	
	2,06

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	60
	
	0,423
	142,68
	1,03
	146,96
	
	62,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	538 334,75
	 
	3 795,26

	26
	ФСБЦ-23.3.03.02-1270
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 48,3 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	16,3
	1
	16,3
	525,21
	1,16
	609,24
	 
	9 930,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 930,61

	27
	ФСБЦ-23.8.04.06-0062
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм
	шт
	10
	1
	10
	67,43
	1,3
	87,66
	 
	876,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	876,60

	28
	ФСБЦ-08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,01185
	1
	0,01185
	63 745,00
	1,11
	70 756,95
	 
	838,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	838,47

	29
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,13275
	
	
	
	
	70,94

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	
	0,13275
	
	
	534,38
	
	70,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005
	
	
	
	
	0,26

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,01
	
	0,00025
	6,62
	1,49
	9,86
	
	0,00

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00025
	
	
	1 762,74
	
	0,44

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00025
	
	
	556,05
	
	0,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00025
	
	
	640,49
	
	0,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00025
	
	
	483,83
	
	0,12

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.час
	1,12
	
	0,028
	5,67
	1,33
	7,54
	
	0,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,50

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	
	0,000225
	51 280,15
	1,56
	79 997,03
	
	18,00

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	
	0,0000375
	75 885,63
	1,23
	93 339,32
	
	3,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 898,40
	 
	197,46

	30
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,025
	1
	0,025
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,05325
	
	
	
	
	24,32

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	
	0,05325
	
	
	456,75
	
	24,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005
	
	
	
	
	0,26

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,01
	
	0,00025
	6,62
	1,49
	9,86
	
	0,00

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00025
	
	
	1 762,74
	
	0,44

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00025
	
	
	556,05
	
	0,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00025
	
	
	640,49
	
	0,16

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00025
	
	
	483,83
	
	0,12

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.час
	0,65
	
	0,01625
	5,67
	1,33
	7,54
	
	0,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,36

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,009
	
	0,000225
	60 045,35
	1,61
	96 673,01
	
	21,75

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	
	0,035
	60,60
	1,23
	74,54
	
	2,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 422,00
	 
	85,55

	31
	ГЭСН46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Монтаж металлоконструкций поручней)
	т металлоконструкций
	0,0705
	1
	0,0705
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,970645
	
	
	
	
	2 759,45

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	5,970645
	
	
	462,17
	
	2 759,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,73

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,045825
	
	
	
	
	22,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,65
	
	0,045825
	
	
	640,49
	
	29,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,045825
	
	
	483,83
	
	22,17

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	9,51
	
	0,670455
	
	
	16,97
	
	11,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,64

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	1,516455
	
	
	6,33
	
	9,60

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	0,57105
	155,63
	1,03
	160,30
	
	91,54

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000071
	60 258,20
	1,17
	70 502,09
	
	0,50

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,0705
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105 787,66
	 
	7 458,03

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Монтаж дополнительных поручней на маршах :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	17 236,22

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	5 045,31

	 
	
	               Эксплуатация машин
	130,14

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	23,58

	 
	
	               Материалы
	12 037,19

	 
	
	     Строительные работы
	25 376,10

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	5 045,31

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	130,14

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	23,58

	 
	
	               материалы
	12 037,19

	 
	
	               накладные расходы
	5 117,41

	 
	
	               сметная прибыль
	3 022,47

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 068,89

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 117,41

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 022,47

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтаж дополнительных поручней на маршах
	25 376,10

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	10,542808
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,048441
	
	 

	Раздел 3. Монтаж перил на крыльце

	32
	ГЭСН46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,684
	
	
	
	
	293,89

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,84
	
	0,684
	
	
	429,67
	
	293,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,94

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	7,8
	
	0,78
	
	
	6,33
	
	4,94

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 778,80
	 
	777,88

	33
	ГЭСН46-03-014-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-01
	100 отверстий
	-0,1
	1
	-0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-10 / 100

	 
	
	глубина 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,27
	
	
	
	
	-116,01

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,27
	10
	-0,27
	
	
	429,67
	
	-116,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2,37

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,375
	10
	-0,375
	
	
	6,33
	
	-2,37

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 074,80
	 
	-307,48

	34
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,001
	1
	0,001
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,1*10/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,289
	
	
	
	
	128,87

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	
	0,289
	
	
	445,92
	
	128,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00059
	
	
	
	
	0,32

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,25
	
	0,00025
	
	
	1 873,16
	
	0,47

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,00025
	
	
	649,93
	
	0,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,34
	
	0,00034
	
	
	640,49
	
	0,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,00034
	
	
	483,83
	
	0,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,73

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	
	0,00001
	61 015,76
	1,2
	73 218,91
	
	0,73

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	
	0,001
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338 610,00
	 
	338,61

	35
	ФСБЦ-01.7.15.02-0038
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 95 мм
	100 шт
	0,1
	1
	0,1
	576,65
	1,19
	686,21
	 
	68,62

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,62

	36
	ГЭСН09-05-002-03
Применительно
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений  (Сварка конструкции перил)
	10 т
	0,0013
	1
	0,0013
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,013 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,484718
	
	
	
	
	262,53

	 
	1-100-48
	Средний разряд работы 4,8
	чел.-ч
	372,86
	
	0,484718
	
	
	541,61
	
	262,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,89

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000026
	
	
	
	
	0,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,000026
	
	
	640,49
	
	0,02

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,000026
	
	
	483,83
	
	0,01

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.час
	362
	
	0,4706
	51,10
	0,66
	33,73
	
	15,87

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,84

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	46,11
	
	0,059943
	
	
	6,33
	
	0,38

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	60
	
	0,078
	142,68
	1,03
	146,96
	
	11,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	538 330,77
	 
	699,83

	37
	ФСБЦ-23.3.03.02-1270
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 48,3 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	5,5
	1
	5,5
	525,21
	1,16
	609,24
	 
	3 350,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 350,82

	38
	ФСБЦ-23.8.04.06-0062
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм
	шт
	4
	1
	4
	67,43
	1,3
	87,66
	 
	350,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350,64

	39
	ФСБЦ-08.3.05.02-0021
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
	т
	0,0039
	1
	0,0039
	71 131,50
	0,93
	66 152,30
	 
	257,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	257,99

	40
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,02655
	
	
	
	
	14,19

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	
	0,02655
	
	
	534,38
	
	14,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0001
	
	
	
	
	0,05

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,01
	
	0,00005
	6,62
	1,49
	9,86
	
	0,00

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00005
	
	
	1 762,74
	
	0,09

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00005
	
	
	556,05
	
	0,03

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00005
	
	
	640,49
	
	0,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00005
	
	
	483,83
	
	0,02

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.час
	1,12
	
	0,0056
	5,67
	1,33
	7,54
	
	0,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,30

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	
	0,000045
	51 280,15
	1,56
	79 997,03
	
	3,60

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	
	0,0000075
	75 885,63
	1,23
	93 339,32
	
	0,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 898,00
	 
	39,49

	41
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,01065
	
	
	
	
	4,86

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	
	0,01065
	
	
	456,75
	
	4,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,14

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0001
	
	
	
	
	0,05

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,01
	
	0,00005
	6,62
	1,49
	9,86
	
	0,00

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00005
	
	
	1 762,74
	
	0,09

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00005
	
	
	556,05
	
	0,03

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00005
	
	
	640,49
	
	0,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00005
	
	
	483,83
	
	0,02

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.час
	0,65
	
	0,00325
	5,67
	1,33
	7,54
	
	0,02

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,87

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,009
	
	0,000045
	60 045,35
	1,61
	96 673,01
	
	4,35

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	
	0,007
	60,60
	1,23
	74,54
	
	0,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 416,00
	 
	17,08

	42
	ГЭСН46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Монтаж металлоконструкций поручней)
	т металлоконструкций
	0,013
	1
	0,013
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,10097
	
	
	
	
	508,84

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	1,10097
	
	
	462,17
	
	508,84

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,51

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00845
	
	
	
	
	4,09

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,65
	
	0,00845
	
	
	640,49
	
	5,41

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,00845
	
	
	483,83
	
	4,09

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	9,51
	
	0,12363
	
	
	16,97
	
	2,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,74

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	0,27963
	
	
	6,33
	
	1,77

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	0,1053
	155,63
	1,03
	160,30
	
	16,88

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000013
	60 258,20
	1,17
	70 502,09
	
	0,09

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,013
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105 789,23
	 
	1 375,26

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Монтаж перил на крыльце :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 197,20

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 097,17

	 
	
	               Эксплуатация машин
	24,39

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4,52

	 
	
	               Материалы
	4 071,12

	 
	
	     Строительные работы
	6 968,74

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 097,17

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	24,39

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4,52

	 
	
	               материалы
	4 071,12

	 
	
	               накладные расходы
	1 116,50

	 
	
	               сметная прибыль
	655,04

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 101,69

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 116,50

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	655,04

	 
	
	  Итого по разделу 3 Монтаж перил на крыльце
	6 968,74

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	2,325888
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,009266
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	170 025,43

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	31 215,03

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 259,21

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	914,61

	 
	
	               Материалы
	136 636,58

	 
	
	     Строительные работы
	212 039,40

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	28 007,72

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 258,12

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	913,79

	 
	
	               материалы
	136 572,44

	 
	
	               накладные расходы
	28 416,85

	 
	
	               сметная прибыль
	16 870,48

	 
	
	     Монтажные работы
	7 668,50

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 207,31

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1,09

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	0,82

	 
	
	               материалы
	64,14

	 
	
	               накладные расходы
	2 919,40

	 
	
	               сметная прибыль
	1 475,74

	 
	
	     Всего
	219 707,90

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	32 129,64

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	31 336,25

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	18 346,22

	
	
	Коэффициент пересчета
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




Локальный сметный расчет
на выполнение работ по обустройству общего имущества многоквартирных жилых домов для обеспечения доступности
маломобильных групп населения в городе Югорске (ул. Таежная, д. 18а)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт в подъезде

	1
	ГЭСНр57-01-002-03
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,073
	1
	0,073
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,10051
	
	
	
	
	2 191,54

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69,87
	
	5,10051
	
	
	429,67
	
	2 191,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,10512
	
	
	
	
	45,17

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	1,44
	
	0,10512
	37,32
	1,71
	63,82
	
	6,71

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,44
	
	0,10512
	
	
	429,67
	
	45,17

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	5,2
	
	0,3796
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 321,23
	 
	5 352,45

	2
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,073
	1
	0,073
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,5988
	
	
	
	
	1 041,57

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	35,6
	
	2,5988
	
	
	400,79
	
	1 041,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,31

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,09271
	
	
	
	
	39,83

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	1,27
	
	0,09271
	37,32
	1,71
	63,82
	
	5,92

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,27
	
	0,09271
	
	
	429,67
	
	39,83

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	7,82
	
	0,57086
	8,54
	0,9
	7,69
	
	4,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,32

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	0,2555
	35,71
	1,46
	52,14
	
	13,32

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	2,04
	
	0,14892
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 505,75
	 
	3 029,92

	3
	ГЭСН11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	0,073
	1
	0,073
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,3 / 100

	 
	
	толщина 5см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,19272
	
	
	
	
	77,24

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,44
	6
	0,19272
	
	
	400,79
	
	77,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,61

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,09198
	
	
	
	
	39,52

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,21
	6
	0,09198
	37,32
	1,71
	63,82
	
	5,87

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	6
	0,09198
	
	
	429,67
	
	39,52

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	2
	6
	0,876
	8,54
	0,9
	7,69
	
	6,74

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,51
	6
	0,22338
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 619,18
	 
	337,20

	4
	ФСБЦ-04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,3723
	1
	0,3723
	3 778,62
	1,98
	7 481,67
	 
	2 785,43

	 
	
	Объем=0,14892+0,22338

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 785,43

	5
	ГЭСН11-01-047-01
Применительно
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см  (Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см)
	100 м2
	0,073
	1
	0,073
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,66066
	
	
	
	
	9 982,25

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	310,42
	
	22,66066
	
	
	440,51
	
	9 982,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12629
	
	
	
	
	54,78

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,00146
	251,77
	1,6
	402,83
	
	0,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,00146
	
	
	649,93
	
	0,95

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00073
	
	
	1 873,16
	
	1,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00073
	
	
	649,93
	
	0,47

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.час
	1,69
	
	0,12337
	2,31
	1,25
	2,89
	
	0,36

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,69
	
	0,12337
	
	
	429,67
	
	53,01

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00073
	
	
	640,49
	
	0,47

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00073
	
	
	483,83
	
	0,35

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	58,37

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,03212
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,67

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,0023725
	
	
	6,33
	
	0,02

	 
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,000949
	37 800,30
	1,58
	59 724,47
	
	56,68

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные 400х400 мм
	м2
	102
	
	7,446
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,01
	
	0,00073
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1,2
	
	0,0876
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383 069,86
	 
	27 964,10

	6
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	1,46
	1
	1,46
	68,29
	1,56
	106,53
	 
	155,53

	 
	
	Объем=0,2*7,3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155,53

	7
	ФСБЦ-06.2.05.03-0011
	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм
	м2
	7,446
	1
	7,446
	509,87
	1,28
	652,63
	 
	4 859,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 859,48

	8
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,0876
	1
	0,0876
	36 038,35
	1,25
	45 047,94
	 
	3 946,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 946,20

	9
	ГЭСНм10-10-007-01
	Монтаж домофона (Демонтаж домофона - с сохранением материала)
	10 шт
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,3788
	
	
	
	
	2 641,31

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	38,42
	0,7
	5,3788
	
	
	491,06
	
	2 641,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0014
	
	
	
	
	0,68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	0,7
	0,0014
	
	
	640,49
	
	0,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	0,7
	0,0014
	
	
	483,83
	
	0,68

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,7
	52,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 576,25
	 
	6 315,25

	10
	ГЭСН09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,22
	
	
	
	
	1 106,18

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,11
	
	2,22
	
	
	498,28
	
	1 106,18

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,82

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	0,26
	
	0,52
	
	
	16,97
	
	8,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,71

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,2132
	
	0,4264
	
	
	6,33
	
	2,70

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,14
	155,63
	1,03
	160,30
	
	22,44

	 
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт
	0,08
	
	0,16
	138,41
	1,2
	166,09
	
	26,57

	Н
	01.7.04.01
	Доводчики дверные
	шт
	1
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 446,18
	 
	2 892,35

	11
	ФСБЦ-01.7.04.01-1002
Применительно
	Доводчик дверной с кулачковым механизмом, со скользящим каналом, ширина двери до 1100 мм (Доводчик дверной с функцией задержки закрывания)
	шт
	2
	1
	2
	11 468,04
	1,25
	14 335,05
	 
	28 670,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 670,10

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Ремонт в подъезде :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	57 855,18

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	17 040,09

	 
	
	               Эксплуатация машин
	42,14

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	179,98

	 
	
	               Материалы
	40 592,97

	 
	
	     Строительные работы
	79 992,76

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	14 398,78

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	41,24

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	179,30

	 
	
	               материалы
	40 540,14

	 
	
	               накладные расходы
	15 748,61

	 
	
	               сметная прибыль
	9 084,69

	 
	
	     Монтажные работы
	6 315,25

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 641,31

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	0,90

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	0,68

	 
	
	               материалы
	52,83

	 
	
	               накладные расходы
	2 404,21

	 
	
	               сметная прибыль
	1 215,32

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	17 220,07

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	18 152,82

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	10 300,01

	 
	
	  Итого по разделу 1 Ремонт в подъезде
	86 308,01

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	38,15149
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,4175
	
	 

	Раздел 2. Ремонт крыльца

	12
	ГЭСН10-01-036-01
Применительно
	Установка уголков ПВХ на клее (Монтаж сигнальной ленты для МГН на двери и ступени крыльца)
	100 м
	0,35
	1
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=35 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,345
	
	
	
	
	1 007,58

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	
	2,345
	
	
	429,67
	
	1 007,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	93,17

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	
	0,28
	234,33
	1,42
	332,75
	
	93,17

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	
	35
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 866,23
	 
	2 753,18

	13
	ФСБЦ-01.7.06.14-0036
Применительно
	Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм (Клейкая лента для разметки пола, желтая, 75 мм)
	м
	35
	1
	35
	40,94
	1,49
	61,00
	 
	2 135,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 135,00

	14
	ГЭСНр68-02-004-18
Применительно
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм (Демонтаж тротуарной плитки 300х300х30мм)
	100 м2
	0,012
	1
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,42504
	
	
	
	
	1 397,45

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	285,42
	
	3,42504
	
	
	408,01
	
	1 397,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	152,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,30912
	
	
	
	
	151,16

	 
	91.06.05-059
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т
	маш.час
	1,85
	
	0,0222
	
	
	1 759,89
	
	39,07

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,85
	
	0,0222
	
	
	556,05
	
	12,34

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.час
	0,24
	
	0,00288
	100,65
	1,27
	127,83
	
	0,37

	 
	91.13.01-024
	Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.)
	маш.час
	0,01
	
	0,00012
	1 495,59
	1,32
	1 974,18
	
	0,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00012
	
	
	483,83
	
	0,06

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	23,9
	
	0,2868
	
	
	374,56
	
	107,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	23,9
	
	0,2868
	
	
	483,83
	
	138,76

	 
	91.21.10-004
	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.час
	37,4
	
	0,4488
	7,81
	1,43
	11,17
	
	5,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,82

	 
	01.7.02.07-0021
	Уголок картонный защитный
	м
	68,3
	
	0,8196
	10,16
	1,78
	18,08
	
	14,82

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0075
	
	0,00009
	35,71
	1,46
	52,14
	
	0,00

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	24,5
	
	0,294
	12,83
	1,14
	14,63
	
	4,30

	 
	08.3.02.01-0041
	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм
	т
	0,018
	
	0,000216
	89 073,20
	0,86
	76 602,95
	
	16,55

	 
	11.2.04.06-0061
	Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм
	шт
	0,13
	
	0,00156
	432,32
	1,74
	752,24
	
	1,17

	 
	12.2.01.01-0021
	Клипсы (зажимы)
	100 шт
	0,51
	
	0,00612
	237,35
	1,36
	322,80
	
	1,98

	Н
	01.7.17.06
	Диск отрезной алмазный
	шт
	0,003
	
	0,000036
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	347 571,67
	 
	4 170,86

	15
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,011
	1
	0,011
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,92532
	
	
	
	
	412,62

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	0,92532
	
	
	445,92
	
	412,62

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05808
	
	
	
	
	31,36

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,78
	
	0,01958
	
	
	1 873,16
	
	36,68

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,01958
	
	
	649,93
	
	12,73

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	8
	
	0,088
	
	
	47,85
	
	4,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,5
	
	0,0385
	
	
	640,49
	
	24,66

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,0385
	
	
	483,83
	
	18,63

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	0,059565
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 411,82
	 
	1 357,53

	16
	ФСБЦ-04.3.02.13-0212
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В3,5 (М50)
	т
	0,059565
	1
	0,059565
	2 756,75
	2,24
	6 175,12
	 
	367,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	367,82

	17
	ФСБЦ-05.2.02.19-0022
Применительно
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 300х300х60 мм (Плитка вибролитая тротуарная квадратная "Калифорния" размеры 300х300х30мм)
	м2
	1,122
	1
	1,122
	562,73
	1,63
	917,25
	 
	1 029,15

	 
	
	Объем=1,1*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 029,15

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Ремонт крыльца :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	6 881,79

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 817,65

	 
	
	               Эксплуатация машин
	217,66

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	182,52

	 
	
	               Материалы
	3 663,96

	 
	
	     Строительные работы
	11 813,54

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 817,65

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	217,66

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	182,52

	 
	
	               материалы
	3 663,96

	 
	
	               накладные расходы
	3 199,47

	 
	
	               сметная прибыль
	1 732,28

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 000,17

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	3 199,47

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 732,28

	 
	
	  Итого по разделу 2 Ремонт крыльца
	11 813,54

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	6,69536
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,3672
	
	 

	Раздел 3. Монтаж пандуса

	18
	ГЭСН09-05-002-03
Применительно
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений (Сварка конструкции пандуса)
	10 т
	0,0038538
	1
	0,0038538
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,03297+0,005568) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,4369279
	
	
	
	
	778,25

	 
	1-100-48
	Средний разряд работы 4,8
	чел.-ч
	372,86
	
	1,4369279
	
	
	541,61
	
	778,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0000771
	
	
	
	
	0,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,0000771
	
	
	640,49
	
	0,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0000771
	
	
	483,83
	
	0,04

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.час
	362
	
	1,3950756
	51,10
	0,66
	33,73
	
	47,06

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,10

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	46,11
	
	0,1776987
	
	
	6,33
	
	1,12

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	60
	
	0,231228
	142,68
	1,03
	146,96
	
	33,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	538 333,59
	 
	2 074,63

	19
	ФСБЦ-08.3.08.02-0058
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм (Уголок 50х50х3мм)
	т
	0,005568
	1
	0,005568
	70 842,50
	0,86
	60 924,55
	 
	339,23

	 
	
	Объем=2,4*2,32/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	339,23

	20
	ФСБЦ-08.3.05.02-0021
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм (толщина 3мм)
	т
	0,03297
	1
	0,03297
	71 131,50
	0,93
	66 152,30
	 
	2 181,04

	 
	
	Объем=1,4*23,55/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 181,04

	21
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,033
	1
	0,033
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,3 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,17523
	
	
	
	
	93,64

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	
	0,17523
	
	
	534,38
	
	93,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00066
	
	
	
	
	0,34

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,01
	
	0,00033
	6,62
	1,49
	9,86
	
	0,00

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00033
	
	
	1 762,74
	
	0,58

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00033
	
	
	556,05
	
	0,18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00033
	
	
	640,49
	
	0,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00033
	
	
	483,83
	
	0,16

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.час
	1,12
	
	0,03696
	5,67
	1,33
	7,54
	
	0,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,38

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	
	0,000297
	51 280,15
	1,56
	79 997,03
	
	23,76

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	
	0,0000495
	75 885,63
	1,23
	93 339,32
	
	4,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 898,18
	 
	260,64

	22
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,033
	1
	0,033
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,3 / 100

	 
	
	2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,14058
	
	
	
	
	64,21

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	2
	0,14058
	
	
	456,75
	
	64,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00132
	
	
	
	
	0,69

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,01
	2
	0,00066
	6,62
	1,49
	9,86
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,01
	2
	0,00066
	
	
	1 762,74
	
	1,16

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,00066
	
	
	556,05
	
	0,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	2
	0,00066
	
	
	640,49
	
	0,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,00066
	
	
	483,83
	
	0,32

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.час
	0,65
	2
	0,0429
	5,67
	1,33
	7,54
	
	0,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,31

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,009
	2
	0,000594
	60 045,35
	1,61
	96 673,01
	
	57,42

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	2
	0,0924
	60,60
	1,23
	74,54
	
	6,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 844,85
	 
	225,88

	23
	ГЭСН46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,684
	
	
	
	
	293,89

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,84
	
	0,684
	
	
	429,67
	
	293,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,94

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	7,8
	
	0,78
	
	
	6,33
	
	4,94

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 778,80
	 
	777,88

	24
	ГЭСН46-03-014-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-01
	100 отверстий
	-0,1
	1
	-0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-10 / 100

	 
	
	глубина 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,27
	
	
	
	
	-116,01

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,27
	10
	-0,27
	
	
	429,67
	
	-116,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2,37

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,375
	10
	-0,375
	
	
	6,33
	
	-2,37

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 074,80
	 
	-307,48

	25
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,001
	1
	0,001
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,1*10/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,289
	
	
	
	
	128,87

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	
	0,289
	
	
	445,92
	
	128,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00059
	
	
	
	
	0,32

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,25
	
	0,00025
	
	
	1 873,16
	
	0,47

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,00025
	
	
	649,93
	
	0,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,34
	
	0,00034
	
	
	640,49
	
	0,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,00034
	
	
	483,83
	
	0,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,73

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	
	0,00001
	61 015,76
	1,2
	73 218,91
	
	0,73

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	
	0,001
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338 610,00
	 
	338,61

	26
	ФСБЦ-01.7.15.02-0038
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 95 мм
	100 шт
	0,1
	1
	0,1
	576,65
	1,19
	686,21
	 
	68,62

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,62

	27
	15-1
	Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т
	т
	0,038
	1
	0,038
	 
	 
	790,58
	 
	30,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,04

	28
	01-20-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	0,038
	1
	0,038
	 
	 
	323,72
	 
	12,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,30

	29
	15-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т
	т
	0,038
	1
	0,038
	 
	 
	790,58
	 
	30,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,04

	30
	ГЭСН46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Монтаж металлоконструкций пандуса)
	т металлоконструкций
	0,038
	1
	0,038
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,21822
	
	
	
	
	1 487,36

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	3,21822
	
	
	462,17
	
	1 487,36

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0247
	
	
	
	
	11,95

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,65
	
	0,0247
	
	
	640,49
	
	15,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0247
	
	
	483,83
	
	11,95

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	9,51
	
	0,36138
	
	
	16,97
	
	6,13

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,78

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	0,81738
	
	
	6,33
	
	5,17

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	0,3078
	155,63
	1,03
	160,30
	
	49,34

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000038
	60 258,20
	1,17
	70 502,09
	
	0,27

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,038
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105 787,11
	 
	4 019,91

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Монтаж пандуса :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 663,42

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 730,21

	 
	
	               Эксплуатация машин
	72,73

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	13,34

	 
	
	               Материалы
	2 774,76

	 
	
	               Перевозка
	72,38

	 
	
	     Строительные работы
	10 051,34

	 
	
	          Строительные работы
	9 978,96

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	2 730,21

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	72,73

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	13,34

	 
	
	                    материалы
	2 774,76

	 
	
	                    накладные расходы
	2 759,88

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 628,04

	 
	
	          Перевозка
	72,38

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 743,55

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 759,88

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 628,04

	 
	
	  Итого по разделу 3 Монтаж пандуса
	10 051,34

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	5,6739579
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,0273471
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	70 400,39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	22 587,95

	 
	
	               Эксплуатация машин
	332,53

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	375,84

	 
	
	               Материалы
	47 031,69

	 
	
	               Перевозка
	72,38

	 
	
	     Строительные работы
	101 857,64

	 
	
	          Строительные работы
	101 785,26

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	19 946,64

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	331,63

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	375,16

	 
	
	                    материалы
	46 978,86

	 
	
	                    накладные расходы
	21 707,96

	 
	
	                    сметная прибыль
	12 445,01

	 
	
	          Перевозка
	72,38

	 
	
	     Монтажные работы
	6 315,25

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 641,31

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	0,90

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	0,68

	 
	
	               материалы
	52,83

	 
	
	               накладные расходы
	2 404,21

	 
	
	               сметная прибыль
	1 215,32

	 
	
	     Всего
	108 172,89

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	22 963,79

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	24 112,17

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	13 660,33

	
	
	 Коэффициент пересчета
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




Локальный сметный расчет
на выполнение работ по обустройству общего имущества многоквартирных жилых домов для обеспечения доступности
маломобильных групп населения в городе Югорске (ул. Мичурина, д. 23)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонтные работы

	1
	ГЭСН46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,028
	1
	0,028
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,7*2*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,5522
	
	
	
	
	1 041,32

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	91,15
	
	2,5522
	
	
	408,01
	
	1 041,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,21672
	
	
	
	
	93,12

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	7,74
	
	0,21672
	37,32
	1,71
	63,82
	
	13,83

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	7,74
	
	0,21672
	
	
	429,67
	
	93,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99 352,14
	 
	2 781,86

	2
	ГЭСНр55-01-006-02
	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных
	100 м2
	0,008
	1
	0,008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,2*2*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2304
	
	
	
	
	555,33

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	153,8
	
	1,2304
	
	
	451,34
	
	555,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,57

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0008
	
	
	
	
	0,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,1
	
	0,0008
	
	
	640,49
	
	0,51

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,0008
	
	
	483,83
	
	0,39

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.час
	7,04
	
	0,05632
	
	
	119,65
	
	6,74

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	14,08
	
	0,11264
	2,11
	1,36
	2,87
	
	0,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	478,23

	 
	01.7.15.07-0001
	Дюбели
	т
	0,01
	
	0,00008
	163 881,20
	1,2
	196 657,44
	
	15,73

	 
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	1,14
	
	0,00912
	3 392,36
	1,98
	6 716,87
	
	61,26

	 
	08.1.02.17-0132
	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм
	м2
	12,6
	
	0,1008
	203,85
	1,1
	224,24
	
	22,60

	 
	08.3.11.01-1100
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П
	т
	0,645
	
	0,00516
	85 326,50
	0,86
	73 380,79
	
	378,64

	Н
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	20,4
	
	0,1632
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	228 830,00
	 
	1 830,64

	3
	ГЭСН10-04-013-01
	Установка: деревянных дверных блоков
	100 м2
	0,036
	1
	0,036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,9*2*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,4156
	
	
	
	
	1 064,10

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	67,1
	
	2,4156
	
	
	440,51
	
	1 064,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	132,47

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,11952
	
	
	
	
	65,36

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,26
	
	0,04536
	
	
	1 873,16
	
	84,97

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,26
	
	0,04536
	
	
	649,93
	
	29,48

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	2,06
	
	0,07416
	
	
	640,49
	
	47,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,06
	
	0,07416
	
	
	483,83
	
	35,88

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,33

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0034
	
	0,0001224
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	10,33

	П,Н
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.02.01
	Блоки дверные
	м2
	100
	
	3,6
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 793,61
	 
	3 124,57

	4
	ФСБЦ-11.2.02.01-1094
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	м2
	3,78
	1
	3,78
	3 027,77
	1,8
	5 449,99
	 
	20 600,96

	 
	
	Объем=0,9*2,1*2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 600,96

	5
	ФСБЦ-01.7.04.07-0022
	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение
	компл
	2
	1
	2
	797,64
	1,36
	1 084,79
	 
	2 169,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 169,58

	6
	ГЭСН11-01-049-01
Примыкание
	Укладка металлического накладного профиля (порога) (Демонтаж дверного порожка)
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1*2) / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,23296
	
	
	
	
	100,10

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	16,64
	0,7
	0,23296
	
	
	429,67
	
	100,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,876
	0
	0
	
	
	6,33
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	6,7
	0
	0
	23,03
	1,2
	27,64
	
	0,00

	Н
	09.2.03.02
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием
	м
	105
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 914,00
	 
	278,28

	7
	ГЭСН11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3328
	
	
	
	
	142,99

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	16,64
	
	0,3328
	
	
	429,67
	
	142,99

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,57

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,876
	
	0,13752
	
	
	6,33
	
	0,87

	 
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	6,7
	
	0,134
	23,03
	1,2
	27,64
	
	3,70

	Н
	09.2.03.02
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием
	м
	105
	
	2,1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 104,00
	 
	402,08

	8
	ФСБЦ-09.2.03.02-0001
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	шт
	2
	1
	2
	127,78
	0,91
	116,28
	 
	232,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	232,56

	9
	ГЭСН10-01-036-01
Применительно
	Установка уголков ПВХ на клее (Монтаж сигнальной ленты для МГН на двери и ступени крыльца)
	100 м
	0,42
	1
	0,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=42 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,814
	
	
	
	
	1 209,09

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	
	2,814
	
	
	429,67
	
	1 209,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,80

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	
	0,336
	234,33
	1,42
	332,75
	
	111,80

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	
	42
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 866,19
	 
	3 303,80

	10
	ФСБЦ-01.7.06.14-0036
Применительно
	Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм (Клейкая лента для разметки пола, желтая, 75 мм)
	м
	42
	1
	42
	40,94
	1,49
	61,00
	 
	2 562,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 562,00

	11
	ГЭСНр57-01-002-08
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,047
	1
	0,047
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,70078
	
	
	
	
	1 563,39

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	78,74
	
	3,70078
	
	
	422,45
	
	1 563,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,37

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03713
	
	
	
	
	15,95

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,79
	
	0,03713
	37,32
	1,71
	63,82
	
	2,37

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,79
	
	0,03713
	
	
	429,67
	
	15,95

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	0,2021
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 361,70
	 
	3 777,00

	12
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,047
	1
	0,047
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,6732
	
	
	
	
	670,60

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	35,6
	
	1,6732
	
	
	400,79
	
	670,60

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05969
	
	
	
	
	25,65

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	1,27
	
	0,05969
	37,32
	1,71
	63,82
	
	3,81

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,27
	
	0,05969
	
	
	429,67
	
	25,65

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	7,82
	
	0,36754
	8,54
	0,9
	7,69
	
	2,83

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,58

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	0,1645
	35,71
	1,46
	52,14
	
	8,58

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	2,04
	
	0,09588
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 506,17
	 
	1 950,79

	13
	ГЭСН11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	0,047
	1
	0,047
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,7 / 100

	 
	
	толщина 4см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,08272
	
	
	
	
	33,15

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,44
	4
	0,08272
	
	
	400,79
	
	33,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03948
	
	
	
	
	16,96

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,21
	4
	0,03948
	37,32
	1,71
	63,82
	
	2,52

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	4
	0,03948
	
	
	429,67
	
	16,96

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.час
	2
	4
	0,376
	8,54
	0,9
	7,69
	
	2,89

	Н
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,51
	4
	0,09588
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 078,94
	 
	144,71

	14
	ФСБЦ-04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,19176
	1
	0,19176
	3 778,62
	1,98
	7 481,67
	 
	1 434,69

	 
	
	Объем=0,09588+0,09588

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 434,69

	15
	ГЭСН11-01-047-01
Применительно
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см  (Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см)
	100 м2
	0,047
	1
	0,047
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4.7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,58974
	
	
	
	
	6 426,93

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	310,42
	
	14,58974
	
	
	440,51
	
	6 426,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08131
	
	
	
	
	35,28

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,00094
	251,77
	1,6
	402,83
	
	0,38

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,00094
	
	
	649,93
	
	0,61

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00047
	
	
	1 873,16
	
	0,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00047
	
	
	649,93
	
	0,31

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.час
	1,69
	
	0,07943
	2,31
	1,25
	2,89
	
	0,23

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,69
	
	0,07943
	
	
	429,67
	
	34,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00047
	
	
	640,49
	
	0,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00047
	
	
	483,83
	
	0,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,58

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,02068
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,08

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,0015275
	
	
	6,33
	
	0,01

	 
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,000611
	37 800,30
	1,58
	59 724,47
	
	36,49

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные 400х400 мм
	м2
	102
	
	4,794
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,01
	
	0,00047
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1,2
	
	0,0564
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383 070,64
	 
	18 004,32

	16
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,94
	1
	0,94
	68,29
	1,56
	106,53
	 
	100,14

	 
	
	Объем=0,2*4.7

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,14

	17
	ФСБЦ-06.2.05.03-0011
	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм
	м2
	4,794
	1
	4,794
	509,87
	1,28
	652,63
	 
	3 128,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 128,71

	18
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,0564
	1
	0,0564
	36 038,35
	1,25
	45 047,94
	 
	2 540,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 540,70

	19
	ГЭСНм10-10-007-01
	Монтаж домофона (Демонтаж домофона - с сохранением материала)
	10 шт
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 10

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,0682
	
	
	
	
	3 961,97

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	38,42
	0,7
	8,0682
	
	
	491,06
	
	3 961,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0021
	
	
	
	
	1,02

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	0,7
	0,0021
	
	
	640,49
	
	1,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	0,7
	0,0021
	
	
	483,83
	
	1,02

	19.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,7
	79,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 576,27
	 
	9 472,88

	20
	ГЭСН09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,33
	
	
	
	
	1 659,27

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,11
	
	3,33
	
	
	498,28
	
	1 659,27

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,24

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	0,26
	
	0,78
	
	
	16,97
	
	13,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,57

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,2132
	
	0,6396
	
	
	6,33
	
	4,05

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,21
	155,63
	1,03
	160,30
	
	33,66

	 
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт
	0,08
	
	0,24
	138,41
	1,2
	166,09
	
	39,86

	Н
	01.7.04.01
	Доводчики дверные
	шт
	1
	
	3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 446,18
	 
	4 338,54

	21
	ФСБЦ-01.7.04.01-1002
Применительно
	Доводчик дверной с кулачковым механизмом, со скользящим каналом, ширина двери до 1100 мм (Доводчик дверной с функцией задержки закрывания)
	шт
	3
	1
	3
	11 468,04
	1,25
	14 335,05
	 
	43 005,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 005,15

	22
	ГЭСН27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,012
	1
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,1576
	
	
	
	
	903,69

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	179,8
	
	2,1576
	
	
	418,84
	
	903,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	235,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,54756
	
	
	
	
	268,02

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	1,55
	
	0,0186
	1 299,64
	1,44
	1 871,48
	
	34,81

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,0186
	
	
	649,93
	
	12,09

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	44,08
	
	0,52896
	
	
	374,56
	
	198,13

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	44,08
	
	0,52896
	
	
	483,83
	
	255,93

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	88,16
	
	1,05792
	2,11
	1,36
	2,87
	
	3,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	392 659,17
	 
	4 711,91

	23
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,011
	1
	0,011
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,92532
	
	
	
	
	412,62

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	0,92532
	
	
	445,92
	
	412,62

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,55

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05808
	
	
	
	
	31,36

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,78
	
	0,01958
	
	
	1 873,16
	
	36,68

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,01958
	
	
	649,93
	
	12,73

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	8
	
	0,088
	
	
	47,85
	
	4,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,5
	
	0,0385
	
	
	640,49
	
	24,66

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,0385
	
	
	483,83
	
	18,63

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	0,059565
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 411,82
	 
	1 357,53

	24
	ФСБЦ-04.3.02.13-0212
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В3,5 (М50)
	т
	0,059565
	1
	0,059565
	2 756,75
	2,24
	6 175,12
	 
	367,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	367,82

	25
	ФСБЦ-05.2.02.19-0022
Применительно
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 300х300х60 мм (Плитка вибролитая тротуарная квадратная "Калифорния" размеры 300х300х30мм)
	м2
	1,122
	1
	1,122
	562,73
	1,63
	917,25
	 
	1 029,15

	 
	
	Объем=1,1*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 029,15

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	98 763,22

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	19 744,55

	 
	
	               Эксплуатация машин
	486,20

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	553,11

	 
	
	               Материалы
	77 979,36

	 
	
	     Строительные работы
	123 177,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	15 782,58

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	484,85

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	552,09

	 
	
	               материалы
	77 900,12

	 
	
	               накладные расходы
	17 751,28

	 
	
	               сметная прибыль
	10 706,57

	 
	
	     Монтажные работы
	9 472,88

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 961,97

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1,35

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1,02

	 
	
	               материалы
	79,24

	 
	
	               накладные расходы
	3 606,32

	 
	
	               сметная прибыль
	1 822,98

	 
	
	     Всего
	132 650,37

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	20 297,66

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	21 357,60

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	12 529,55

	
	
	Коэффициент пересчета
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




Локальный сметный расчет
на выполнение работ по обустройству общего имущества многоквартирных жилых домов для обеспечения доступности
маломобильных групп населения в городе Югорске (ул. Менделеева, д. 43)
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт в подъезде

	Откидной металлический пандус в подъезде

	1
	ГЭСН09-05-002-03
применительно
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений // Сварка конструкции пандуса
	10 т
	0,0055865
	1
	0,0055865
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((0,049455+0,00157+0,00484)) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,0829824
	
	
	
	
	1 128,16

	 
	1-100-48
	Средний разряд работы 4,8
	чел.-ч
	372,86
	
	2,0829824
	
	
	541,61
	
	1 128,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	68,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0001117
	
	
	
	
	0,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,0001117
	
	
	640,49
	
	0,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0001117
	
	
	483,83
	
	0,05

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.час
	362
	
	2,022313
	51,10
	0,66
	33,73
	
	68,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,89

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	46,11
	
	0,2575935
	
	
	6,33
	
	1,63

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	60
	
	0,33519
	142,68
	1,03
	146,96
	
	49,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	538 331,69
	 
	3 007,39

	2
	ФСБЦ-08.3.05.02-0021
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм // Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм
	т
	0,049455
	1
	0,049455
	71 131,50
	0,93
	66 152,30
	 
	3 271,56

	 
	
	Объем=2,1*23,55/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 271,56

	3
	ФСБЦ-08.3.05.02-0021
	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм // Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 4,0 мм
	т
	0,00157
	1
	0,00157
	71 131,50
	0,93
	66 152,30
	 
	103,86

	 
	
	Объем=0,05*31,4/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,86

	4
	ФСБЦ-08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,00484
	1
	0,00484
	63 745,00
	1,11
	70 756,95
	 
	342,46

	 
	
	Объем=4*1,21/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	342,46

	5
	ФСБЦ-01.7.04.03-0001
применительно
	Задвижка накладная // Задвижка дверная 120мм
	шт
	2
	1
	2
	39,11
	0,83
	32,46
	 
	64,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,92

	40
	ФСБЦ-01.7.04.09-0037
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм // Шарнир-петля капл. для сварки 18х120 с
	шт
	2
	1
	2
	83,34
	1,2
	100,01
	 
	200,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,02

	7
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,045
	1
	0,045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,23895
	
	
	
	
	127,69

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	
	0,23895
	
	
	534,38
	
	127,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,46

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0009
	
	
	
	
	0,47

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,01
	
	0,00045
	6,62
	1,49
	9,86
	
	0,00

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00045
	
	
	1 762,74
	
	0,79

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00045
	
	
	556,05
	
	0,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00045
	
	
	640,49
	
	0,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00045
	
	
	483,83
	
	0,22

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.час
	1,12
	
	0,0504
	5,67
	1,33
	7,54
	
	0,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,70

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	
	0,000405
	51 280,15
	1,56
	79 997,03
	
	32,40

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	
	0,0000675
	75 885,63
	1,23
	93 339,32
	
	6,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 898,44
	 
	355,43

	8
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,045
	1
	0,045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,5 / 100

	 
	
	за 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1917
	
	
	
	
	87,56

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	2
	0,1917
	
	
	456,75
	
	87,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0018
	
	
	
	
	0,94

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	0,01
	2
	0,0009
	6,62
	1,49
	9,86
	
	0,01

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,01
	2
	0,0009
	
	
	1 762,74
	
	1,59

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,0009
	
	
	556,05
	
	0,50

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	2
	0,0009
	
	
	640,49
	
	0,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,0009
	
	
	483,83
	
	0,44

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.час
	0,65
	2
	0,0585
	5,67
	1,33
	7,54
	
	0,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	87,70

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115, цветная, белый
	т
	0,009
	2
	0,00081
	60 045,35
	1,61
	96 673,01
	
	78,31

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	2
	0,126
	60,60
	1,23
	74,54
	
	9,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 845,33
	 
	308,04

	9
	ГЭСН46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8208
	
	
	
	
	352,67

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,84
	
	0,8208
	
	
	429,67
	
	352,67

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,92

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	7,8
	
	0,936
	
	
	6,33
	
	5,92

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 778,75
	 
	933,45

	10
	ГЭСН46-03-014-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-01
	100 отверстий
	-0,12
	1
	-0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-12 / 100

	 
	
	глубиной 100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,324
	
	
	
	
	-139,21

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,27
	10
	-0,324
	
	
	429,67
	
	-139,21

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2,85

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,375
	10
	-0,45
	
	
	6,33
	
	-2,85

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 074,75
	 
	-368,97

	11
	15-1
	Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т
	т
	0,056
	1
	0,056
	 
	 
	790,58
	 
	44,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,27

	12
	01-20-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	0,056
	1
	0,056
	 
	 
	323,72
	 
	18,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,13

	13
	15-2
	Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т
	т
	0,056
	1
	0,056
	 
	 
	790,58
	 
	44,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,27

	14
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж металлоконструкций откидного пандуса
	т металлоконструкций
	0,056
	1
	0,056
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,74264
	
	
	
	
	2 191,91

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	4,74264
	
	
	462,17
	
	2 191,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0364
	
	
	
	
	17,61

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,65
	
	0,0364
	
	
	640,49
	
	23,31

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0364
	
	
	483,83
	
	17,61

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	9,51
	
	0,53256
	
	
	16,97
	
	9,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,72

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	1,20456
	
	
	6,33
	
	7,62

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	0,4536
	155,63
	1,03
	160,30
	
	72,71

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000056
	60 258,20
	1,17
	70 502,09
	
	0,39

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,056
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105 787,68
	 
	5 924,11

	15
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,0008
	1
	0,0008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,1*8/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2312
	
	
	
	
	103,10

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	
	0,2312
	
	
	445,92
	
	103,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,54

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000472
	
	
	
	
	0,26

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,25
	
	0,0002
	
	
	1 873,16
	
	0,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,0002
	
	
	649,93
	
	0,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,34
	
	0,000272
	
	
	640,49
	
	0,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,000272
	
	
	483,83
	
	0,13

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,59

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	
	0,000008
	61 015,76
	1,2
	73 218,91
	
	0,59

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	
	0,0008
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338 625,00
	 
	270,90

	16
	ФСБЦ-01.7.15.02-0038
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 95 мм
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	576,65
	1,19
	686,21
	 
	54,90

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,90

	17
	ФСБЦ-01.7.15.14-0141
применительно
	Шурупы самонарезающие латунные с потайной головкой и крестообразным шлицем, с шайбой и прокладкой, остроконечные, диаметр 4,5 мм, длина 25 мм // Шуруп по бетону 7,5х52мм
	кг
	0,36
	1
	0,36
	2 887,15
	1,2
	3 464,58
	 
	1 247,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 247,25

	Полы

	18
	ГЭСНр57-01-002-08
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,066
	1
	0,066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,19684
	
	
	
	
	2 195,41

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	78,74
	
	5,19684
	
	
	422,45
	
	2 195,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05214
	
	
	
	
	22,40

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,79
	
	0,05214
	37,32
	1,71
	63,82
	
	3,33

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,79
	
	0,05214
	
	
	429,67
	
	22,40

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	0,2838
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 362,12
	 
	5 303,90

	19
	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	0,066
	1
	0,066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,3392
	
	
	
	
	3 153,43

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	111,2
	
	7,3392
	
	
	429,67
	
	3 153,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	166,47

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1188
	
	
	
	
	51,04

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	1,8
	
	0,1188
	37,32
	1,71
	63,82
	
	7,58

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,8
	
	0,1188
	
	
	429,67
	
	51,04

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.час
	19,2
	
	1,2672
	
	
	119,65
	
	151,62

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.час
	38,4
	
	2,5344
	2,11
	1,36
	2,87
	
	7,27

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	33
	
	2,178
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118 562,88
	 
	7 825,15

	20
	ГЭСНр57-01-002-09
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04
	100 м2
	-0,066
	1
	-0,066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-6,6 / 100

	 
	
	общей толщиной 20 мм ПЗ=26 (ОЗП=26; ЭМ=26 к расх.; ЗПМ=26; МАТ=26 к расх.; ТЗ=26; ТЗМ=26)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-4,66752
	
	
	
	
	-2 005,49

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	2,72
	26
	-4,66752
	
	
	429,67
	
	-2 005,49

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,1
	26
	-1,8876
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 623,03
	 
	-4 793,12

	21
	ГЭСН11-01-047-01
применительно
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см // Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см
	100 м2
	0,066
	1
	0,066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,48772
	
	
	
	
	9 025,05

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	310,42
	
	20,48772
	
	
	440,51
	
	9 025,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,51

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,11418
	
	
	
	
	49,54

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	0,02
	
	0,00132
	251,77
	1,6
	402,83
	
	0,53

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,00132
	
	
	649,93
	
	0,86

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00066
	
	
	1 873,16
	
	1,24

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00066
	
	
	649,93
	
	0,43

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.час
	1,69
	
	0,11154
	2,31
	1,25
	2,89
	
	0,32

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,69
	
	0,11154
	
	
	429,67
	
	47,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,00066
	
	
	640,49
	
	0,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00066
	
	
	483,83
	
	0,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,76

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,02904
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,51

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,002145
	
	
	6,33
	
	0,01

	 
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,000858
	37 800,30
	1,58
	59 724,47
	
	51,24

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные 400х400 мм
	м2
	102
	
	6,732
	
	
	
	
	 

	Н
	11.2.04.05
	Рейки деревянные
	м3
	0,01
	
	0,00066
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1,2
	
	0,0792
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383 070,15
	 
	25 282,63

	22
	ФСБЦ-06.2.05.03-0002
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм
	м2
	6,732
	1
	6,732
	850,72
	1,28
	1 088,92
	 
	7 330,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 330,61

	23
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,0792
	1
	0,0792
	36 038,35
	1,25
	45 047,94
	 
	3 567,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 567,80

	24
	ФСБЦ-14.4.01.21-0212
применительно
	Грунтовка двухкомпонентная антикоррозионная фенолэпоксидная с высоким сухим остатком и высокой устойчивостью к воздействию различных химикатов и растворителей // Грунтовка 
воднодисперчионная 
	л
	0,99
	1
	0,99
	367,94
	1,12
	412,09
	 
	407,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	407,97

	Доводчик

	25
	ГЭСН09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям // Демонтаж дверного доводчика
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,777
	
	
	
	
	387,16

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,11
	0,7
	0,777
	
	
	498,28
	
	387,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,09

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	0,26
	0,7
	0,182
	
	
	16,97
	
	3,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,2132
	0
	0
	
	
	6,33
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	0
	0
	155,63
	1,03
	160,30
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт
	0,08
	0
	0
	138,41
	1,2
	166,09
	
	0,00

	Н
	01.7.04.01
	Доводчики дверные
	шт
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	994,22
	 
	994,22

	26
	ГЭСН09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,11
	
	
	
	
	553,09

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,11
	
	1,11
	
	
	498,28
	
	553,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,41

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	0,26
	
	0,26
	
	
	16,97
	
	4,41

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,86

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,2132
	
	0,2132
	
	
	6,33
	
	1,35

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,07
	155,63
	1,03
	160,30
	
	11,22

	 
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт
	0,08
	
	0,08
	138,41
	1,2
	166,09
	
	13,29

	Н
	01.7.04.01
	Доводчики дверные
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 446,18
	 
	1 446,18

	27
	ГЭСН10-01-049-02
	Установка: дверного доводчика
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5312
	
	
	
	
	254,14

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	26,56
	
	0,5312
	
	
	478,42
	
	254,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0028
	
	
	
	
	1,65

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,09
	
	0,0018
	
	
	1 873,16
	
	3,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,0018
	
	
	649,93
	
	1,17

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,05
	
	0,001
	
	
	640,49
	
	0,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,001
	
	
	483,83
	
	0,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,70

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,5
	
	0,11
	
	
	6,33
	
	0,70

	Н
	01.7.04.01
	Доводчики дверные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 999,50
	 
	679,99

	28
	Прайс-лист
	Доводчик дверной с функцией задержки закрывания
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	4 490,83
	 
	13 472,49

	 
	
	Цена=5389,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 472,49

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Ремонт в подъезде:
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	48 359,20

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	17 414,67

	 
	
	               Эксплуатация машин
	289,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	143,96

	 
	
	               Материалы
	30 511,50

	 
	
	     Строительные работы
	77 339,81

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	17 414,67

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	289,07

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	143,96

	 
	
	               материалы
	30 511,50

	 
	
	               накладные расходы
	18 384,75

	 
	
	               сметная прибыль
	10 595,86

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	17 558,63

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	18 384,75

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	10 595,86

	 
	
	  Итого по разделу 1 Ремонт в подъезде
	77 339,81

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	38,7587124
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,3276037
	
	 

	Раздел 2. Ремонт крыльца

	Крыльцо (тротуарная плитка)

	29
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	0,077
	1
	0,077
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,7 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,47724
	
	
	
	
	2 888,33

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	6,47724
	
	
	445,92
	
	2 888,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	458,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,40656
	
	
	
	
	219,47

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	1,78
	
	0,13706
	
	
	1 873,16
	
	256,74

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	0,13706
	
	
	649,93
	
	89,08

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.час
	8
	
	0,616
	
	
	47,85
	
	29,48

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	3,5
	
	0,2695
	
	
	640,49
	
	172,61

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	0,2695
	
	
	483,83
	
	130,39

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	0,416955
	
	
	
	
	 

	П,Н
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 409,48
	 
	9 502,53

	30
	ФСБЦ-04.3.02.13-0212
	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В3,5 (М50)
	т
	0,4004
	1
	0,4004
	2 756,75
	2,24
	6 175,12
	 
	2 472,52

	 
	
	Объем=0,308*1300/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 472,52

	31
	ФСБЦ-05.2.02.19-0022
применительно
	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет серый, размеры 300х300х60 мм // Тротуарная плитка 
300х300х50мм
	м2
	7,7
	1
	7,7
	562,73
	1,63
	917,25
	 
	7 062,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 062,83

	32
	ГЭСН10-01-036-01
применительно
	Установка уголков ПВХ на клее // Монтаж сигнальной ленты для МГН на двери и ступени крыльца
	100 м
	0,46
	1
	0,46
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=46 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,082
	
	
	
	
	1 324,24

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	
	3,082
	
	
	429,67
	
	1 324,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,45

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	
	0,368
	234,33
	1,42
	332,75
	
	122,45

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	
	46
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 866,17
	 
	3 618,44

	33
	Прайс-лист
	Клейкая лента для разметки пола, желтая, 75 мм x 33 м
	м
	46
	1
	46
	 
	 
	22,35
	 
	1 028,10

	 
	
	Цена=885/1.2/33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 028,10

	Металлический пандус на крыльце

	34
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Демонтаж металлоконструкций  пандуса
	т металлоконструкций
	0,038
	1
	0,038
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,252754
	
	
	
	
	1 041,16

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	2,252754
	
	
	462,17
	
	1 041,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01729
	
	
	
	
	8,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,65
	0,7
	0,01729
	
	
	640,49
	
	11,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,01729
	
	
	483,83
	
	8,37

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	9,51
	0,7
	0,252966
	
	
	16,97
	
	4,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	0
	0
	
	
	6,33
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	0
	0
	155,63
	1,03
	160,30
	
	0,00

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	60 258,20
	1,17
	70 502,09
	
	0,00

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 042,63
	 
	2 775,62

	35
	ГЭСН46-03-014-01
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,684
	
	
	
	
	293,89

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,84
	
	0,684
	
	
	429,67
	
	293,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,94

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	7,8
	
	0,78
	
	
	6,33
	
	4,94

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 778,80
	 
	777,88

	36
	ГЭСН46-03-014-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-01
	100 отверстий
	-0,1
	1
	-0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-10 / 100

	 
	
	глубиной 100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,27
	
	
	
	
	-116,01

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,27
	10
	-0,27
	
	
	429,67
	
	-116,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2,37

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,375
	10
	-0,375
	
	
	6,33
	
	-2,37

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 074,80
	 
	-307,48

	37
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж металлоконструкций  пандуса - б/у
	т металлоконструкций
	0,038
	1
	0,038
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,21822
	
	
	
	
	1 487,36

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	3,21822
	
	
	462,17
	
	1 487,36

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,95

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0247
	
	
	
	
	11,95

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,65
	
	0,0247
	
	
	640,49
	
	15,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0247
	
	
	483,83
	
	11,95

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	9,51
	
	0,36138
	
	
	16,97
	
	6,13

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,78

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	0,81738
	
	
	6,33
	
	5,17

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	0,3078
	155,63
	1,03
	160,30
	
	49,34

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000038
	60 258,20
	1,17
	70 502,09
	
	0,27

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,038
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105 787,11
	 
	4 019,91

	38
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,001
	1
	0,001
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,1*10/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,289
	
	
	
	
	128,87

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	289
	
	0,289
	
	
	445,92
	
	128,87

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00059
	
	
	
	
	0,32

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,25
	
	0,00025
	
	
	1 873,16
	
	0,47

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,00025
	
	
	649,93
	
	0,16

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,34
	
	0,00034
	
	
	640,49
	
	0,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,00034
	
	
	483,83
	
	0,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,73

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	
	0,00001
	61 015,76
	1,2
	73 218,91
	
	0,73

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	
	0,001
	
	
	
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338 610,00
	 
	338,61

	39
	ФСБЦ-01.7.15.02-0038
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 95 мм
	100 шт
	0,1
	1
	0,1
	576,65
	1,19
	686,21
	 
	68,62

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,62

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Ремонт крыльца :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	18 597,38

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	7 047,84

	 
	
	               Эксплуатация машин
	496,83

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	240,11

	 
	
	               Материалы
	10 812,60

	 
	
	     Строительные работы
	31 357,58

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	7 047,84

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	496,83

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	240,11

	 
	
	               материалы
	10 812,60

	 
	
	               накладные расходы
	7 955,17

	 
	
	               сметная прибыль
	4 805,03

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	7 287,95

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	7 955,17

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 805,03

	 
	
	  Итого по разделу 2 Ремонт крыльца
	31 357,58

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	15,733214
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,44914
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	66 956,58

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	24 462,51

	 
	
	               Эксплуатация машин
	785,90

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	384,07

	 
	
	               Материалы
	41 324,10

	 
	
	     Строительные работы
	108 697,39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	24 462,51

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	785,90

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	384,07

	 
	
	               материалы
	41 324,10

	 
	
	               накладные расходы
	26 339,92

	 
	
	               сметная прибыль
	15 400,89

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	24 846,58

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	26 339,92

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	15 400,89

	
	
	     Коэффициент пересчета
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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