	
	          город Югорск

	Дата заключения контракта: 
в соответствии с датой указанной 
в электронной цифровой подписи.


Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (СМП)
Муниципальный контракт № __ 
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе домов по ул. Гастелло д.15-ул. Таежная д.4 в городе Югорске

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить работы по устройству детской игровой площадки в районе домов по ул. Гастелло д.15-ул. Таежная д.4 в городе Югорске (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе домов по ул. Гастелло д.15-ул. Таежная д.4.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2024 год.
1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию мусора включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало:  с даты заключения муниципального контракта
- окончание: 20.09.2024.
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.
1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).
4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком).
4.1.3. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
0. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
0. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 
0. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
0. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
0. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика документы в соответствии с пунктом 6.2 настоящего контракта, необходимые для сдачи-приемки  работ.
0. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
0. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
0. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
0. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
0.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.
0. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
0. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 6 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
0. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
0. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 
0. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
0. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
0. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
0. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.
0. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
1. Права и обязанности Муниципального заказчика
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
0. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
0. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Принять от Подрядчика объект.
0. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
0. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
0. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
0. Права Муниципального заказчика:
1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
1. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
1. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
1. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
1. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
1. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
1. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 
1.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
1. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
1. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
· акт выполненных работ (форма КС-2);
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
· исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
· фото  на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ.
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
[bookmark: sub_9401312]б) наименование выполненной работы;
[bookmark: sub_9401313][bookmark: sub_9401314][bookmark: sub_9401315]в) информацию об объеме выполненной работы;
[bookmark: sub_9401316]е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
ж) информацию о количестве товара, поставленного при выполнении работ;
з) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ. 

6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
- почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

7. Гарантии качества работ.
0. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
0. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
0. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
0. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
0. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
0. Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
0. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
0. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
0. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
0. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
0. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
0. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
0. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30.08. 2017 № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.01.2025).
9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
0. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.5.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
	Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par1]10.4.В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par2]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии сподпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Исполнителю услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

1. Разрешение споров между сторонами.
0. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
0. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
0. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
0. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
0. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
0. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
0. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
1. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗучастником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
[bookmark: _GoBack]Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (маскимальной) цены контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
1. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95Федерального закона № 44-ФЗ.
1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
1. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
1. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
1. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
1. Прочие условия
2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
2. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России. Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
2. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
2. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
2. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- техническое задание (Приложение).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.



Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон 
в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/






































Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и 
строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман 
Александрович_____________________________________________________________________



Приложение 
к муниципальному контракту 
Техническое задание
на выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе домов по ул. Гастелло д.15-ул. Таежная д.4 в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе домов по ул. Гастелло д.15-ул. Таежная д.4 
Срок выполнения работ:
[bookmark: _Ref166442569]- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 20.09.2024
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 29.10.2024
Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие: ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». 
Подрядчик обязан обеспечить  выполнение работ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Оборудование: качели, карусель, качели-балансир, детский городок (игровой комплекс) и резиновое покрытие подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме сертификации. Легитимность сертификатов проверяется на сайте ФГИС Росаккредитации.
Оборудование: песочный дворик подлежит обязательному соответствию требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме декларирования соответствия.
           Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.
Установленное оборудование оформляется актом с указанием перечня оборудования, его основных характеристик и места установки.
Условия допуска до монтажа игрового оборудования: проверка паспорта оборудования, сертификатов и осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.)
Паспорт оборудования должен содержать:
-наименование и адрес изготовителя оборудования;
- реквизиты документа, в соответствии с которым оно произведено;
- месяц и год производства;
- назначенный срок службы;
-основные технические данные и комплектность;
-сведения о приемке, упаковке и утилизации;
- гарантийные обязательства изготовителя;
Сведения о хранении и перевозке;
- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;
-рекомендуемый тип покрытия;
- сведения об учете неисправностей и технического обслуживания;
- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам;
- срок и случаи замены деталей;
- инструкции по монтажу оборудования, его осмотру и проверке перед началом эксплуатации, обслуживанию и ремонту;
- правила безопасной эксплуатации оборудования;
 - сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);
- фото, графический рисунок или чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;
- схема сборки оборудования и схема (план) зоны падения.
Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать локально сметному расчету (смете) и действующим нормативным документам.
Подрядчик обязан произвести ограждение территории выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы оказываются в темное время, провести установку осветительного оборудования. 
При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.
Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.
Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Установка оборудования исключает возможность самопроизвольного перемещения (падения) игровых элементов в процессе эксплуатации. Не допускается наличие незакрепленных элементов, сколов, трещин, следов деформации, не допускается наличие выступающих частей элементов крепления оборудования, острых кромок, способных нанести травму при эксплуатации.
Подрядчик после установки оборудования обязан провести испытание выдерживают ли объекты установленную ГОСТ Р 52169-2012 испытательную нагрузку в течении пяти минут. А также провести испытание на застревание головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверить все отверстия в твердых элементах конструкций.
Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.
Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п/п
	Наименование
товара
	Значение показателя

	


1
	Покрытие
	Бесшовное резиновое цветное покрытие, толщиной не менее 20 мм. 
В комплект входит: окрашенная на заводе резиновая крошка фракцией от 2 до 4 мм; полиуретановый клей для покрытия, полиуретановый клей для грунтования поверхности, скипидар (неизменяемые значения).
Цвет по согласованию с Муниципальным заказчиком.

	
	Качели маятниковые
эскиз
[image: https://aven-maf.ru/sites/default/files/styles/only_watermark/public/k-32_33_optima_1.jpg?itok=EjEs7v6l]




	Качели маятниковые стиль «Оптима» с цепными подвесами "Гнездо".
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 5100х2140х2290 мм;
Возрастная группа от 3 до 12 лет.
Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов.
Соответствует эскизу.

	1
	Ограждение (секция)


Эскиз
[image: ]
	Ограждения металлические с характеристиками:
ограждения из трубы диаметром  15 мм, размер: 2000 мм*600 мм, неизменяемое значение, (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
В местах соединения стыков трубок металлическая пластина в виде ромба размером 100х100 мм и толщиной  1,5 мм. Секции ограждения  окрашены за два раза эмалью черного цвета и соответствуют эскизу. 
В соответствии с ГОСТ 8732-78 и ГОСТ Р 52169-2012.
Соответствует эскизу.

	2
	
Качели 
Эскиз
[image: https://aven-maf.ru/sites/default/files/styles/only_watermark/public/k-20_2.1_sayt_0.jpg?itok=LSb17lps]

[image: https://aven-maf.ru/sites/default/files/plans/k-20_2.1_vid_sboku.jpg]
[image: https://aven-maf.ru/sites/default/files/plans/k-20_2.1_plan.jpg]
	Качели – балансир стиль « Оптима»
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2600х240х740 мм;
Макс. высота падения -920мм;
Высота сиденья -600 мм;
(допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм)
Качалка должна состоять из основания, корпуса, крепящегося к основанию через качающую опору,  2-х посадочных мест, поручней и демпфирующих устройств. 
Сиденья имеют поручни для рук. Поручни должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 26 мм. Под сидениями находится ограничитель движения для предотвращения переворачивания (демпфирующее устройство), которое должно быть выполнено из армированной резины толщиной не менее 10 мм.
Соответствует эскизу.

	
	Карусель 
Эскиз
[image: Карусель Оптима К-24]
[image: https://aven-maf.ru/sites/default/files/plans/k-24_vid_sboku.jpg]
[image: https://aven-maf.ru/sites/default/files/plans/k-24_plan.jpg]

	Качели – балансир стиль « Оптима»
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2000х2000х750 мм;
(допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм)
При изготовлении конструктивных элементов использован  оцинкованный крепеж, разноцветные пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. 
Предъявляемые требования:
Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте.  Все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. 
Комплектация: опорой конструкции служит металлическая круглая платформа, с закрепленным на ней круглым деревянным основанием с возможностью вращения. На платформе установлен каркас карусели с четырьмя сиденьями. Крепление - фиксирующие стержни с заглублением.
Соответствует эскизу.


	5
	Урна
эскиз
[image: Урна для мусора У-15м]
	Урна для мусора (с вставками) с характеристиками: Габаритные размеры: (ДхШхВ) 320х320х610 мм, (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
Объем не менее 35 литров, масса изделия не более 28 кг.
Соответствует эскизу.

	
	
Спортивный комплекс
Эскиз
[image: Спортивный комплекс Оптима ТМ-31д]
[image: https://aven-maf.ru/sites/default/files/plans/plan_tm-31d.png]
	Спортивный комплекс стиль « Оптима»
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2250х1610х1700 мм;
Возрастная группа: от 6 до 12 лет.
(допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм)
Сварные швы должны быть гладкими, чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте.  Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты.
Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов.
Соответствует эскизу.


	6
	Скамейка
эскиз
[image: https://aven-maf.ru/sites/default/files/styles/only_watermark/public/s-1_0.jpg?itok=Wg3SNP1K]
	Скамейка на металлическом каркасе с навесом с характеристиками: габаритные размеры: Длина: 1960 мм; Ширина: 555 мм; Высота: 745 мм; Высота сиденья:  445 мм, неизменяемые значения (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов.
Соответствует эскизу.

	
	

Песочный дворик
Эскиз
[image: Песочный дворик Industrial ПЕ-100]
[image: https://aven-maf.ru/sites/default/files/plans/pe-100_vid_sboku.jpg]
[image: https://aven-maf.ru/sites/default/files/plans/pe-100_plan.jpg]

	Песочный дворик  стиль «Industrial”
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3040х2185х3160 мм; масса изделия не более 377 кг.
(допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм)
Возрастная группа: от 3до 6 лет.
Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов.
Соответствует эскизу.

	

	Игровой комплекс
Эскиз 



[image: https://aven-maf.ru/sites/default/files/styles/only_watermark/public/mgm-203_1_optima_0.jpg?itok=WhXlLaeQ]
[image: https://aven-maf.ru/sites/default/files/plans/plan_mgm-203_1.png]
	Игровой комплекс стиль «Оптима»
Габаритные размеры: (ДхШхВ) 5710х1840х1950 мм, высота горки: 760мм неизменяемые значения (допускается отклонения по размерам  +/- 5 мм).
Возрастная группа: от 3до 6 лет.
Сварные швы должны быть гладкими чтобы исключать возможность травмирования пользователей при контакте.  Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты.
Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания несущих столбов.
Соответствует эскизу.




Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.





	[bookmark: RANGE!A1]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе домов по ул.Гастелло д.15-ул.Таежная д.4 в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство покрытия площадки

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСН01-01-030-01
применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,0618
	1
	0,0618
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((305+2+2)*0,2) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	886,36

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,608112
	
	
	
	
	369,95

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	9,84
	
	0,608112
	828,16
	1,76
	1 457,56
	
	886,36

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	9,84
	
	0,608112
	
	
	608,36
	
	369,95

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 256,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	369,95

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	344,05

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	170,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 649,51
	 
	1 770,54

	2
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	86,52
	1
	86,52
	 
	 
	101,14
	 
	8 750,63

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=61,8*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 750,63

	3
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	86,52
	1
	86,52
	 
	 
	134,91
	 
	11 672,41

	 
	
	Объем=61,8*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 672,41

	4
	ГЭСН27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании//  БР 300х30х15
	100 м
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,602
	
	
	
	
	2 036,11

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	76,7
	
	4,602
	
	
	442,44
	
	2 036,11

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 036,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 036,11

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 013,44

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 728,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 632,33
	 
	7 777,94

	5
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	409,62
	 
	245,77

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,1*6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	245,77

	6
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	0,6
	1
	0,6
	 
	 
	134,91
	 
	80,95

	 
	
	Объем=0,1*6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,95

	7
	ГЭСН46-04-003-07
применительно
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150// Демонтаж ж/б ступеней
	м3
	0,26
	1
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,2244
	
	
	
	
	2 926,09

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	23,94
	
	6,2244
	
	
	470,10
	
	2 926,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	472,77

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2,44
	
	0,6344
	4,35
	1,62
	7,05
	
	4,47

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	10,37
	
	2,6962
	115,43
	1,45
	167,37
	
	451,26

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	20,74
	
	5,3924
	
	
	3,16
	
	17,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	106,99

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,26
	
	0,0676
	340,41
	1,8
	612,74
	
	41,42

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2
	
	0,52
	114,64
	1,1
	126,10
	
	65,57

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 505,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 926,09

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	2 692,00

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	1 521,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 690,08
	 
	7 719,42

	8
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	409,62
	 
	294,93

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	294,93

	9
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	134,91
	 
	97,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97,14

	Монтажные работы

	10
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожных)
	100 м
	0,52
	1
	0,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=52 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	36,296
	
	
	
	
	16 919,38

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	36,296
	
	
	466,15
	
	16 919,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	628,25

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,338
	
	
	
	
	236,56

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,3172
	
	
	1 938,31
	
	614,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,3172
	
	
	711,07
	
	225,55

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0208
	477,92
	1,35
	645,19
	
	13,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0208
	
	
	529,35
	
	11,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	36 841,12

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00052
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	44,60

	 
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	5,9
	
	3,068
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	
	35 358,27

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0312
	3 778,62
	2,22
	8 388,54
	
	261,72

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0884
	10 082,68
	1,32
	13 309,14
	
	1 176,53

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 625,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 155,94

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	25 390,79

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	22 988,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198 086,65
	 
	103 005,06

	11
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР100.30.15
	м3
	2,34
	1
	2,34
	5 746,75
	2,86
	16 435,71
	 
	38 459,56

	 
	
	(Автомобильные дороги)

	 
	
	Объем=1*0,3*0,15*52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 459,56

	12
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщиной 10 см)
	100 м3
	0,309
	1
	0,309
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((305+2+2)*0,1) / 100

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	4,4496
	
	
	442,44
	
	1 968,68

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 378,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,28892
	
	
	
	
	2 872,02

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,54693
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	1 044,89

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,54693
	
	
	711,07
	
	388,91

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	1,32561
	
	
	1 793,27
	
	2 377,18

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	1,32561
	
	
	608,36
	
	806,45

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	2,18772
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	7 638,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	2,18772
	
	
	711,07
	
	1 555,62

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,22866
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	317,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,22866
	
	
	529,35
	
	121,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,56

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	1,545
	35,71
	1,46
	52,14
	
	80,56

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 299,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 840,70

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 164,24

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 486,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 926,54
	 
	29 950,30

	13
	ФСБЦ-02.3.01.02-1116
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
	м3
	33,99
	1
	33,99
	 
	 
	777,25
	 
	26 418,73

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=30,9*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 418,73

	14
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 15см)
	100 м3
	0,4635
	1
	0,4635
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((305+2+2)*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,0116
	
	
	
	
	4 429,53

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	10,0116
	
	
	442,44
	
	4 429,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 386,27

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	9,5481
	
	
	
	
	6 584,66

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	1,200465
	887,54
	1,76
	1 562,07
	
	1 875,21

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	1,200465
	
	
	711,07
	
	853,61

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	1,06605
	1 299,64
	1,47
	1 910,47
	
	2 036,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	1,06605
	
	
	711,07
	
	758,04

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	1,14021
	
	
	1 793,27
	
	2 044,70

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	1,14021
	
	
	608,36
	
	693,66

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	5,659335
	2 391,60
	1,46
	3 491,74
	
	19 760,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	5,659335
	
	
	711,07
	
	4 024,18

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,48204
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	668,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,48204
	
	
	529,35
	
	255,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	169,17

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	3,2445
	35,71
	1,46
	52,14
	
	169,17

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 569,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 014,19

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	16 301,00

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	14 759,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148 068,26
	 
	68 629,64

	15
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	58,8645
	1
	58,8645
	1 839,35
	2,23
	4 101,75
	 
	241 447,46

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=46,35*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	241 447,46

	16
	ГЭСН27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12см)
	1000 м2
	0,302
	1
	0,302
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=302 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	91,204
	
	
	
	
	42 514,74

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	302
	
	91,204
	
	
	466,15
	
	42 514,74

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 977,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	14,56546
	
	
	
	
	7 841,51

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,14
	
	0,34428
	
	
	1 938,31
	
	667,32

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,14
	
	0,34428
	
	
	711,07
	
	244,81

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,88
	
	0,86976
	
	
	1 793,27
	
	1 559,71

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,88
	
	0,86976
	
	
	608,36
	
	529,13

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	18,71
	
	5,65042
	8,54
	1,41
	12,04
	
	68,03

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	6,25
	
	1,8875
	95,25
	1,44
	137,16
	
	258,89

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	22,3
	
	6,7346
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	9 343,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	22,3
	
	6,7346
	
	
	529,35
	
	3 564,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,2
	
	0,9664
	477,92
	1,35
	645,19
	
	623,51

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,2
	
	0,9664
	
	
	529,35
	
	511,56

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	18,71
	
	5,65042
	
	
	80,85
	
	456,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	18,71
	
	5,65042
	
	
	529,35
	
	2 991,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 667,87

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,007
	
	0,002114
	23 188,21
	1,49
	34 550,43
	
	73,04

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	178
	
	53,756
	35,71
	1,46
	52,14
	
	2 802,84

	 
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2
	10 м2
	11
	
	3,322
	592,04
	1,5
	888,06
	
	2 950,14

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	40
	
	12,08
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0014
	Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I
	м3
	0,24
	
	0,07248
	32 119,66
	1,32
	42 397,95
	
	3 073,00

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,19
	
	0,05738
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	436,61

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	7,58
	
	2,28916
	47,57
	1,52
	72,31
	
	165,53

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	130
	
	39,26
	43,60
	1,85
	80,66
	
	3 166,71

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	204
	
	61,608
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	12,2
	
	3,6844
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 001,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	50 356,25

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	74 527,25

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	67 477,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	721 875,83
	 
	218 006,50

	17
	ГЭСН27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17
	1000 м2
	-0,302
	1
	-0,302
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-302 / 1000

	 
	
	общей толщиной 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-12,8048
	
	
	
	
	-5 968,96

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,3
	8
	-12,8048
	
	
	466,15
	
	-5 968,96

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-728,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-3,28576
	
	
	
	
	-1 761,28

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	8
	-0,1208
	
	
	1 938,31
	
	-234,15

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	8
	-0,1208
	
	
	711,07
	
	-85,90

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	1,16
	8
	-2,80256
	8,54
	1,41
	12,04
	
	-33,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	8
	-0,3624
	477,92
	1,35
	645,19
	
	-233,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	8
	-0,3624
	
	
	529,35
	
	-191,84

	 
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.-ч
	1,16
	8
	-2,80256
	
	
	80,85
	
	-226,59

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,16
	8
	-2,80256
	
	
	529,35
	
	-1 483,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-183,83

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,01
	8
	-0,02416
	5 764,42
	1,32
	7 609,03
	
	-183,83

	Н
	04.1.02.03
	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий
	м3
	10,2
	8
	-24,6432
	
	
	
	
	 

	П,Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	0
	8
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	0,59
	8
	-1,42544
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-8 642,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-7 730,24

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	-11 440,76

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	-10 358,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 800,17
	 
	-30 441,65

	18
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	36,9648
	1
	36,9648
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	 
	426 014,14

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=61,608-24,6432

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	426 014,14

	19
	ГЭСН27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2
	0,302
	1
	0,302
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=302 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,4428
	
	
	
	
	1 720,47

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	11,4
	
	3,4428
	
	
	499,73
	
	1 720,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	58,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04832
	
	
	
	
	29,42

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,02114
	
	
	1 938,31
	
	40,98

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,02114
	
	
	711,07
	
	15,03

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,02718
	477,92
	1,35
	645,19
	
	17,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	
	0,02718
	
	
	529,35
	
	14,39

	П,Н
	08.4.02.05
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 808,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 749,89

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	2 589,84

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	2 344,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 328,15
	 
	6 743,10

	20
	ФСБЦ-08.4.03.03-0030
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм
	т
	1,340867
	1
	1,340867
	68 743,00
	1,01
	69 430,43
	 
	93 096,97

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,395*3394,6/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93 096,97

	21
	ГЭСН27-07-010-01
применительно
	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей// Устройство бесшовного резинового покрытия толщиной 20 мм (цвет оранжевый)
	100 м2
	3,02
	1
	3,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=302 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	77,3422
	
	
	
	
	37 275,07

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	25,61
	
	77,3422
	
	
	481,95
	
	37 275,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 013,21

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,5704
	
	
	
	
	831,29

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,52
	
	1,5704
	477,92
	1,35
	645,19
	
	1 013,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,52
	
	1,5704
	
	
	529,35
	
	831,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,68

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,3848
	
	1,162096
	
	
	6,61
	
	7,68

	Н
	01.7.19.18
	Плитки из резиновой крошки
	м2
	101,5
	
	306,53
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.05.02
	Клеи полиуретановые
	кг
	52,936
	
	159,86672
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.17
	Грунтовки полиуретановые
	кг
	20,36
	
	61,4872
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 127,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38 106,36

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	43 441,25

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	29 341,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 056,42
	 
	111 910,40

	22
	ФСБЦ-01.7.10.06-1010
применительно
	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет оранжевый// Бесшовное резиновое покрытие толщиной 20 мм  (цвет оранжевый)
	кг
	4228
	1
	4228
	134,58
	1,14
	153,42
	 
	648 659,76

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=14*302

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	648 659,76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 1 Устройство покрытия площадки :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 718 826,34

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	103 821,11

	 
	
	               Эксплуатация машин
	53 073,09

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	17 004,13

	 
	
	               Материалы
	1 533 077,51

	 
	
	               Перевозка
	11 850,50

	 
	
	     Строительные работы
	2 020 309,70

	 
	
	          Строительные работы
	2 008 459,20

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	103 821,11

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	53 073,09

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	17 004,13

	 
	
	                    материалы
	1 533 077,51

	 
	
	                    накладные расходы
	164 023,10

	 
	
	                    сметная прибыль
	137 460,26

	 
	
	          Перевозка
	11 850,50

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	120 825,24

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	164 023,10

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	137 460,26

	 
	
	  Итого по разделу 1 Устройство покрытия площадки
	2 020 309,70

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	220,7678
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	27,681552
	
	 

	Раздел 2. Монтаж МАФ

	23
	ГЭСН46-03-001-16
применительно
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм// Бурение отверстий диаметром 200 мм в бетонной плите (глубиной 30 см)
	100 отверстий
	0,71
	1
	0,71
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=71 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,365
	
	
	
	
	11 838,91

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	31,5
	
	22,365
	
	
	529,35
	
	11 838,91

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 877,53

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	22,01
	
	
	
	
	13 289,03

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,8
	
	1,278
	477,92
	1,35
	645,19
	
	824,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,8
	
	1,278
	
	
	529,35
	
	676,51

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	29,2
	
	20,732
	33,86
	1,5
	50,79
	
	1 052,98

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	29,2
	
	20,732
	
	
	608,36
	
	12 612,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	265,80

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7,18
	
	5,0978
	35,71
	1,46
	52,14
	
	265,80

	П,Н
	01.7.17.09-0077
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 271,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 127,94

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	26 133,06

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	14 825,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 098,32
	 
	68 229,81

	24
	ГЭСН46-03-001-32
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-16
	100 отверстий
	0,71
	1
	0,71
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=71 / 100

	 
	
	глубиной 300мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,472
	
	
	
	
	8 719,45

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	2,32
	10
	16,472
	
	
	529,35
	
	8 719,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	533,70

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	10,508
	
	
	
	
	6 392,65

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	1,48
	10
	10,508
	33,86
	1,5
	50,79
	
	533,70

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,48
	10
	10,508
	
	
	608,36
	
	6 392,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	132,90

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,359
	10
	2,5489
	35,71
	1,46
	52,14
	
	132,90

	П,Н
	01.7.17.09-0077
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 778,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 112,10

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	15 716,58

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	8 916,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 917,49
	 
	40 411,42

	25
	ГЭСНм37-01-001-03
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т// Сборка и установка качели
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,5
	
	
	
	
	9 354,53

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	
	18,5
	
	
	505,65
	
	9 354,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	809,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,31
	
	
	
	
	221,30

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,05
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	122,64

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	711,07
	
	35,55

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,21
	
	0,21
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	573,48

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,21
	
	
	758,48
	
	159,28

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,05
	477,92
	1,35
	645,19
	
	32,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	529,35
	
	26,47

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,06

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	31,66
	
	79,78

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	751,50

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,1
	126,10
	
	176,54

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,61
	66,62
	
	15,99

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	6,61
	
	17,13

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	1,04
	154,81
	
	541,84

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 136,55

	25.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	187,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 575,83

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	8 905,52

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	4 692,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 921,32
	 
	24 921,32

	26
	Коммерческое предложение
	Качели маятниковые Оптима К-32/33м с цепными подвесами "Гнездо" и Тип-2
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	160 458,33
	 
	160 458,33

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=192550,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160 458,33

	27
	ГЭСН10-02-045-01
применительно
	Сборка: веранд// Сборка и установка детского игрового комплекса
	100 м2
	0,066424
	1
	0,066424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(3,04*2,185) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,480432
	
	
	
	
	7 236,31

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	218
	
	14,480432
	
	
	499,73
	
	7 236,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	862,22

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,7412919
	
	
	
	
	446,36

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,47
	
	0,2969153
	
	
	1 938,31
	
	575,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,47
	
	0,2969153
	
	
	711,07
	
	211,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6,69
	
	0,4443766
	477,92
	1,35
	645,19
	
	286,71

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,69
	
	0,4443766
	
	
	529,35
	
	235,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	940,99

	 
	01.2.03.03-0107
	Мастика битумно-масляная МБ-50
	т
	0,208
	
	0,0138162
	30 195,36
	1,55
	46 802,81
	
	646,64

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,232
	
	0,1482584
	
	
	6,61
	
	0,98

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0515
	
	0,0034208
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	293,37

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 485,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 682,67

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	
	
	8 374,11

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	
	
	4 225,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	332 492,17
	 
	22 085,46

	28
	Коммерческое предложение
	Песочный дворик Industrial ПЕ-100
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	230 858,33
	 
	230 858,33

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=277030,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230 858,33

	29
	ГЭСНм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,7
	
	
	
	
	9 961,31

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	19,7
	
	19,7
	
	
	505,65
	
	9 961,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 844,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,85
	
	
	
	
	578,73

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,28
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	686,77

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,28
	
	
	711,07
	
	199,10

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,34
	
	0,34
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	928,50

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,34
	
	
	758,48
	
	257,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,23
	
	0,23
	477,92
	1,35
	645,19
	
	148,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	529,35
	
	121,75

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,62
	7,05
	
	1,06

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	2,52
	
	
	31,66
	
	79,78

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 011,54

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	1,4
	114,64
	1,1
	126,10
	
	176,54

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,61
	66,62
	
	15,99

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	6,61
	
	17,13

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	3,5
	148,86
	1,04
	154,81
	
	541,84

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	2
	
	2
	122,66
	1,06
	130,02
	
	260,04

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 396,08

	29.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	199,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 540,04

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	9 802,24

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	5 164,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 562,17
	 
	28 562,17

	30
	Коммерческое предложение
	Игровой комплекс Оптима МГМ-203/1
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	313 658,33
	 
	313 658,33

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=376390,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313 658,33

	31
	ГЭСНм37-01-001-02
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,05 т// Сборка и установка качалки-балансир
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	35,4
	
	
	
	
	17 900,01

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	17,7
	
	35,4
	
	
	505,65
	
	17 900,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,21

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1
	
	
	
	
	52,94

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,1
	477,92
	1,35
	645,19
	
	64,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,1
	
	
	529,35
	
	52,94

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,3
	4,35
	1,62
	7,05
	
	2,12

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	5,04
	
	
	31,66
	
	159,57

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 503,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	2,8
	114,64
	1,1
	126,10
	
	353,08

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,48
	41,38
	1,61
	66,62
	
	31,98

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	5,184
	
	
	6,61
	
	34,27

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	7
	148,86
	1,04
	154,81
	
	1 083,67

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 682,16

	31.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	358,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 952,95

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	16 696,24

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	8 796,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 766,68
	 
	45 533,35

	32
	Коммерческое предложение
	Качели-балансир К-20/2.1
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	54 308,33
	 
	108 616,66

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=65170,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108 616,66

	33
	ГЭСНм37-01-001-03
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т//Сборка и установка карусели и спортивного комплекса
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	37
	
	
	
	
	18 709,05

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	
	37
	
	
	505,65
	
	18 709,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 618,46

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,62
	
	
	
	
	442,61

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,1
	1 703,30
	1,44
	2 452,75
	
	245,28

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,1
	
	
	711,07
	
	71,11

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,21
	
	0,42
	1 761,85
	1,55
	2 730,87
	
	1 146,97

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,42
	
	
	758,48
	
	318,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,1
	477,92
	1,35
	645,19
	
	64,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,1
	
	
	529,35
	
	52,94

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,3
	4,35
	1,62
	7,05
	
	2,12

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	5,04
	
	
	31,66
	
	159,57

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 503,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	2,8
	114,64
	1,1
	126,10
	
	353,08

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,48
	41,38
	1,61
	66,62
	
	31,98

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	5,184
	
	
	6,61
	
	34,27

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	
	7
	148,86
	1,04
	154,81
	
	1 083,67

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 273,12

	33.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	374,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 151,66

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	17 811,04

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	9 384,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 921,33
	 
	49 842,65

	34
	Коммерческое предложение
	Карусель Оптима К-24
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	75 050,00
	 
	75 050,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=90060,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75 050,00

	35
	Коммерческое предложение
	Спортивный комплекс Оптима ТМ-31д
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	60 041,67
	 
	60 041,67

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=72050,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 041,67

	36
	ГЭСН46-05-008-03
применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж скамеек и урн
	т металлоконструкций
	0,192
	1
	0,192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(39*4/1000)+(12*3/1000)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,26048
	
	
	
	
	8 222,11

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	84,69
	
	16,26048
	
	
	505,65
	
	8 222,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1248
	
	
	
	
	66,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,65
	
	0,1248
	477,92
	1,35
	645,19
	
	80,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	
	0,1248
	
	
	529,35
	
	66,06

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	9,51
	
	1,82592
	
	
	31,66
	
	57,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	280,34

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	21,51
	
	4,12992
	
	
	6,61
	
	27,30

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	8,1
	
	1,5552
	155,63
	1,04
	161,86
	
	251,72

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000192
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	1,32

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	
	0,192
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 706,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 288,17

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	8 619,70

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	4 890,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115 711,25
	 
	22 216,56

	37
	Коммерческое предложение
	Скамейка на металлическом каркасе С-1
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	18 604,17
	 
	74 416,68

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=22325,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 416,68

	38
	Коммерческое предложение
	Урна для мусора У-15м (с вставками)
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	11 925,00
	 
	35 775,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=14310,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 775,00

	39
	Коммерческое предложение
	Стоимость доставки МАФ до г.Югорск
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	58 333,33
	 
	58 333,33

	 
	
	(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)

	 
	
	Цена=70000,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 333,33

	40
	ГЭСН06-01-001-01
применительно
	Устройство бетонной подготовки// Бетонирование стоек
	100 м3
	0,01161
	1
	0,01161
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,3*0,3*0,3*43) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,56735
	
	
	
	
	674,89

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	1,56735
	
	
	430,59
	
	674,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	248,39

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2103732
	
	
	
	
	149,34

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,20898
	
	
	1 180,31
	
	246,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,20898
	
	
	711,07
	
	148,60

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,0688473
	8,54
	1,41
	12,04
	
	0,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0013932
	477,92
	1,35
	645,19
	
	0,90

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0013932
	
	
	529,35
	
	0,74

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,0203175
	35,71
	1,46
	52,14
	
	1,06

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	2,9025
	12,83
	1,18
	15,14
	
	43,94

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	1,18422
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 117,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	824,23

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	848,96

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	478,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210 562,45
	 
	2 444,63

	41
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	1,18422
	1
	1,18422
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	 
	13 647,97

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 647,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 2 Монтаж МАФ :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 260 823,02

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	92 616,57

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 158,56

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	21 639,02

	 
	
	               Материалы
	1 138 408,87

	 
	
	     Строительные работы
	1 286 244,18

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	36 691,67

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 660,17

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	20 343,44

	 
	
	               материалы
	1 132 521,33

	 
	
	               накладные расходы
	59 692,41

	 
	
	               сметная прибыль
	33 335,16

	 
	
	     Монтажные работы
	148 859,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	55 924,90

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 498,39

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 295,58

	 
	
	               материалы
	5 887,54

	 
	
	               накладные расходы
	53 215,04

	 
	
	               сметная прибыль
	28 038,04

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	114 255,59

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	112 907,45

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	61 373,20

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтаж МАФ
	1 435 103,67

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	181,745262
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	35,4744651
	
	 

	Раздел 3. Устройство ограждения площадки

	42
	ГЭСН09-08-001-01
применительно
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,43
	1
	0,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=43 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,3252
	
	
	
	
	7 204,38

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35,64
	
	15,3252
	
	
	470,10
	
	7 204,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 466,58

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	9,6664
	
	
	
	
	5 853,13

	 
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	10,93
	
	4,6999
	
	
	2 073,31
	
	9 744,35

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,93
	
	4,6999
	
	
	608,36
	
	2 859,23

	 
	91.14.01-003
	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3
	маш.-ч
	10,74
	
	4,6182
	
	
	1 190,40
	
	5 497,51

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	10,74
	
	4,6182
	
	
	608,36
	
	2 809,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,81
	
	0,3483
	477,92
	1,35
	645,19
	
	224,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,3483
	
	
	529,35
	
	184,37

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	
	2,7262
	
	
	
	
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	
	43
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 524,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 057,51

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	12 274,06

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	8 095,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113 706,53
	 
	48 893,81

	43
	ФСБЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,66882
	1
	0,66882
	4 742,74
	2,43
	11 524,86
	 
	7 708,06

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 708,06

	44
	ФСБЦ-23.5.02.02-0033
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	43
	1
	43
	225,92
	1,09
	246,25
	 
	10 588,75

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 588,75

	45
	ГЭСН09-06-024-10
применительно
	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой// Монтаж секций ограждения
	т
	0,468
	1
	0,468
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12*39/1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,4268
	
	
	
	
	8 695,53

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	35,1
	
	16,4268
	
	
	529,35
	
	8 695,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	910,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,38376
	
	
	
	
	238,86

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,42
	
	0,19656
	
	
	1 938,31
	
	380,99

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,42
	
	0,19656
	
	
	711,07
	
	139,77

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	8,7
	
	4,0716
	
	
	18,53
	
	75,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,4
	
	0,1872
	477,92
	1,35
	645,19
	
	120,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,1872
	
	
	529,35
	
	99,09

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,92
	
	0,89856
	4,35
	1,62
	7,05
	
	6,33

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	9,46
	
	4,42728
	
	
	73,79
	
	326,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	766,51

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,7
	
	0,7956
	114,64
	1,1
	126,10
	
	100,33

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,51
	
	0,23868
	41,38
	1,61
	66,62
	
	15,90

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	6
	
	2,808
	155,63
	1,04
	161,86
	
	454,50

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,03
	
	0,01404
	174,93
	1,17
	204,67
	
	2,87

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000047
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	0,40

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000468
	231 787,35
	1,5
	347 681,03
	
	16,27

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0087516
	307,84
	1,03
	317,08
	
	2,77

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,000014
	60 258,20
	1,14
	68 694,35
	
	0,96

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0009079
	136 760,00
	0,96
	131 289,60
	
	119,20

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,0005
	
	0,000234
	16 496,03
	1,02
	16 825,95
	
	3,94

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,0001451
	51 280,15
	1,69
	86 663,45
	
	12,57

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0002808
	98 526,45
	1,33
	131 040,18
	
	36,80

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,468
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 611,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 934,39

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	8 398,33

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	5 539,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 454,68
	 
	24 548,79

	46
	Коммерческое предложение
	Секция ограждения металлическая 2х0,6 м
	шт
	39
	1
	39
	 
	 
	4 250,00
	 
	165 750,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=5100,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165 750,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 3 Устройство ограждения площадки :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	223 182,04

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	15 899,91

	 
	
	               Эксплуатация машин
	16 376,82

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	6 091,99

	 
	
	               Материалы
	184 813,32

	 
	
	     Строительные работы
	257 489,41

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	15 899,91

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	16 376,82

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	6 091,99

	 
	
	               материалы
	184 813,32

	 
	
	               накладные расходы
	20 672,39

	 
	
	               сметная прибыль
	13 634,98

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	21 991,90

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	20 672,39

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	13 634,98

	 
	
	  Итого по разделу 3 Устройство ограждения площадки
	257 489,41

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	31,752
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	10,05016
	
	 

	Раздел 4. Озеленение

	47
	ГЭСН47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	0,57
	1
	0,57
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(38*1,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,8
	
	
	
	
	9 997,57

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	40
	
	22,8
	
	
	438,49
	
	9 997,57

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	15
	
	8,55
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 997,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 997,57

	 
	Пр/812-041.0-3
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	10 397,47

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	7 198,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 409,28
	 
	27 593,29

	48
	ГЭСН47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	-0,57
	1
	-0,57
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(-38*1,5) / 100

	 
	
	общий слой 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-6,2358
	
	
	
	
	-2 734,34

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	5,47
	2
	-6,2358
	
	
	438,49
	
	-2 734,34

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	5
	2
	-5,7
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2 734,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-2 734,34

	 
	Пр/812-041.0-3
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	-2 843,71

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	-1 968,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 239,95
	 
	-7 546,77

	49
	ФСБЦ-16.2.01.03-0011
	Торф
	м3
	2,85
	1
	2,85
	1 371,96
	2,84
	3 896,37
	 
	11 104,65

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=8,55-5,7

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 104,65

	50
	ГЭСН47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0,57
	1
	0,57
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(38*1,5) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,2319
	
	
	
	
	1 406,71

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	5
	
	2,85
	
	
	430,59
	
	1 227,18

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	0,67
	
	0,3819
	
	
	470,10
	
	179,53

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 028,05

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,741
	
	
	
	
	392,25

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,3
	
	0,741
	1 043,14
	1,33
	1 387,38
	
	1 028,05

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,3
	
	0,741
	
	
	529,35
	
	392,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	297,20

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	10
	
	5,7
	35,71
	1,46
	52,14
	
	297,20

	Н
	16.2.02.07
	Семена газонных трав
	кг
	2
	
	1,14
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 124,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 798,96

	 
	Пр/812-041.0-3
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	
	104
	
	
	
	
	1 870,92

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 295,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 035,75
	 
	6 290,38

	51
	ФСБЦ-16.2.02.07-0161
	Семена газонных трав (смесь Городская)(семена газонных трав, расход 40г/м2)
	кг
	2,28
	1
	2,28
	149,15
	1,14
	170,03
	 
	387,67

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,04*57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	387,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по разделу 4 Озеленение :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	21 879,76

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	8 669,94

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 028,05

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	392,25

	 
	
	               Материалы
	11 789,52

	 
	
	     Строительные работы
	37 829,22

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	8 669,94

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 028,05

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	392,25

	 
	
	               материалы
	11 789,52

	 
	
	               накладные расходы
	9 424,68

	 
	
	               сметная прибыль
	6 524,78

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	9 062,19

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	9 424,68

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	6 524,78

	 
	
	  Итого по разделу 4 Озеленение
	37 829,22

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	19,7961
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,741
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	3 224 711,16

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	221 007,53

	 
	
	               Эксплуатация машин
	78 636,52

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	45 127,39

	 
	
	               Материалы
	2 868 089,22

	 
	
	               Перевозка
	11 850,50

	 
	
	     Строительные работы
	3 601 872,51

	 
	
	          Строительные работы
	3 590 022,01

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	165 082,63

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	74 138,13

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	43 831,81

	 
	
	                    материалы
	2 862 201,68

	 
	
	                    накладные расходы
	253 812,58

	 
	
	                    сметная прибыль
	190 955,18

	 
	
	          Перевозка
	11 850,50

	 
	
	     Монтажные работы
	148 859,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	55 924,90

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 498,39

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 295,58

	 
	
	               материалы
	5 887,54

	 
	
	               накладные расходы
	53 215,04

	 
	
	               сметная прибыль
	28 038,04

	 
	
	     Всего
	3 750 732,00

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	266 134,92

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	307 027,62

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	218 993,22

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	





Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.
Руководитель: 
____________________________________________________________________________________________________________________/                                              /

Подрядчик: _____________________
Руководитель: _____________________
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