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Стадия Лист Листов

П 1

ИП Зотов А.В.

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодп.

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

Содержание раздела

2

Н.контроль Чикишева

9.2014.ПИР- ПОС.С

05.14

05.14

05.14

Обозначение Наименование Примечание

9.2014.ПИР- ПОС.С Содержание раздела 2

9.2014.ПИР- ПОС

4

26

27

29

9.2014.ПИР - ПОС.СП Состав проекта 3

9.2014.ПИР- ПОС

9.2014.ПИР- ПОС

9.2014.ПИР- ПОС

9.2014.ПИР- ПОС.ТЧ Текстовая часть

9.2014.ПИР- ПОС Стройгенплан М1:1000. Первый этап 24

25

Календарный график производства работ

Ершиков

Проект организации строительства

Сети канализации  микрорайонов индивидуальной застройки

мкр.5,7 в г.Югорске

Стройгенплан М1:1000. Второй этап 

Стройгенплан М1:1000. Третий этап 

Стройгенплан М1:1000. Четвертый этап 

289.2014.ПИР- ПОС Стройгенплан М1:1000. Пятый этап 

309.2014.ПИР- ПОС План котлована Этап №1 Разрез 1-1 

319.2014.ПИР- ПОС План котлована Этап №2 Разрез 1-1 

329.2014.ПИР- ПОС План котлована Этап №3 Разрез 1-1 

339.2014.ПИР- ПОС План котлована Этап №4 Разрез 1-1 

349.2014.ПИР- ПОС План котлована Этап №5 Разрез 1-1 

359.2014.ПИР- ПОС План котлована по КНС №4 М1:100 Разрез 1-1 

369.2014.ПИР- ПОС План котлована по КНС №3 М1:100 Разрез 1-1 

379.2014.ПИР- ПОС План котлована по КНС №2 М1:100 Разрез 1-1 

389.2014.ПИР- ПОС План котлована по КНС №1 М1:100 Разрез 1-1 

40Приложение 1 Расчет водопонижения

Ведомость объемов земляных работ 

Ведомость объемов земляных работ 

Ведомость объемов земляных работ 

Ведомость объемов земляных работ 
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П 1
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Изм. Лист №док. ДатаПодп.

9.2014.ПИР - ПОС.СП

Состав проекта

3

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

Н.контроль Чикишева

05.14

05.14

05.14

Ершиков

Проект организации строительства

Сети канализации  микрорайонов индивидуальной застройки

мкр.5,7 в г.Югорске

Обозначение Наименование
Номер
тома

Приме-
чание

1

2

4

Пояснительная записка

Проект полосы отвода

Технологические и конструктивные решения
линейного объекта

Проект организации строительства

9.2014.ПИР - ПЗ

9.2014.ПИР - ППО

9.2014.ПИР - ИЛО

7

Смета на строительство

9.2014.ПИР - ООС

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

9.2014.ПИР - ПОД

5

6

Мероприятия по охране окружающей среды 

9.2014.ПИР - ПОС

8

9

9.2014.ПИР - ПБ

9.2014.ПИР - СМ

Здания,строения и сооружения,входящие в 
 инфраструктуру линейного объекта

Проект организации работ по сносу(демонтажу) 
линейного объекта

3.1 Первый этап9.2014.ПИР - ТКР.1

3.2 Второй этап9.2014.ПИР - ТКР.2

3.3 Третий этап9.2014.ПИР - ТКР.3

3.4 Четвертый этап9.2014.ПИР - ТКР.4

3.5 Пятый этап9.2014.ПИР - ТКР.5

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
10 9.2014.ПИР - ОБЭ объектов капитального строительства
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9.2014.ПИР - ПОС.ТЧ       

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разработал Кузнецова  05.14 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

    П 1 21 
ГИП Зотов А.В.  05.14 

ИП Зотов А.В.     

Н.контроль Чикишева  05.14 

Технологические решения, принятые в разделе, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил, действующих на территории 

Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных  рабочими чертежами мероприятий.  

 

 

 

Главный инженер проекта /Зотов А.В./  

 

1. Общая часть 

 

Проект организации строительства объекта «Сети канализации  микрорайонов 

индивидуальной застройки мкр.5,7 в г.Югорске»  является неотъемлемой частью проекта и 

разработан с целью обеспечения своевременного ввода в действие объектов строительства с 

высоким качеством строительно-монтажных работ, выполняемых безопасными методами в сроки, 

не превышающие расчетную продолжительность строительства. 

Проект организации строительства разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов и материалов: 

 Исходных данных заказчика, генподрядной организации для составления проекта 

организации строительства (ПОС). 

 Пособия по разработке проектов организации строительства и проектов производства 

работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85); 

 СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве»; 

 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; 

 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений»; 

 Проектной документации; 

 

2. Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства. 

 

1 этап  

Проектируемая сеть наружной уличной самотечной хозяйственно-бытовой канализации 

обеспечивает отвод бытовых сточных вод от 39-ти индивидуальных домов и детского сада на 

300 мест в 5мкр., а также от 24-х индивидуальных домов 5А мкр.   

Проектом предусматривается подземная прокладка трубы НПВХ для наружной канализации 

трехслойные со вспененным внутренним слоем  ∅160х4,0  протяженностью 510м и ∅200х4,9 

протяженностью 468м. Трубы изготовляются по ТУ 2248-057-72311668-2007 и имеют класс 

жесткости SN4. Общая протяжность первого этапа 978м. 

Соединение при монтаже осуществляется раструбным способом, а герметичность 

обеспечивается за счет резинового уплотнительного кольца. Глубина заложения трубопровода 

1,80-4,34м. Нормативная глубина промерзания песчаных грунтов 2,90 м. 

Трубопроводы укладывают в траншею на искусственное основание. При засыпке трубопроводов  

над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного грунта толщиной 30  

см., не содержащего твердых включений. 



5 

 

В
з
а
м
.и
н
в
.№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
.№

 о
р
и
г
 

       

135.2013. ПИР -  ПОС.ТЧ 

Лист 
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Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Для предохранения от промерзания трубы изолируются пенополеуретановыми скорлупами. 

Для прохождения под дорогами предусматривается устройство стальных футляров Д377х6 в 

изоляции "весьма" усиленная. Изоляцию труб принять весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-

2005 в три слоя:  

-грунтовка на основе термореактивных смол;  

-термоплавкий полимерный подслой;  

-защитный слой на основе экструдированного полиэтилена. 

Монтаж труб производится в соответствии со СНиП 3.05.04-85 и СП 40-102-2000. 

 В местах предполагаемого подключения выпусков жилых домов, а так же на углах поворота 

предусматривается устройство канализационный колодец из сборных ж/б элементов (по 

т.пр.реш.902-09-22.84 ал.II и ал.VI) Для предохранения от промерзания предусматривается 

укладка тепловой изоляции на вторую крышку  канализационного колодца. Установку люков 

предусмотреть на 50-70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне и на 500 мм выше 

поверхности земли на незастроенной территории.   

Для спуска в колодец на внутренней поверхности стен горловины предусмотрены стальные  

скобы, а в рабочей части колодцев - стальные стремянки.   

Для защиты колодцев от подземной коррозии в соответствии со СНиП 3.03.11-85 выполнить  

гидроизоляцию горячим битумом на два раза. 

 

2 этап 

Проектируемая сеть наружной уличной напорной хозяйственно-бытовой канализации трасса №4 

обеспечивает отвод бытовых сточных вод от микрорайона 5, 5а и 7 мкр. Производительность 

напорного трубопровода трассы №4 равна 144м3/ч.   

Проектом предусматривается подземная прокладка труб напорных полиэтиленовых с защитным 

покрытием мультипротект II; ПЭ100; SDR 17 ∅140х8.3 протяженностью 1043м. Трубы стойки к 

деструкции в атмосферных условиях, при соблюдении эксплуатации и хранения. 

Соединение труб - при помощи контактной сварки, стыковое. Глубина заложения 

трубопровода 3,0-4,1м. Нормативная глубина промерзания песчаных грунтов 2,90 м. 

Трубопроводы укладывают в траншею на искусственное основание. При засыпке трубопроводов  

над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного грунта толщиной 30  

см., не содержащего твердых включений. Прокладке трубопровода под автомобильной дорогой 

предусматривается методом прокола 

   Для аварийного отключения на трубопроводе предусматривается устройство камер 

канализационных. Для защиты камер от подземной коррозии в соответствии со СНиП 3.03.11-85 

выполнить  гидроизоляцию горячим битумом на два раза. Для предохранения от промерзания 

предусматривается укладка тепловой изоляции на вторую крышку  канализационного колодца. 

Установку люков предусмотреть на 50-70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне и на 500 

мм выше поверхности земли на незастроенной территории.   

Для спуска в колодец на внутренней поверхности стен горловины предусмотрены стальные  

скобы, а в рабочей части колодцев - стальные стремянки. . Для защиты колодцев от подземной 

коррозии в соответствии со СНиП 3.03.11-85 выполнить  гидроизоляцию горячим битумом на два 

раза. 

Проектом предусматривается установка отключающей арматуры - Шиберная ножевая 

задвижка PN10 класс герметичности "А". Ножевая пластина из нержавеющей стали 

 

3 этап  

Проектируемая сеть наружной уличной самотечной хозяйственно-бытовой канализации 

обеспечивает отвод бытовых сточных вод от 106-ти индивидуальных домов.  
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Проектом предусматривается подземная прокладка трубы НПВХ для наружной канализации 

трехслойные со вспененным внутренним слоем  ∅160х4,0  протяженностью по профилю 2234м, 

∅200х4,9 протяженностью по профилю 507м и ∅250х6.2мм протяженностью по профилю 80м. Трубы 

изготовляются по ТУ 2248-057-72311668-2007 и имеют класс жесткости SN4. Общая протяжность 

самотечной канализации третьего этапа 2821м. 

Соединение при монтаже осуществляется раструбным способом, а герметичность 

обеспечивается за счет резинового уплотнительного кольца. Глубина заложения трубопровода 

1,80-4,76м. Нормативная глубина промерзания песчаных грунтов 2,90 м. 

Трубопроводы укладывают в траншею на искусственное основание. При засыпке трубопроводов  

над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного грунта толщиной 30  

см., не содержащего твердых включений. 

Для предохранения от промерзания трубы изолируются пенополеуретановыми скорлупами. 

Для прохождения под дорогами предусматривается устройство стальных футляров Д377х6 в 

изоляции "весьма" усиленная. Изоляцию труб принять весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-

2005 в три слоя:  

-грунтовка на основе термореактивных смол;  

-термоплавкий полимерный подслой;  

-защитный слой на основе экструдированного полиэтилена. 

Монтаж труб производится в соответствии со СНиП 3.05.04-85 и СП 40-102-2000. 

В местах предполагаемого подключения выпусков жилых домов, а так же на углах поворота 

предусматривается устройство канализационный колодец из сборных ж/б элементов (по 

т.пр.реш.902-09-22.84 ал.II и ал.VI) Для предохранения от промерзания предусматривается 

укладка тепловой изоляции на вторую крышку  канализационного колодца. Установку люков 

предусмотреть на 50-70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне и на 500 мм выше 

поверхности земли на незастроенной территории.  

  Проектируемая сеть наружной уличной напорной хозяйственно-бытовой канализации трасса 

№2 обеспечивает отвод бытовых сточных вод от микрорайона 5 мкр. Производительность 

напорного трубопровода трассы №2 равна 22м3/ч.   

Проектом предусматривается подземная прокладка труб напорных полиэтиленовых с защитным 

покрытием мультипротект II; ПЭ100; SDR 17 ∅90х5.4 протяженностью 387м. Трубы стойки к 

деструкции в атмосферных условиях, при соблюдении эксплуатации и хранения. 

Соединение труб - при помощи контактной сварки, стыковое. 

Для аварийного отключения на трубопроводе предусматривается устройство канализационных 

колодцев из сборного железобетона (по т.пр.реш.902-09-22.84 ал.II и ал.VI). Для предохранения от 

промерзания предусматривается укладка тепловой изоляции на вторую крышку  

канализационного колодца. Установку люков предусмотреть на 50-70 мм выше поверхности 

земли в зеленой зоне и на 500 мм выше поверхности земли на незастроенной территории.   

Для спуска в колодец на внутренней поверхности стен горловины предусмотрены стальные  

скобы, а в рабочей части колодцев - стальные стремянки. . Для защиты колодцев от подземной 

коррозии в соответствии со СНиП 3.03.11-85 выполнить  гидроизоляцию горячим битумом на два 

раза. 

Проектом предусматривается установка отключающей арматуры - Шиберная ножевая 

задвижка PN10 класс герметичности "А". Ножевая пластина из нержавеющей стали 

При пересечении проектируемой канализации с газопроводом, газопровод заключить в футляр. 

На конце футляра установить контрольную трубку выходящую в ковер. Устройство футляра 

выполнить по серии 5.905-25.05 вып. 1 (УГ 14.00). 
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4 этап 

Проектируемая сеть наружной уличной самотечной хозяйственно-бытовой канализации 

обеспечивает отвод бытовых сточных вод от 144-х индивидуальных домов 7 мкр.   

Проектом предусматривается подземная прокладка трубы НПВХ для наружной канализации 

трехслойные со вспененным внутренним слоем  ∅160х4,0  протяженностью 2306м, ∅200х4,9 

протяженностью 1396м и ∅250х6,2 протяженностью 157м. Трубы изготовляются по ТУ 2248-057-

72311668-2007 и имеют класс жесткости SN4. Общая протяжность самотечной канализации 

четвертого этапа 3859м. 

Соединение при монтаже осуществляется раструбным способом, а герметичность 

обеспечивается за счет резинового уплотнительного кольца. Глубина заложения трубопровода 

1,80-4,76м. Нормативная глубина промерзания песчаных грунтов 2,90 м. 

Трубопроводы укладывают в траншею на искусственное основание. При засыпке трубопроводов  

над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного грунта толщиной 30  

см., не содержащего твердых включений. 

Для предохранения от промерзания трубы изолируются пенополеуретановыми скорлупами. 

Для прохождения под дорогами предусматривается устройство стальных футляров Д377х6 в 

изоляции "весьма" усиленная. Изоляцию труб принять весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-

2005 в три слоя:  

-грунтовка на основе термореактивных смол;  

-термоплавкий полимерный подслой;  

-защитный слой на основе экструдированного полиэтилена. 

Монтаж труб производится в соответствии со СНиП 3.05.04-85 и СП 40-102-2000. 

В местах предполагаемого подключения выпусков жилых домов, а так же на углах поворота 

предусматривается устройство канализационный колодец из сборных ж/б элементов (по 

т.пр.реш.902-09-22.84 ал.II и ал.VI) Для предохранения от промерзания предусматривается 

укладка тепловой изоляции на вторую крышку  канализационного колодца. Установку люков 

предусмотреть на 50-70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне и на 500 мм выше 

поверхности земли на незастроенной территории.  

 Проектируемая сеть наружной уличной напорной хозяйственно-бытовой канализации трасса №3 

обеспечивает отвод бытовых сточных вод от 7 микрорайона. Производительность напорного 

трубопровода трассы №3 равна 22м3/ч.   

Проектом предусматривается подземная прокладка труб напорных полиэтиленовых с защитным 

покрытием мультипротект II; ПЭ100; SDR 17 ∅90х5.4 протяженностью 376м. Трубы стойки к 

деструкции в атмосферных условиях, при соблюдении эксплуатации и хранения. 

Соединение труб - при помощи контактной сварки, стыковое. 

Для аварийного отключения на трубопроводе предусматривается устройство канализационного 

колодца из сборного железобетона (по т.пр.реш.902-09-22.84 ал.II и ал.VI). Для предохранения от 

промерзания предусматривается укладка тепловой изоляции на вторую крышку  

канализационного колодца. Установку люков предусмотреть на 50-70 мм выше поверхности 

земли в зеленой зоне и на 500 мм выше поверхности земли на незастроенной территории.   

Для спуска в колодец на внутренней поверхности стен горловины предусмотрены стальные  

скобы, а в рабочей части колодцев - стальные стремянки. . Для защиты колодцев от подземной 

коррозии в соответствии со СНиП 3.03.11-85 выполнить  гидроизоляцию горячим битумом на два 

раза. 

Проектом предусматривается установка отключающей арматуры - Шиберная ножевая задвижка 

PN10 класс герметичности "А". Ножевая пластина из нержавеющей стали 
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5 этап 

Проектируемая сеть наружной уличной самотечной хозяйственно-бытовой канализации 

обеспечивает отвод бытовых сточных вод от 24-х индивидуальных домов 5А мкр.  

Проектом предусматривается подземная прокладка трубы НПВХ для наружной канализации 

трехслойные со вспененным внутренним слоем  ∅160х4,0  протяженностью по профилю 892м. 

Трубы изготовляются по ТУ 2248-057-72311668-2007 и имеют класс жесткости SN4. Общая 

протяжность самотечной канализации третьего этапа 892м. 

Соединение при монтаже осуществляется раструбным способом, а герметичность 

обеспечивается за счет резинового уплотнительного кольца. Глубина заложения трубопровода 

1,80-3,08м. Нормативная глубина промерзания песчаных грунтов 2,90 м. 

Трубопроводы укладывают в траншею на искусственное основание. При засыпке трубопроводов  

над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного грунта толщиной 30  

см., не содержащего твердых включений. 

Для предохранения от промерзания трубы изолируются пенополеуретановыми скорлупами. 

Монтаж труб производится в соответствии со СНиП 3.05.04-85 и СП 40-102-2000. 

В местах предполагаемого подключения выпусков жилых домов, а так же на углах поворота 

предусматривается устройство канализационный колодец из сборных ж/б элементов (по 

т.пр.реш.902-09-22.84 ал.II и ал.VI) Для предохранения от промерзания предусматривается 

укладка тепловой изоляции на вторую крышку  канализационного колодца. Установку люков 

предусмотреть на 50-70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне и на 500 мм выше 

поверхности земли на незастроенной территории.  

 Проектируемая сеть наружной уличной напорной хозяйственно-бытовой канализации трасса №1 

обеспечивает отвод бытовых сточных вод от микрорайона 5а мкр. Производительность 

напорного трубопровода трассы №1 равна 7,2м3/ч.   

 Проектом предусматривается подземная прокладка труб напорных полиэтиленовых с защитным 

покрытием мультипротект II; ПЭ100; SDR 17 ∅65х3.8 протяженностью 155м. Трубы стойки к 

деструкции в атмосферных условиях, при соблюдении эксплуатации и хранения. 

Соединение труб - при помощи контактной сварки, стыковое. 

Для аварийного отключения на трубопроводе предусматривается устройство канализационных 

колодцев из сборного железобетона (по т.пр.реш.902-09-22.84 ал.II и ал.VI). Для предохранения от 

промерзания предусматривается укладка тепловой изоляции на вторую крышку  

канализационного колодца. Установку люков предусмотреть на 50-70 мм выше поверхности 

земли в зеленой зоне и на 500 мм выше поверхности земли на незастроенной территории.   

Для спуска в колодец на внутренней поверхности стен горловины предусмотрены стальные  

скобы, а в рабочей части колодцев - стальные стремянки. Для защиты колодцев от подземной 

коррозии в соответствии со СНиП 3.03.11-85 выполнить  гидроизоляцию горячим битумом на два 

раза. 

Проектом предусматривается установка отключающей арматуры - Шиберная ножевая 

задвижка PN10 класс герметичности "А". Ножевая пластина из нержавеющей стали 

При пересечении проектируемой канализации с газопроводом, газопровод заключить в футляр. 

На конце футляра установить контрольную трубку выходящую в ковер. Устройство футляра 

выполнить по серии 5.905-25.05 вып. 1 (УГ 14.00). 
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3. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения и 

пунктов социально-бытового обслуживания. 

 

Площадь полосы отвода под сети водоотведения равна 250094м2. 

 

Потребная площадь конторских помещений, пунктов питания и т.д. (таблица № 1) определена 

из расчетного года. 

В бытовых помещениях необходимо предусмотреть место для обогрева и сушки спец. одежды.  

Медицинское обслуживание предусмотреть на базе поликлиник г.  Югорск по месту по месту 

жительства рабочих. 

На объекте (контора прораба) должна быть аптечка с медикаментами, набор фиксирующих 

шин и другие средства для оказания первой помощи пострадавшим. 

В бытовых вагончиках, оборудованных для приема пищи, установить умывальники, фильтры 

для очистки воды, электрочайники для кипячения питьевой воды, микроволновые печи, 

холодильники, обеспечить одноразовой посудой. 

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей 

требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, 

крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть 

рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах. 

В соответствии с конкретными условиями предусмотрены следующие объекты бытового и 

производственного назначения, таблица № 1. 

 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Наименование зданий и 

сооружений 

Единица 

измер. 
Количество 

Типовой 

проект 

1 Контора прораба шт. 1 
Блок-контейнер 

3.0х6х2,5 

2 Модуль- бытовка шт. 1 
Блок-контейнер 

3.0х6х2,5 

3 Туалет шт. 1 Био 

4 
Площадка для сбора 

отходов 
шт. 1 

Площадка с 

контейнерами 

 

Гигиенические требования к зданиям соблюдать согласно СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Потребность объекта во временных зданий и сооружений покрывается за счет инвентарных 

временных зданий и сооружений подрядных строительных организаций.  

 

При списочной численности работающих до 50 человек допускается предусматривать общие 

гардеробные для всех групп производственных процессов (п.2.7 СНиП 2.09.04-87*). Основные 

параметры санитарно-бытовых помещений приведены в таблице № 1.2. 

Количество работающих принимаем 5 чел. 
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Таблица №1.2. 

Параметры санитарно-бытовых помещений 

№ 

п/п 
Наименование помещений 

Показатель по 

табл. 7 

СНиП 2.09.04-87* 

Необходимая 

площадь, м2 

Общая 

площадь, 

м2 

 
Помещения для обогрева 

или охлаждения 
0,1 м2 на человека 0,5 

4,68м2 

 
Кладовые для хранения 

спецодежды 
0,04 м2 на человека 0,2 

 Уборная 1 шт. 1,2 х 0,8 м 0,96 

 Умывальники 2 шт. 0,65 х 0,65 м 0,42 

 
Устройство питьевого 

водоснабжения 
0,5 х 0,7 м 0,35 

 
Помещения для чистки 

обуви 
0,01 м2 0,05 

 
Помещения для сушки 

спецодежды 
0,15 м2 на человека 0,75 

 

Помещения для мытья 

спецодежды, включая каски 

и спец. обувь 

0,3 м2 на человека 1,5 

 

Бытовые помещения на стройплощадке не подразделяются на гардеробные, умывальные и 

т.п. – потребную площадь для административно-бытовых зданий принимаем как суммарную для 

всех этих помещений. 

Исходя из площади одного бытового помещения – 18 м2, принимаем общее количество 

бытовок 1 шт. 

(Блок-контейнер размером 6х3 т.е. площадью 18 м2, полезная около15,6 м2.) 

 

4. Описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов 

 

Доставка материалов осуществляется по городским улицам 

 

5. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 

электрической энергии и воде 

 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена на основании 

принятых методов производства строительно-монтажных работ и приведена в таблице 2. 

Указанные ниже типы машин и механизмов могут быть заменены на другие с аналогичными 

параметрами. 

Таблица № 2 

№п/п Наименование Техническая характеристика Кол-во 

1 Трактор на гусеничном ходу 79 кВт (108л.с.) 1 

2 Кран на автомобильном ходу 10т 1 

3 Экскаватор одноковшовый 0,65 м3 1 

4 Автомобиль бортовой 5т 1 

5 Бульдозер  96 кВт 1 
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6 Бульдозер  59 кВт 1 

7 Компрессор передвижной 686 кПа 1 

8 Аппарат для газовой сварки и резки  1 

9 Агрегат сварочный с дизельным двигателем 250-400 А 1 

11 Трамбовка пневматическая  1 

12 Установка ГНБ VERMEER NAVIGATOR® D20x22 85 л.с 1 

13 Пила С карбюраторным двигателем 1 

 

Расчет потребного количества электроэнергии 

 

Основными потребителями электроэнергии на строительной площадке являются строительные 

машины, механизмы и установки строительной площадки или инвентарных зданий. 

Суммарная номинальная мощность их электродвигателей составит 

, 

где  - мощность электродвигателя -й машины, механизма, установки, инвентарного 

здания, кВт. 

Технологические процессы (оттаивание грунта, электропрогрев бетона и др.). Потребляемая 

мощность для технологических процессов  

, 

где  - потребляемая мощность  -го технологического процесса, кВт. 

Осветительные приборы и устройства для внутреннего освещения, суммарная мощность 

которых составит 

, 

где  - мощность -го осветительного прибора или установки, кВт. 

Осветительные приборы и устройства для наружного освещения объектов и территории, 

суммарная мощность которых 

, 

где  - мощность -го осветительного прибора или установки, кВт. 

 

 

 

Сварочные трансформаторы, мощность которых 

, 

где  - мощность -го сварочного трансформатора, кВт. 

Общий показатель требуемой мощности для строительной площадки составит 

, 

где  - коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от их протяженности, сечения 

и др. (равен 1,05-1,1);  

 - коэффициент мощности для группы силовых потребителей электромоторов (равен 0,7); 

 - коэффициент мощности для технологических потребителей (равен 0,8);  
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 - коэффициент одновременности работы электромоторов (до 5 шт. - 0,6; 6-8 шт. - 0,5; 

более 8 шт. - 0,4);  

 - то же, для технологических потребителей (принимается равным 0,4);  

 - то же, для внутреннего освещения (равен 0,8);  

 - то же, для наружного освещения (равен 0,9);  

 - то же, для сварочных трансформаторов (до 3 шт. - 0,8; 3-5 шт. - 0,6; 5-8 шт. - 0,5 и 

более 8 шт. - 0,4). 

При определении расхода электроэнергии на внутреннее и наружное освещение целесообразно 

использовать удельные показатели мощности (табл.№2.2). 

Таблица №2.2  

Освещаемая площадь 
Удельная 

мощность, Вт 

Зоны производства механизированных земляных, бетонных работ, 

каменной кладки 

0,8  

Зоны производства свайных, маломеханизированных земляных и 

бетонных работ 

0,5  

Главные проходы и проезды 5  

Второстепенные проходы и проезды 2,5  

Охранное освещение 1,5  

Склады 3  

Конторские и общественные помещения 15  

Мастерские 18  

 

Р=1,1*(0+0+0+46,3*0,9+0)=43,75Вт 

Для обеспечения строительства электроэнергии используется передвижная электростанция 

мощностью 4кВт. 

Расчет потребного количества воды 

Водоснабжение предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых нужд 

строительной площадки. 

Основными потребителями воды на строительной площадке являются строительные машины, 

механизмы и установки строительной площадки, технологические процессы. Удельный расход 

воды на удовлетворение производственных нужд приведен в табл.№2.3. 

Таблица №2.3  

Потребитель  Единица 

измерения 

 

Расход 

воды  

  

Автомашины (мойка и заправка) л/сут  300-600  91 день 54600 

Трактор (заправка и обмывка) л/сут  300-600  91 день 54600 

Компрессорная станция л/ч  5-10  17,5 часов 175 

Поливка бетона и железобетона  л/м  в сутки 200-400  1,52м3 608 

УСТАНОВКА ГНБ VERMEER 

NAVIGATOR® D20x22 

л/мин 95 13,8 часов 281520 

    391503 

 

Суммарный расход воды  на производственные нужды определяется как 

, 
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где  - удельный расход воды на производственные нужды, л;  - число производственных 

потребителей в наиболее загруженную смену;  - коэффициент на неучтенный расход воды 

(равен 1,2);  - коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5);  - число 

часов в смену. 

Q1=1,2*(391503*4*1,5/8*3600)=73,4л/с 

 

Хозяйственно-бытовые нужды связаны с обеспечением водой рабочих и служащих во время 

работы (работа столовых и буфетов, душевых и др.). Расход воды на хозяйственно-бытовые 

нужды определяется по формуле 

, 

где  - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, л;  - число работающих 

в наиболее загруженную смену;  - коэффициент часовой неравномерности потребления воды 

(равен 1,5-3);  - расход воды на прием душа одного работающего, л;  - число работающих, 

пользующихся душем (40%);  - продолжительность использования душевой установки (равна 45 

мин). 

Удельный расход воды на удовлетворение хозяйственно-бытовых нужд показан в табл.2.4. 

Таблица №2.4  

Потребители  Расход воды, л 

На 1 работающего в смену на неканализированных площадках 15  

 

Q2=15*13*3/8*3600=0,02л/с 

Общий расход воды для обеспечения нужд строительной площадки составляет, л/с: 

=73,4+0,02=73,42л/с 

Для городских условий источником водоснабжения строительной площадки является городская 

сеть. 

6. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных 

работ по участкам трассы 

 

1 этап – строительство самотечной канализации по ул. Уральская, ул.Кондинская, ул. 

Магистральная в 5мкр. Проектом предусматривается подземная прокладка трубы НПВХ для 

наружной канализации трехслойные со вспененным внутренним слоем  ∅160х4,0  протяженностью 

510м и ∅200х4,9 протяженностью 468м.  Нормативная продолжительность строительства 

канализационных  сетей  определена на основании  СНиП 1.04.03-85* часть II и  составляет 1 

месяц. 

2 этап – строительство КНС №4 и напорной канализации от КНС №4 до ул. Декабристов. 

Проектом предусматривается подземная прокладка труб напорных полиэтиленовых с защитным 

покрытием мультипротект II; ПЭ100; SDR 17 ∅140х8.3 протяженностью 1043м. Нормативная 

продолжительность строительства канализационных  сетей  определена на основании  СНиП 

1.04.03-85* часть II и  составляет 2 месяца. 

3 этап - строительство КНС №2, самотечной канализации в 5 мкр., напорной канализации от  

КНС №2 до колодца К87. Проектом предусматривается подземная прокладка трубы НПВХ для 

наружной канализации трехслойные со вспененным внутренним слоем  ∅160х4,0  протяженностью 

2234м, ∅200х4,9 протяженностью 507м и ∅250х6.2мм протяженностью 80м. Общая протяжность 

самотечной канализации третьего этапа 2821м. Проектом предусматривается подземная 

прокладка труб напорных полиэтиленовых с защитным покрытием мультипротект II; ПЭ100; SDR 

17 ∅90х5.4 протяженностью 387м. Общая протяженность напорной канализации равна 387м. 
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 Нормативная продолжительность строительства канализационных  сетей  определена на 

основании  СНиП 1.04.03-85* часть II и  составляет 2 месяца. 

4 этап - строительство КНС №3, самотечной канализации в 7 мкр., напорной канализации 

от КНС №3 до колодца К87. Проектом предусматривается подземная прокладка трубы НПВХ для 

наружной канализации трехслойные со вспененным внутренним слоем  ∅160х4,0  протяженностью 

2306м, ∅200х4,9 протяженностью 1396м и ∅250х6,2 протяженностью 157м. Общая протяжность 

самотечной канализации четвертого этапа 3859м. Проектом предусматривается подземная 

прокладка труб напорных полиэтиленовых с защитным покрытием мультипротект II; ПЭ100; SDR 

17 ∅90х5.4 протяженностью 376м. 

 Нормативная продолжительность строительства канализационных  сетей  определена на 

основании  СНиП 1.04.03-85* часть II и  составляет 3 месяца. 

    5 этап - строительство КНС №1, самотечной канализации в 5А мкр., напорной канализации 

от КНС №1 до колодца К107. Проектом предусматривается подземная прокладка трубы НПВХ для 

наружной канализации трехслойные со вспененным внутренним слоем  ∅160х4,0  протяженностью 

892м. Общая протяжность самотечной канализации третьего этапа 892м. Проектом 

предусматривается подземная прокладка труб напорных полиэтиленовых с защитным покрытием 

мультипротект II; ПЭ100; SDR 17 ∅65х3.8 протяженностью 155м. Общая протяженность напорной 

канализации равна 155м. 

 Нормативная продолжительность строительства канализационных  сетей  определена на 

основании  СНиП 1.04.03-85* часть II и  составляет 1,5 месяца. 

 

7. Обоснование организационно-технологической схемы. 

 

Согласно заданию на проектирование предусматривается выделение пяти этапов. 

1 этап – строительство самотечной канализации по ул. Уральская, ул.Кондинская, ул. 

Магистральная в 5мкр.; 

2 этап – строительство КНС №4 и напорной канализации от КНС №4 до ул. Декабристов; 

3 этап - строительство КНС №2, самотечной канализации в 5 мкр., напорной канализации от 

КНС №2 до колодца К87; 

4 этап - строительство КНС №3, самотечной канализации в 7 мкр., напорной канализации от 

КНС №3 до колодца К87; 

5 этап - строительство КНС №1, самотечной канализации в 5А мкр., напорной канализации 

от КНС №1 до колодца К107. 

 

В состав работ входят: 

1. Подготовительные работы: 

 Установка бытовых зданий, складов и коммуникаций для нужд строительства 

 Разбивка и закрепление трассы 

 Устройство ограждений 

 Расчистка полосы для прокладки  

2. Основные работы: 

2.1 1 этап - строительство самотечной канализации по ул. Уральская, ул.Кондинская, ул. 

Магистральная в 5мкр 

 Водопонижение 

 Разработка траншеи 

 Установка железобетонных колодцев 

 Устройство трубопровода 

 Испытание и сдача трубопровода 

2.2 2 этап - строительство КНС №4 и напорной канализации от КНС №4 до ул. 
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Декабристов 

 Водопонижение 

 Разработка траншеи 

 Установка железобетонных колодцев 

 Устройство трубопровода 

 Прокладка трубопровода методом горизонтального бурения 

 Испытание и сдача трубопровода 

2.3 3 этап - строительство КНС №2, самотечной канализации в 5 мкр., напорной 

канализации от КНС №2 до колодца К87; 

 Водопонижение 

 Разработка траншеи 

 Установка железобетонных колодцев 

 Устройство трубопровода 

 Прокладка трубопровода методом горизонтального бурения 

 Испытание и сдача трубопровода 

     2.4 4 этап - строительство КНС №3, самотечной канализации в 7 мкр., напорной 

канализации от КНС №3 до колодца К87; 

 Водопонижение 

 Разработка траншеи 

 Установка железобетонных колодцев 

 Устройство трубопровода 

 Прокладка трубопровода методом горизонтального бурения 

 Испытание и сдача трубопровода 

2.5 5 этап - строительство КНС №1, самотечной канализации в 5А мкр., напорной 

канализации от КНС №1 до колодца К107 . 

 Водопонижение 

 Разработка траншеи 

 Установка железобетонных колодцев 

 Устройство трубопровода 

 Прокладка трубопровода методом горизонтального бурения 

 Испытание и сдача трубопровода 

 

 

Подготовительные работы 

Установка бытовых зданий, складов и коммуникаций для нужд строительства. 

Бытовые здания должны быть оборудованы гардеробными, сушилками для одежды, умывальниками, 

санитарно-техническими узлами, быть просторными, светлыми, удобными. В качестве 

нагревательных приборов систем отопления применяют водяные и электрические радиаторы, 

конвекторы, нагревательные панели и отражательные переносные печи. 

Чтобы избежать затопления помещений бытовых зданий и складов поверхностными водами, 

необходимо при выборе места их строительства учитывать рельеф местности, а также 

устраивать лотки, канавы и отсыпки грунта. 

Бытовые здания и склады строят в безопасных в пожарном отношении местах, с удобным 

подходом и подъездом и возможно ближе к месту производства строительно-монтажных работ. 

В закрытых складах хранят материалы, оборудование, изделия для нужд строительства, 

на которые вредно влияют атмосферные осадки, солнечные лучи и пр. 

Временные коммуникации (водопровод, тепловые сети, канализация, линии электросети) 

устраивают для обеспечения бытовых зданий горячей и холодной водой, электроосвещением. При 

необходимости прокладывают электрические линии для питания оборудования, используемого на 
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строительной площадке. 

Разбивка и закрепление трассы.  

Перед прокладкой производят разбивку трассы: с проекта на натуру переносят ось 

проектируемого трубопровода, закрепляя на местности знаки в местах поворотов трассы. 

В местах пересечения прокладываемого трубопровода с существующими подземными 

коммуникациями устанавливают специальные знаки — металлические штыри или деревянные 

колышки, которые фиксируются (привязываются) к постоянным ориентирам (зданиям и 

сооружениям). 

При пересечении прокладываемыми трубопроводами улиц, площадей закрытым способом (без 

разрытия траншей) обозначают места разработки котлованов, в которых устанавливают 

оборудование для щитовых проходок, продавливания или прокалывания труб (футляров). 

Когда произведена разбивка трассы, размечают контуры траншей. Контуры обсыпают 

мелом, известью или шлаком. Если дорожные одежды отсутствуют, то границы разрытия 

размечают посредством забивки колышков по наружным габаритам траншей. 

Устройство ограждений. 

 Согласно правилам по технике безопасности, строительная площадка, расположенная в 

населенном пункте, должна быть ограждена. 

Трасса на всем протяжении ограждается с двух сторон инвентарными щитами с 

установкой предупредительных знаков стандартного типа. В местах интенсивного движения 

транспорта и пешеходов на ограждении должны быть установлены красные фонари. Люки, 

водосточные решетки, лотки, ограждают таким образом, чтобы обеспечивался свободный подход 

к ним. Места складирования материалов, если они вынесены за общее ограждение траншей и 

котлованов, также ограждаются. Кроме того, ограждают деревья и кустарники. 

Ограждение, устанавливаемое на хорошо спланированном основании, делают сплошное, без 

просветов, высотой не менее 1,2 м. Ограждения разбирают только после окончания всех работ 

на строительной площадке. 

Ширина ограждаемой полосы строительства зависит от ширины рабочей зоны, которая 

определяется с учетом поперечного сечения траншей и котлованов, отвалов грунта, размещения 

вдоль трассы материалов, установки землеройных машин и грузоподъемных кранов. 

Расчистка полосы для прокладки. 

При расчистке полосы в зависимости от местных условий разбирают (иногда сносят) 

строения, переносят воздушные электролинии, пересаживают или вырубают зеленые насаждения. 

Полоса отвода трассы №4 напорного коллектора частично проходит по территории на 

которой растет лес. Площадь вырубки леса составляет 7371м². Лесонасаждения сосна, береза 

высотой 15м диметром 0,13 расстояние между деревьями 2м. Количество деревьев 2100шт.    

Ширина расчистки трассы должна быть достаточной для установки землеройных машин, 

размещения вдоль трассы труб и других строительных материалов, установки и возможности 

безопасной работы грузоподъемных кранов, т. е. обеспечивать рабочую зону. 

 

Водопонижение 

В связи с высоким уровнем грунтовых вод проектом предусматривается мероприятия по 

водопонижению площадок строительства при помощи легкой иглофильтровой установки. 

В состав работ входят следующие операции: 

 - погружение иглофильтров в грунт (не более 1,5м друг от друга); 

 - сборка всасывающего коллектора; 

 - присоединение иглофильтров к коллектору; 

 - монтаж водопонизительного  насоса; 

 - понижение уровня грунтовых вод ниже уровня дна траншеи. 

Расчет объемов водопонижения см. 9.2014.ПИР - ПОС лист 7-15 и Приложение 1. 
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Разработка траншеи.  

Глубина разрабатываемой траншеи должна учитывать необходимость подсыпки песка или 

рыхлого грунта высотой 5-10см для выравнивания дна траншеи, выполнения плавных переходов 

через каменистые и другие включения, а также учитывать минимально допустимое заглубление 

верхнего ряда трубопроводов в блоке, число рядов по вертикали, наружный диаметр и 

расстояние между рядами по вертикали. В слабых грунтах, а также при продолжительном 

ведении работ на каком-либо участке необходимо устраивать крепление стенок вслед за 

разработкой траншеи. 

Перед самой укладкой труб дно траншеи должно быть обследовано и очищено от камней, 

обломков пород и комьев глины, выровнено подсыпкой песка, и, если возможно, слегка уплотнено. 

При наличии выступающих, не извлекаемых пород или камней следует выполнять плавный 

переход так, чтобы труба не имела резкого изгиба и зауживания сечения от местных 

передавливаний. 

При повороте трассы на 90 градусов должен быть обеспечен изгиб труб радиусом не менее 2-

х метров. Для обеспечения необходимого радиуса изгиба в грунте следует расширить траншею 

и произвести  уплотнение внутреннего угла, а трубу зафиксировать на изгибе засыпкой 

мягкого грунта с последующим его уплотнением без применения специальных механизмов. 

Трубы должны укладываться в траншею сразу же после её разработки. Не рекомендуется 

заготавливать траншею впрок. Желательно осуществлять прокладку труб максимальными 

строительными длинами с наименьшим количеством соединений. Концы укладываемых труб 

должны быть закрыты заглушками для предохранения от попадания внутрь грязи и влаги. 

Установка железобетонных колодцев 

 Строительство колодцев производится в следующей последовательности: 

- разработка котлована; 

- подчистка дна котлована, проверка соответствия проекту отметок дна и крутизны 

откосов; 

- обработка основания под колодцы дегтевыми или битумными материалами на глубину не 

менее 0,2 м с тщательным трамбованием; 

- устройство бетонной подготовки; 

- монтаж сборных железобетонных элементов колодца; 

- затирка цементным раствором швов между элементами колодца; 

- изоляции внутренней поверхности колодца битумом на высоту 1,0 м; 

- засыпка колодца грунтом с тщательным трамбованием и устройством водоупорного замка 

на вводах труб; 

- устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодца шириной 1,5 м. 

 Люки для закрытия лазов колодцев устанавливаются горизонтально на плиту покрытия или 

горловину. Люки колодцев, размещаемых на застроенных территориях без дорожных покрытий, 

должны возвышаться над поверхностью земли на 50 мм, вокруг люка предусматривается 

отмостка шириной 1 м с уклоном от крышки люка. На проезжей части с усовершенствованным 

покрытием крышка люка должна располагаться не выше 20 мм над поверхностью проезжей 

части. Люки колодцев, устанавливаемых на незастроенной территории, должны возвышаться над 

поверхностью земли на 200 мм. 

 

Устройство трубопровода 

После отрытия траншеи выполняются работы по устройству основания под укладку ПЭ труб в 

соответствии с проектом. 

При соединении ПЭ труб на раструбах с резиновыми кольцами работы выполняются в следующей 

последовательности: 

- трубы опускаются краном к месту работы и раскладываются вдоль траншеи; 

- осуществляется соединение труб; 
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- количество раскладываемых труб должно определяться сменной выработкой и расстоянием между 

колодцами. 

Соединение ПЭ труб раструбом с резиновыми кольцами в траншее следует производить 

последовательно от трубы к трубе. Соединение труб выполняется натяжным устройством или с 

помощью рычага.  

Перед укладкой ПЭ трубы должны подвергаться тщательному осмотру с целью выявления 

дефектов: трещин, подрезов, рисок и других механических повреждений глубиной более 5 % толщины 

стенки. При обнаружении дефектов трубы отбраковываются. Овальность ПЭ труб при укладке 

канализационных сетей не должна превышать 0,02 диаметра трубы. 

Трубы с большей овальностью (до 6 %) допускаются к укладке, однако при этом больший их 

диаметр следует располагать в вертикальной плоскости. 

Перед укладкой пэ трубопровода дно траншеи должно быть спланировано по проектному уклону. 

Трубопровод, уложенный на дно траншеи, должен выравниваться по оси (в вертикальной плоскости) и 

закрепляться путем подсыпки грунта и его подбивки вокруг трубопровода с последующим его 

уплотнением. 

Монтаж узлов в колодцах должен производиться одновременно с прокладкой трубопровода. 

При обратной засыпке пэ трубопроводов над верхом трубопровода следует делать защитный слой 

толщиной 30 см из мягкого местного грунта, не содержащего твердых и острых включений (щебня, 

камней, кирпичей и др.). При этом применение ручных и механических трамбовок непосредственно над 

трубопроводом не допускается. 

Прокладка, монтаж трубопроводов и  колодцев производится по СНиП 3.05.04-85*, СП 40-102-2000. 

 

Прокладка трубопровода методом горизонтального бурения 

В связи с высоким уровнем грунтовых вод, для уменьшения затрат на водопонижение,  

проектом предусматривается прокладка напорных коллекторов в третьем, четвертом и пятом 

этапах методом горизонтального бурения.  

Для производства работ в третьем этапе необходимо разработать 4 котлована площадью 

нижнего основания 4м2 глубиной 3,5м. Протяженность трубопровода равна 774м. 

Для производства работ в четвертом этапе необходимо разработать 4 котлована площадью 

нижнего основания 4м2 глубиной 3,5м. Протяженность трубопровода равна 752м. 

Для производства работ в пятом этапе необходимо разработать 4 котлована площадью 

нижнего основания 4м2 глубиной 3,5м. Протяженность трубопровода равна 310м. 

Для начала работ необходим небольшой котлован, или проходку можно производить из 

имеющегося колодца. В выполняемых работах по прокладке трубопровода методом прокола (рис.1) 

можно выделить три этапа. 

На первом этапе специальная бурильная установка производит бурение по заданной 

траектории ( от отметки А к отметке В). При этом бур имеет меньший диаметр, чем 

предназначенная к протаскиванию труба. 

На втором этапе в точке В производится подготовка к протаскиванию трубопровода: 

бурильная головка заменяется на головку большего диаметра, за ней прикрепляется 

приготовленная к протаскиванию ПЭ труба. 

На третьем этапе происходит непосредственное протаскивание трубопровода от отметки В 

до отметки А. бурильная установка втягивает ПЭ трубу в подготовленный на первом этапе 

канал. При этом первой идет головка, имеющая несколько больший диаметр, чем прикрепленная 

за ней труба. 
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Рис.1 Метод прокола 

 

Прокладка  футляра под дорогой 

Строительно-монтажные работы могут быть разделены на три этапа: 

I этап. Подготовка участка и земляные работы. 

II этап. Прокладка защитного кожуха (футляра) под дорогой. 

III этап. Протаскивание рабочей плети трубопровода в защитный кожух. 

Первый этап включает следующие операции: 

- геодезическую разбивку места перехода и установку предупредительных знаков; 

- планировка участка по обе стороны дороги; 

- разработка одноковшовым экскаватором рабочего и приемного котлованов; 

Второй этап включает следующие операции: 

- подготовка установки и элементов сборного защитного кожуха к монтажу; 

- монтаж буровой установки; 

- прокладка защитного кожуха под насыпью дороги; 

- демонтаж буровой установки. 

Третий этап включает следующие операции: 

- сборка рабочей плети трубопровода на монтажной площадке; 

- проверка и изоляция сварных стыков рабочей плети; 

- предварительное гидравлическое испытание рабочей плети (при необходимости); 

- протаскивание рабочей плети в защитный кожух; 

- заделка концов футляра манжетами; 

- обратная засыпка траншеи. 

 

 

Испытание трубопроводов 

Согласно СНиП 3.05.04-85* полиэтиленовые трубопроводы водоснабжения испытывают на 

прочность и плотность (герметичность) гидравлическим или пневматическим способом дважды 

(предварительное и окончательное). 

Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на 

прочность, выполняемое до установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, 

вантузов), должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 

1,5. 

Окончательное испытательное гидравлическое давление при испытаниях на плотность, 

выполняемых после завершения всех работ на данном участке трубопровода, но до установки 

гидрантов, предохранительных клапанов и вантузов, вместо которых на время испытания 

устанавливают заглушки, должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на 

коэффициент 1,3. 

Гидравлические испытания на герметичность ПЭ трубопровода проводятся только после 

его пребывания под давлением в течении определенного времени. Причина этого объясняется 
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тем, что под давлением полиэтиленовые трубы увеличиваются в диаметре, что проявляется 

только в течении первых суток функционирования трубопровода. Падение давления, 

вызванное расширением труб, может быть неправильно истолковано, как утечка, если 

испытание на герметичность будет проведено слишком рано. 

Обычно трубопроводы водоснабжения испытывают гидравлическим способом. 

Пневматические испытания трубопроводов при их наземной и надземной прокладках 

производят в следующих случаях: 

температура окружающего воздуха ниже 0°С; 

применение воды недопустимо по техническим причинам; 

вода в необходимом количестве отсутствует. 

Порядок пневматических испытаний трубопроводов и требования безопасности 

при испытаниях устанавливаются проектом. 

 

Обоснование организационно-технологической схемы 

Даная организационно-технологическая схема обуславливается технологическими картами 

и многолетним опытом производства работ. 
 

8. Перечень основных видов строительных и монтажных работ подлежащих 

освидетельствованию. 

 

В данном проекте нет видов строительных и монтажных работ подлежащих 

освидетельствованию. 

 

9. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами 

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах 
 

В данном проекте не имеется естественных препятствий, преград и водных объектов 

 

10. Описание технических решений по возможному использованию отдельных 

участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства 

 

В данном проекте не используются отдельные участки для нужд строительства. 

 

11. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных 

инженерно-геологических и техногенных явлений. 

 

Мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов в 

случае возникновения являются: 

- прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба и характера; 

 - обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том 

числе вторичных; 

  - повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование 

технологического процесса; 

- повышение устойчивости материально-технического снабжения; повышение устойчивости 

управления, связи и оповещения; 

 - разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и 

катастроф, а так же вторичных факторов поражения; 

- создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации, обеспечение её сохранности; 
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 - подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

восстановлению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения; 

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации 

действующих геологических процессов. 

 

12. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного 

движения в период его строительства 
 

До начала производства строительных работ должны быть сооружены подъездные пути к 

участкам работ и внутриучастковые дороги, обеспечивающие свободный доступ транспортных 

средств ко всем рабочим участкам. 

На территории участков устанавливают указатели проездов и проходов. Опасные для 

движения зоны следует ограждать либо выставлять на их границах предупреждающие надписи и 

сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время. 

В местах перехода через канавы и траншеи (глубиной более 1 м), трансмиссии, а также для 

прохода к рабочим местам, где это необходимо по условиям работы, строят переходные мостики 

или ходы шириной не менее 0,6 м с перилами высотой 1 м. 

Переезды через каналы и траншеи устраивают так, чтобы они обеспечивали одновременно с 

движением транспортных средств безопасное движение пешеходов. 

Проезды и проходы следует регулярно очищать от мусора, строительных отходов и ничем не 

загромождать. В зимнее время их очищают от снега и льда, а дороги посыпают песком, шлаком 

или золой. 

Проходы для рабочих, расположенные на уступах, откосах и косогорах с уклоном более 20°, 

должны быть оборудованы стремянками или лестницами шириной не менее 0,3 м с 

односторонними перилами высотой 1 м. 

При размещении мобильных машин на производственной территории руководитель работ 

должен до начала работы определить рабочую зону машины и границы создаваемой ею опасной 

зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны, а также рабочих зон с 

рабочего места машиниста. В случаях, когда машинист, управляющий машиной, не имеет 

достаточного обзора, ему должен быть выделен сигнальщик. 

Со значением сигналов, подаваемых в процессе работы и передвижения машины, должны быть 

ознакомлены все лица, связанные с ее работой. Опасные зоны, которые возникают или могут 

возникнуть во время работы машины, должны быть обозначены знаками безопасности и (или) 

предупредительными надписями. 

Техническое состояние и оборудование автомобилей всех типов, марок и назначений, 

находящихся в эксплуатации, должны соответствовать правилам по охране труда на 

автомобильном транспорте. 

Они должны проходить технические осмотры в соответствии с Правилами проведения 

государственного технического осмотра транспортных средств Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения МВД России. 

При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты меры, 

предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, 

при уклоне местности или просадке грунта. 

Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи выемок 

(котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами разрешаются только за 

пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном организационно-

технологической документацией. 

Для технического обслуживания и ремонта мобильные машины должны быть выведены из 

рабочей зоны. 
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При перемещении машины, транспортного средства своим ходом, на буксире или на 

транспортных средствах по дорогам общего назначения должны соблюдаться правила дорожного 

движения. 

Транспортирование машин, транспортных средств через естественные препятствия или 

искусственные сооружения, а также через неохраняемые железнодорожные переезды допускается 

только после обследования состояния пути движения. 

При необходимости путь движения машины, транспортного средства должен быть спланирован 

и укреплен с учетом требовании, указанных в эксплуатационной документации машины, 

транспортного средства. 

При эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы, необходимо предупредить 

доступ людей в опасную зону работы, граница которой находится на расстоянии не менее 5 м 

от предельного положения рабочего органа, если в инструкции завода-изготовителя 

отсутствуют иные повышенные требования. 
 

 

13. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-

бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

 

1 этап – строительство самотечной канализации по ул. Уральская, ул.Кондинская, ул. 

Магистральная в 5мкр 

Продолжительность строительства равна 1 месяц 

Из опыта строительства аналогичных объектов настоящим проектом общая численность 

работающих принята 5 человек. 

2 этап – строительство КНС №4 и напорной канализации от КНС №4 до ул. Декабристов. 

Продолжительность строительства равна 2 месяца 

Из опыта строительства аналогичных объектов настоящим проектом общая численность 

работающих принята 7 человек. 

3 этап – строительство КНС №2, самотечной канализации в 5 мкр., напорной канализации от 

КНС №2 до колодца К87 

Продолжительность строительства равна 2 месяца 

Из опыта строительства аналогичных объектов настоящим проектом общая численность 

работающих принята 10 человек. 

4 этап – строительство КНС №3, самотечной канализации в 7 мкр., напорной канализации от 

КНС №3 до колодца К87 

Продолжительность строительства равна 3 месяца 

Из опыта строительства аналогичных объектов настоящим проектом общая численность 

работающих принята 10 человек. 

5 этап – строительство КНС №1, самотечной канализации в 5А мкр., напорной канализации 

от КНС №1 до колодца К107 

Продолжительность строительства равна 1,5 месяца 

Из опыта строительства аналогичных объектов настоящим проектом общая численность 

работающих принята 7 человек. 

 

14. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих 

сохранение окружающей среды в период строительства 

С целью снижения отрицательного воздействия строительного производства на окружающую 

среду и создания наиболее благоприятных условий для трудящихся на строительной площадке в 

проекте предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

 в летний период времени все автодороги и площадки дорожного типа должны регулярно 
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поливаться водой; 

 отходы и мусор должны удаляться с обязательным использованием закрытых лотков и 

бункеров накопителей, предотвращающих запыление территории и вывозиться автотранспортом 

на городские свалки; 

 с целью предохранения почвы от ветровой и водной эрозии, продолжительность 

производства земляных работ при разработке котлованов и траншей должна быть минимальной. 

 с целью уменьшения шума от производства строительных работ запрещается работа 

механизмов вхолостую. 

На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренное проектной 

документацией уничтожение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом 

стволов растущих деревьев и кустарников. Растительный слой грунта снимется и сохраняется 

для использования при озеленении участка. 
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Ершиков

Проект организации строительства

1

Кол-во

Контора прораба 6,0м*3,0м 

2

Поз. Наименование

шт. 1

Ед.изм.
здания

Тип

Экспликация временных сооружений

Туалет 1,2м*1,1м 

1129-020

1129-022

Стандартшт.

шт.4

1

1

Контейнерная площадка 2,5м*1,7м

3 1129-022шт. 1Модуль-бытовка 6,0м*3,0м 

5
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мкр.5,7 в г.Югорске

25

ИП Зотов А.В.

9.2014.ПИР - ПОС

Ершиков

Проект организации строительства

1

Кол-во

Контора прораба 6,0м*3,0м 

2

Поз. Наименование

шт. 1

Ед.изм.
здания

Тип

Экспликация временных сооружений

Туалет 1,2м*1,1м 

1129-020

1129-022

Стандартшт.

шт.4

1

1

Контейнерная площадка 2,5м*1,7м

3 1129-022шт. 1Модуль-бытовка 6,0м*3,0м 

5

Кол-во

6

Поз. Наименование

м2 180

Ед.изм.
здания

Тип

Экспликация мест складирования

Закрытое складское помещение м2 14,4

Открытая складская площадка

изделий и материалов

6



112.14111.57 112.26

112.24 112.28112.31 грунт

112.02

110.27 дно

110.75 в.тр.

гл.1.00
10 кВ

112.27

111.89
111.97

112.26

111.96111.97

112.10

112.03

113.89

5пр.

112.48

112.89

5 пр.

113.39

113.37

113.24113.21

113.20

113.76
2ст

.250

5 пр. 0.4 кВ

111.66

15

КЖ

111.45

111.46

110.91

111.09

111.73

111.90

каб. 0.4кВ

113.54к
112.34в.т

р

н.д.

Ц

113.27

113.30

113.51

114.09

114.13

113.11

113.52

111.569

112.83

112.68

112.75
112.99

112.66

111.90

111.79

111.20

110.60

113.39

112.86

113.61

113.62

121.87 н.пр.

113.53

112.98

112.89

113.33

113.41

113.85

113.66

113.48

2КЖ

112.66
112.72

112.90

113.12

112.76

114.25

1каб.

121.63н.пр

0.4кВ
4 пр.

0.4кВ

1каб.

1каб.

121.87н.пр

5 пр. 0.4 кВ

+2.2м

113.84

113.67

114.16

113.22

112.91

113.05

113.26

113.14

Ц

5 пр. 0.4 кВ

1

2КЖ

КН

Н

5 пр. 0.4 кВ

2а

КЖ

КН

113.79

113.58

113.69

113.59

113.54

113.72

113.40
113.50

113.45

113.13

113.30

113.65 113.79
114.29

114.10 113.96

113.62

113.63

113.53

113.69

113.97

113.68

113.58

113.49

Ц

113.02

КН

ст.76Г

5 пр. 0.4 кВ

2КЖ

Ц

113.83

113.83

113.63

113.60

113.45

114.43

113.88

2СМЖ

112.58

113.01

113.12

113.72

113.39

0.4 кВ

5 пр.
грунт

2 каб

113.71

113.57

113.33

113.78

113.71

113.55

113.19

113.58

113.67
113.30

113.39

113.36

113.27

113.23

113.37

113.71

113.06

113.33

5 пр.

КН

5 пр.

112.81

113.04

113.18

112.86

113.11
113.01

113.00

112.75

112.86

СМН

5 пр.

113.09

113.29

113.64

113.35

КН
8

септ.

113.67

113.65

113.54

113.53

113.40

4 пр.

0.4кВ

113.82

113.73

соснабер.

0.4кВ
4 пр.

121.57 н.пр.

113.76
113.69

10

113.11

113.18

113.54

113.24

113.41

113.64

113.65

113.71

113.77

113.66

113.23

113.50

113.30

0.4кВ
121.99н.пр

4 пр.1каб.

1каб.1каб.

4 пр.
0.4кВ

113.53
113.66

113.43

113.60
113.74

113.64
113.63

114.20

113.84

113.18
113.38

113.59

КЖ 113.56

5 пр.

соснабереза

4 пр.
0.4кВ

4 пр.

0.4кВ 5пр.
0.4 кВ

120.10 2

4 пр.
0.4кВ

тепл.

5 пр.

СМЖ

2

тр.

113.71

113.71

113.84

113.72

Г

1каб
КН

5 пр.

2 КЖ
стр.

тр-р

КН

0.4 кВ

вал корчевания

5пр.

2пр

грунт

4

113.56

113.50

113.80

113.55

113.41

113.67

113.92

113.60
113.52

113.61

113.55

114.02

113.79

113.64

113.58

113.70

113.49

113.85

113.43

113.57

113.49

113.53

113.62

113.56

113.57

113.28

113.35

113.47

113.67

113.39

113.38

113.36

113.84

113.44

113.45

113.59

113.35

113.52

113.73

113.64

113.49

113.55

114.09

114.10114.07

113.93

113.41

113.53

113.49

113.41

113.76

113.56

113.61

113.47

113.34

113.49

113.29

111

5 пр.

Ц

113.87

113.93

113.71

113.43

113.44

113.41

113.29

113.92

113.53

+2.2м
Г

ст.89

4 пр.

113.57

114.04

113.57

113.76

113.45

грунт

грунт

2
0.10

12

береза

сосна

М
Н

2 КЖ

2
120.10

береза

сосна

ст .76

грунт

+2мГ

КН

ст .76

фунд.

2 КЖ

 КН

2 КН

Н

Ж

+2.2м

+2.2м

+2.2м

2б

113.63

113.380

113.666

113.667

113.560

114.72

113.329

112.89

113.531

113.135

113.13

113.72

н.д

н.д

113.87

114.32

113.34

113.30

фунд.

120.29н.пр

120.44н.пр
грунт

5 пр. 0.4 кВ

16

стр.

5 пр. 0.4 кВ

КН

КН

2КЖ

13

М
Н

КЖ

5 пр. 0.4 кВ

стр.

2КЖ

112.29

112.65

112.09

112.41

112.29

112.54

112.64

112.56112.61

112.18

112.18
111.82

112.39

112.15
112.32

112.14

112.08

112.53
112.81

111.67

112.11

112.11

112.32
112.25

112.45

111.89
111.82

111.68

Н
2КЖ

гл.0.7

5 пр. 0.4 кВ

15

ТП
КН

111.92

111.79

112.24112.68
112.66

112.61

112.26

111.44

111.97

112.23

111.94

111.45

111.89

111.87

111.53
111.43

111.60

111.08

112.08

111.36

111.31

111.66

111.32

112.41

111.68

111.56

112.16

112.91
113.09

113.06
112.95

111.62

111.18

111.17

111.68

111.59

111.00

110.95

111.45

111.20

110.91

110.93каб. 0.4кВ

каб. 0.4кВ

каб. 0.4кВ

каб. 0.4кВ

121.47н.пр121.77н.пр

121.0.2н.пр 121.25н.пр

121.23н.пр

121.81н.пр

1каб.

122.04н.пр

1каб.

121.51н.пр

121.58н.пр

120.24н.пр

120.65н.пр

121.09н.пр

120.66н.пр

5 пр. 0.4 кВ

111.39

112.19

113.09
113.35

113.09

113.07

113.20
113.23

112.87

113.11

113.28

113.77
113.72

113.27
113.47

113.49

113.23

113.29

113.23

5 пр. 0.4 кВ

Ц1 каб.

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

грунт

1 каб.

2

КН

стр.

1

грунт

КН

5 пр. 0.4 кВ

3

2КЖ

КН

Ц
113.29

113.59

113.10

112.95

113.12
112.73

112.86

113.03113.32
112.67

112.69

113.47 113.46

113.35

113.40

113.03

113.48
113.35

113.00

113.44
113.18

113.04

113.10

113.61 113.51

113.36

113.12

113.31
113.68

113.17

113.06

113.23

4
2СМЖ

5 пр. 0.4 кВ

3

2СМЖ

КН

КН

5 пр. 0.4 кВ

2СМЖ

С
М

Н

Ц

2

Щ

5

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

КН

Ц

септ. 5 пр. 0.4 кВ

6

2КЖ

грунт

грунт

2КЖ

5 пр. 

КН

8

КН
7

113.46

113.37

113.39

113.79

113.69

113.59

113.43

113.59

113.42
113.66

113.49

113.72

113.66

113.73

113.76

113.57

113.94

113.83

113.97

113.65 113.98

113.73

113.61

113.60

113.44

113.39

113.61

113.92

113.61
113.50

113.70

113.80

113.52

113.46

113.06

113.31
113.77113.89

113.74 113.72

113.15

113.75

113.07

113.85

113.47

113.36

112.95

113.24

113.03

113.11

113.35

113.36

113.12

113.23

113.23

113.31

113.02

113.13

113.56

113.58
113.41
113.64

113.71113.65

113.82

113.47

113.65

грунт

113.58

2 КЖ

0.4 кВ
5пр.

2 КЖ

0.4 кВ

КН
4

5 пр. 

5 пр. 0.4 кВ

Н

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

9

КЖ

6

КЖ
2КЖ

КН

0.4 кВ
5пр.

КН

112.63

113.74

112.78

113.44
113.45

112.90

113.42

113.00

113.42

113.37

113.53

113.48 113.48

112.68

112.60

112.92

113.13 113.41

112.56

113.59

113.44

113.14

113.08

113.43

113.10

113.64

113.75

113.74

113.50

113.53 113.70

113.37

113.50

112.77

113.39113.43

113.00

112.97

113.44
113.36

113.35

113.41

113.39

113.47

113.37

113.27

112.98

112.77

113.20

113.26

113.60

113.56
113.00

112.87

113.47 113.65

113.70

113.61

5 пр.

каб. 0.4кВ

0.4 кВ

гл.0.7

5пр.

5пр.
0.4 кВ

КН2 КЖ

112.69

112.60

112.66 11
2.

65

111.87

112.98

112.21

112.42

112.65

112.86
112.74

112.45

112.46

112.67

113.06

111.99

111.94

111.80

113.09

112.06

113.46

112.58

113.66

112.92

112.19

113.07 112.26

112.62

113.32

113.28

111.91

112.10112.08

14

2КЖ

КН

7

грунт

5 пр. 0.4 кВ

Н

5 пр. 0.4 кВ

КЖ

9 11

10

2КЖ 2КЖ
стр.

КЖ
стр.

5 пр.
Ц

КН
стр.

КН

2КЖ
КН

112.66

112.62
112.43

112.68

112.07

112.98

112.87

112.63

112.75

112.73

112.80

112.81

112.62

112.45

112.71

112.93

112.65112.65

112.89112.85

112.38

112.86

112.79

112.71

112.31

112.65

112.81

112.73

112.83

112.49

112.38

112.48

112.67

112.47

112.39

112.23

112.18

112.35

112.70

КН

септ.

стр.

11

5 пр. 0.4 кВ

КН

5 пр. 0.4 кВ 5 пр. 0.4 кВ

фунд.

13

10

стр.
2 КЖ

5 пр. 0.4 кВ

12

фунд.

112.33
112.20

112.08

112.40

113.23

112.98

113.03

112.91

113.16

113.64

113.52

113.34

113.33
113.31

113.51

112.60

112.61

112.43

113.46

113.33 113.35

112.50

112.96

112.64 112.14

112.89

112.76

112.26

112.21

112.93
112.37

112.21

113.16

112.85

113.17

113.08

112.36

112.35

111.85

111.81

112.38

111.84
111.33

111.39

111.59

112.75

111.55

КН фунд.

0.4 кВ
5пр.

111.92

111.33

111.45

112.75

111.63

112.04

111.68

111.43

8

120.14н.пр

119.99н.пр

112.21

112.46

112.21

5 пр. 0.4 кВ

111.70

112.34

112.29

112.91
113.12

2 КЖ

2 КЖ

20.10
12

береза

сосна

фунд.
2КЖ

111.80

М
Н

13

1каб

КН

КН

КЖ

КН

грунт

КН

КНЦ

4

2КЖ

КН

Н КНгрунт

Ц

КН

2 КЖ

111.85

111.56

112.81

111.81

111.95

111.87

113.00112.82
110.95

110.59

111.65

113.02

112.85

112.36

112.27 112.51
112.59

112.06

112.24
112.41

112.55

112.44

112.77

112.83

112.97

113.29

113.58

111.59

113.71

113.54

112.58

112.23

112.12
112.46

120.44 н.пр.

112.69

112.93

112.65

112.97

113.60

113.70

Н

114.02
113.89

112.35

гл.1.80

береза
сосна

гл.0.7

112.54

112.87

каб. 10кВ
.

112.65

КЖ

121.28 н.пр.

0.4кВ

9

5 пр.

КЖ

5 пр.

119.77 н.пр.

КН

10

береза 10

112.99

112.73

112.67

112.25

112.73

112.22

112.35
112.32

112.18

112.79

112.95

112.79

112.93

112.70

112.76

112.34
112.77

112.73

112.77

112.13

112.09

грунт КЖ

5 пр. 0.4кВ

Кн2 ст.159

10 кВ
гл.1.0

113.06 113.31

112.12

112.92112.77
112.58

112.60

112.53

112.27

112.80

112.54

112.35

112.46

113.08

112.69

112.39

112.56

112.98

112.22

112.40

112.47
112.50

112.51

112.23

гл.0.7 2А
В

В
Г 4x70

12

112.61

112.95

фунд.

0.4кВ
5 пр.112.54

112.54
112.50

112.89

каб. 10кВ

каб. 10кВ
.

каб. 0.4кВ

каб. 0.4кВ

каб. 0.4кВ

112.35

112.33

112.37

113.31

112.16

2 ст.159

5 пр.

КЖ

111.73

2 КЖ

грунт

5 пр.

120.15 н.пр.

2 Ц

гл.1.80

2ААШВ 3x120

Кн

0.4кВ
120.35 н.пр.

стр.

грунт

грунт

5 пр.

2 пр.
0.4кВ

септ.

6
КЖ

КН
Ц

112.25

112.12

112.65

112.08

112.16

112.16

112.03

112.65
112.20

112.17

111.98
112.16

112.13

112.13

112.26

112.48

112.30
112.29

112.34

112.28

112.47

112.19

112.25

112.26

112.38

112.52

112.38

112.30

112.28

112.37

112.32

112.27

112.37

112.38112.37

112.31

гл.1.10

гл.2.00

112.29

112.16112.28

112.42

112.20

112.14

112.46 112.51

112.18

112.44

5 пр.
112.27

112.23

8
КЖ.

грунт
0.4кВ

КН

5 пр.
119.447 н.пр.

6

5 пр.

КН

КЖ

5 пр.
0.4кВ

Ц
7

119.47 н.пр.

0.4кВ
5 пр.

5 пр.
0.4кВ

112.53

112.35

112.82

112.74

113.58

112.87

113.33113.43

113.37

113.37 113.37

112.29

112.79
113.57

113.56

113.15

112.27
112.49

112.22

112.29

112.25

112.50

112.77

112.61

112.32

112.38

113.01

113.45 112.57

112.45

112.43112.69

112.72

112.24

112.26

112.71

112.46

112.21

112.59

112.27

112.67

112.66

КЖ

120.22 н.пр.
0.4кВ

грунт

гл.1.10
10 кВ

5 пр.
0.4кВ

2ААШВ 3x120

2 ст.159
гл.1.80Кн

10

5пр
120.28 н.пр.

грунт

111.82

111.84

112.16

112.32

112.36

112.12

112.34

112.30

112.35

112.45

112.38

112.41

112.38

112.38

112.50

112.28

112.25

113.04

112.85 113.08

112.07

112.27

112.34

112.10
112.79

111.91

112.25

112.00

112.23

112.76

112.35112.69

112.27

112.66
112.14

113.08 112.93

112.09

111.92112.04

112.22

112.13

112.18

112.32

10 кВ

каб. 10кВ
.

каб. 10кВ
.

В Ц

КН

121.15 н.пр.
112.74

112.80

2ААШВ 3x120

112.18

112.58

112.18

каб. 0.4кВ

113.75
113.83

113.98

5 пр.

8

5 пр.

Ц 5 пр.
Ц

113.83
7

113.59

113.90

113.50

113.62113.64

113.63

113.70

113.51

113.73
113.71

113.72

113.74
113.77

113.81

113.62

113.77

113.74

113.74

стр.
КН

2 КЖ

113.72

113.69

5 пр.
120.72 н.пр.

113.86

113.65

112.37

112.89

5 пр.

112.26

110.50в.тр

112.86к

113.35
113.49

113.27

2

2КЖ

112.78113.18

+2.4м

А

112.82

112.81

113.10

121.34 н.пр.

119.37 н.пр.

1

5 пр.

ог.

+2.4м

113.37
113.26

112.68

113.84
113.77

112.50

112.81

112.79

11
2.

30

112.83

112.51

112.37

112.34

112.83

112.47

112.90

112.85

112.86

112.81

112.93

112.86

112.98

112.89

5 пр.

2 КЖ

5 пр.
120.68 н.пр.

Ц

3

5 пр.

4
КЖ

КН

септ.
грунт

5 пр.

Н

120.27 н.пр.

 КЖ

5 пр.

113.85

121.69 н.пр.

4 пр.
120.18 н.пр.

113.72

5

КН

6

5 пр. Ц

113.43

113.65

113.47

113.93

113.38

113.81

113.84

113.83

113.61

113.62

113.76

113.43

113.78

113.87
113.86

113.36

113.54

113.88

113.45

113.72

114.04

113.66

113.84

113.89

113.45

113.63

113.45

113.58

113.55

113.67

113.60

113.81

113.62

113.60
113.50

113.57
113.83

114.02

113.58

114.00

113.92

114.00

114.04

113.86 113.60

113.54

113.61

грунт

112.27

112.42

112.25

КН

стр.

0.4кВ

2

5 пр. 0.4кВ

5 пр.
0.4кВ

грунт

4

112.20

112.68

112.40

112.76112.44

112.59

112.70

112.33

112.47

112.83

113.06

112.65

112.91

112.46

112.27

112.53

112.30

112.60

112.68
0.4кВ

120.79 н.пр.
5 пр.

стр.

5
112.36

112.28

112.34

112.44

112.25
112.38

112.46

112.62

112.41 112.33

112.43

Г

Г
ст.76

ст.76

В
В

113.47

113.94

113.47

112.89 113.12

112.61

112.23

112.55

КЖ

грунт

КН

 КН

ог.

7

 2КЖ2 КН

КЖ

КН

Н

КН

+2.4м

+2.4м

ст
р.

грунт

6

КН

т
епл.

ст
р. грунт

КН

КН

2КН

стр.
КЖ

 КЖ

ст
.25

+2.3м

112.30

112.26

112.37

112.47
112.31

112.82

112.83

112.03

112.00

112.35

112.21

112.11 112.18

113.03

112.44

113.57

112.35

113.25

113.83

113.74

113.83

112.44

113.08

112.94

112.53

112.77

5 пр.

113.31

113.27

113.81
113.50

113.92

113.56

121.38 н.пр.

113.46

113.22

стр.

Ц

Ц

КН

Ц

КЖ стр.
2КЖ

2КЖ

песок

ст
р.

112.53

112.06

111.87
112.80

113.07

112.10

112.76

112.78

113.26

113.38

112.62

113.46
113.66

113.23

Ц5пр. септ.

А

5пр.

Ц

 КЖ

грунт

КН

2КЖ

20

5пр.
Ц

2 пр.

19

5 пр.

21

СМЖ

С
М

Н

С
М

Н

122.05н.пр

112.98

113.85

113.09

112.59

112.83

113.02

113.59

113.55

113.75

112.91

113.76

113.93

113.33

113.25

112.97

113.49
113.74
113.84

113.27

113.01

113.48

114.05

113.72

113.97

113.74

113.33

114.03

113.60

113.96
113.85

113.74

113.41

113.92

114.07

114.16

113.60113.60

113.90

114.03

114.05114.13

114.00
113.96114.04

н.д.

113.64

113.17

песок

н.д

ср.д

0.4кВ
120.32 н.пр.

22

ст
.159Г

гл.0.8

0.4кВ  

ст
.114

Г

ковер

Ц

0.4кВ 5пр.

П
В

Х

113.76

113.85 113.58

113.65

113.57

113.45

113.39

113.25

113.62

113.19

113.49

114.10114.24114.38

113.34

113.67

113.98
113.88

113.43
113.62

113.62

113.71

113.54

113.71

113.22

113.37
113.79

ст
р.

Ц

Г
ст

.159
гл.0.6

113.25

113.65

113.79
113.72

121.62н.пр

ст
.159

каб. 0.4кВ

113.08

119.19 н.пр.

КН

113.16

113.90

113.22

113.29

113.45

112.55

112.27

113.94

113.97

113.29

121.00 н.пр.

грунт

5 пр.

112.99

112.16

112.18

112.85
112.44

113.1411а

119.05 н.пр.

КН

0.4кВ

КЖ

5 пр.

2КЖ

грунт
5 пр.

2СМЖ

5пр.

Н

5пр.
119.75 н.пр.

120.88 н.пр.

Ц

2С
М

Н

11

КН

5пр.

12К

111.98112.70

5 пр.

5пр.

112.09

113.54

112.72

112.95

112.38

112.78

112.58

112.42

113.28

112.11

112.70
113.15113.08

112.91
112.75

112.65

112.49

112.47

112.07

112.67

112.09

112.76

112.20
112.06

112.82

112.62

112.04

112.74
112.66

112.48

112.55

112.05

112.57
112.43

112.39
112.63

112.48

112.78

112.66

112.04

112.76
112.77

112.80

111.92

111.94

112.23

фунд.

0.4кВ 5 пр. 0.4кВ

5 пр.
0.4кВ

12

КЖ

вал грунта

фунд.

0.4кВ5 пр. 5 пр.
септ.

КН

113.04

120.83 н.пр.

грунт

112.98

5 пр.
0.4кВ

0.4кВ5 пр.

14

2КЖ

КН

112.95
113.0513

120.43 н.пр.0.4кВ
5 пр.

5 пр.
ЦМ

Н

2КЖ112.47

112.96

112.99

112.38

112.70

112.39112.43

112.47

112.42

112.20

112.42 112.42

112.28

112.28

112.89

112.83

112.38
112.84

111.87 111.88

112.76

112.94

112.64

112.95

112.87

112.89

112.81

113.13
112.72

113.29

113.01

112.80

113.29

113.60

112.55

113.19

112.87

112.40

112.98

112.97

112.69
112.81 112.55

112.36

112.93

112.69

113.00

112.56

112.67

112.72
112.57

112.94

112.43

112.77

112.78

113.46

113.04

113.05

112.69

113.28
113.36

112.87
112.95

113.11

113.14

113.09

113.01

113.20

113.06

113.13

113.27

113.58
113.69

113.80

2ААШВ 3x12010 кВ
гл. 0.7 м

стр.

5 пр. 0.4кВ

2КЖ

5 пр.

16

фунд.

грунт

113.00

112.55

113.46

113.62

112.76

112.70

112.84

112.93

112.90

112.87
112.75

112.86 112.85

113.24

113.80

113.18

113.33

113.25

113.49

113.36

113.76

113.94

114.12

113.90

113.59

113.95

113.84

113.91

113.92

113.88

113.96

114.17

113.95 113.97
113.96

114.48

113.74

114.20

114.32

114.03

114.66

113.82

112.24

грунт

1каб.

1к
аб

2КЖ

119.15 н.пр.

13

5 пр

М
Н

5пр. 5пр.

119.90 н.пр.

КЖ

5пр.

15

16

5пр.
119.53 н.пр.

ст
р.

5 пр
стр.

112.66

112.05
112.18

112.10

111.95

112.27

112.13

111.94

111.97 111.99

112.09
112.10112.11

112.21
111.87

111.85

112.03 112.03

111.91

112.48

112.29 112.36112.45

112.43

112.07

112.13

112.20

112.05

112.17

112.46

112.30
112.30

112.40

112.27

112.47

112.81

112.34

0.4кВ

15
113.16 грунт

КН

КН

5 пр.

1ка
б 114.79

5 пр.

0.4кВ

122.09 н.пр.

0.4 кВ

5 пр.
песок

КН

0.4кВ

120.21 н.пр.

114.85

5 пр.

18

т
епл.

18

0.4кВ  

грунт

114.39

112.68

113.36
113.74

113.85113.91

113.71
септ.

112.58

112.84

113.65

114.44

113.82

113.39

113.78

113.77
113.82

113.95

113.55

114.07 114.18 114.45

114.19

113.77

113.89

114.04
113.93

113.98

114.21

114.16

114.50

114.10

114.50

112.65

112.72

114.21

114.00

113.91

114.25

114.08

5 пр. 0.4кВ

септ.
0.4кВ
5 пр.

1 каб.

122.03 н.пр.

КН

Ц

20КЖ

КН Н

Ц

КН

гл.0.7м

грунт

МН

10 кВ

КН

2СМЖ

гл. 1 м

113.58

114.54

114.51

114.16

113.98

114.65

114.28

114.17

113.91

114.12

114.12

113.97

114.37
114.46

114.62

114.48

114.56

114.68

114.59114.58

114.63

114.62

114.41

113.79

114.58
114.16

113.98

113.80

114.44

114.31

113.73

114.36

114.33

114.47

114.07 113.67

113.76

113.98

113.95

114.31

114.64

114.61

113.32

10 кВ

гл. 0.7 м

112.49

113.44
113.30113.34

113.04

122.08 н.пр.

5 пр.

5 пр.

113.97

5 пр.
0.4кВ

22

121.99 н.пр.

113.86

ср.д
Г

5 пр. 0.4 кВ 0.4 кВ 5 пр.

110.96

110.96

110.97
110.97

110.95

110.96

110.69

110.92

111.50

111.52

110.89
110.99

111.02 111.10

110.94

0.4 кВ

0.08
10

3

100.08

береза

сосна

3

111.30

111.87

111.82

111.56

5 пр.

113.54 113.34

113.57

112.27

2КЖ

111.42

111.35

береза

сосна

септ
.

Бр.
септ.

Н Ц

КН
Бр.

 КН

9

К
ст

.100

8 А

каб. 10кВ

каб. 0.4кВ

грунт

2КЖ

септ.

гл.0.3

5 пр.

стр. стр.
Ц

0.4 кВ

грунт

береза

сосна

песок

КН

5 пр.

112.50
112.80

112.71

112.88
113.01

113.11

113.02

112.99

112.71

112.63

112.87

113.79

113.78

112.94

112.94

112.25

112.28

112.20

111.92

112.81

112.57

113.00

112.30
112.28

112.93
112.94

112.35

112.20

112.52

112.53

112.98

112.50

112.98

112.75

112.25

112.64

112.80

111.75

112.43
112.67

112.79

111.97

112.39
112.20

112.86

112.82

112.19

112.24

112.64

0.08 3
10

0.4 кВ

каб. 10кВ
гл.0.75

5пр.

каб. 10кВ
гл.0.55

0.08 3
10

песок

5 пр. 0.4 кВ

100.08 3

соснабереза

110.97111.09

11
1.

19

111.18111.31

111.55

111.15

111.96

111.56
111.51

112.01

110.98

111.80
111.95

112.46

112.25

112.62

111.90

112.09

112.18

112.12

111.68

111.80

110.96

110.89

110.80

111.11

110.99

111.24
111.07

111.56

110.75

110.98

песок

5 пр

5пр.

сосна   12

5 пр.

грунт

гл.0.65м
каб. 10кВ

5 пр.

121.08 н.пр.

112.50

5 пр

111.83

рельеф нарушен

песок 

112.09

112.14

113.47

113.55

113.25

112.80

113.58

113.97

113.62

113.34

113.66
113.76

113.30 112.32

112.37

112.59

112.76

113.36

11
2.2

9

112.22

112.09

112.64
112.30

СМЖ

12

соснабереза

0.4 кВ
112.19

11
2.

17

111.95

111.92

111.63
5 пр.

111.24

112.07

береза
сосна

0.08
10 3

110.96

песок

ТП

112.99

113.02

5 пр.

111.44

14

КЖ

12

грунт
грунт

 2КЖ

КН

гар.

Ц КН

газ по стене

СМЖ

КН

ст
.114

гл.0.8
+2.6м

КН

2КН

песок

ст.114

Г+2.6м

Г

ст.114

Г
н.д
ср.д

ст
.159

КН

Н КН

Г

Ц

ст
.159

П
В

Х
ст

р.

гл.0.6

КЖ

19

КЖ

КЖ

песок

2 КЖ

22

КН

КН

стр.

песок

КН

М
Н

2КЖ КН
стр.

ог.

КН

13

Ж

16

КЖ

113.01

114.283

112.76

113.35

113.75

113.76

113.00

113.79

113.35
113.36

113.39

113.51

114.092

113.86

112.98

113.25113.48

114.39

114.11

113.16

113.44

114.36

114.39

111.93

111.71

113.63

113.480

114.23

114.007

113.999

114.94
114.52

114.14
113.66

114.13
113.76

114.13

113.58

113.43

113.54

113.74

112.43112.18

113.43

113.77

112.81

113.05

113.46

111.93

112.63

112.92

112.70

112.01

112.55

113.05

112.90112.92
112.85

112.18

111.882

111.11

110.99
111.05

110.97

111.67

111.46

111.31

112.93
112.58

110.62

111.29

111.89
111.60

112.42

П
В

Х
Г

111.58

111.18

111.64 111.38

111.70

ст
.159

111.36

119.48н.пр

111.13

111.71

5 пр. 0.4 кВ

береза

сосна 

фунд.

2ст
.250

27
0.08

8
3

111.40111.46

111.26

111.32

111.42

111.49

111.43

111.91

ковер

ст
.159

Г
гл. 0.6м

н.д

111.73

111.46

11
1.3

2

112.29

111.60

н.д
Г

ст
.114

112.66

11
2.6

8

119.09н.пр

118.78н.пр

119.64н.пр

119.61н.пр

5 пр. 0.4 кВ

111.43111.41

111.63

111.53
111.67

111.84 стр.111.98

112.19

112.09

111.68112.06

112.34

111.50

110.98

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

гл.0.8

М
Н

5 пр. 0.4 кВ

грунт

19

КЖ стр.

21

5 пр. 0.4 кВ

грунт

110.86

111.89

110.44

110.73111.04

111.38

111.6811
1.6

9

111.09

111.25

111.48

111.13

110.97

111.74

111.22

111.08

111.76

110.81

111.79

111.61

111.07

110.85

110.96

11
1.1

5

110.75

112.40

111.83

112.25

111.57

110.52

110.95

110.70

110.60 110.97

110.78

112.61

110.96
110.90

111.23

110.98

112.06

111.74

112.42

111.02

112.30

111.11

111.19

110.91111.49

110.92

110.69

110.76

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

М
Н

5 пр. 0.4 кВ

КЖ

111.47

110.66110.71

110.86 110.81

110.69

110.83

110.85

110.73

110.70

110.80

111.29

110.81

111.08

110.65

111.26

111.97

111.29

110.81

111.13

110.95

110.95

110.82

111.31

112.36

118.70н.пр

119.05н.пр 119.79н.пр

КЖ 112.42

стр.

23

5 пр. 0.4 кВ

стр.

грунт

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

грунт

стр.

5 пр. 0.4 кВ

25112.52

112.65

111.92

111.52

111.21

111.35

110.94
110.98

111.82

110.99

111.03

111.75
112.21 112.24

111.93

111.18 111.44

111.52 111.63

112.30

111.67

111.13

111.12

112.34

112.03

111.28

111.27

111.42

каб. 0.4кВ

каб. 0.4кВ

112.52

5 пр. 0.4 кВ

111.53

111.51
112.29

Г

Г
ст.114

ст.114
+2.5 м

ст.76

ст.76+2.5 м

КН

песок

песок

Н

112.05

н.д Г

н.д Г ст.76

песок

ст.76

сосна береза

н.д
ст

.114
Г

1.5

н.д

песок

112.22

22

песок

110.69
110.05 111.40

111.61

111.21
110.86

110.93

111.09

110.81

111.65

111.03

111.87
111.28

111.65

111.54

110.78

110.70

110.94110.95

110.84110.62

111.53

110.60

110.59

111.13

110.52

110.81

110.72

110.370

110.30

111.15

111.37

110.60

110.72

110.38

110.29

110.72

110.29

110.43

110.42

110.56
110.54110.56

110.58

110.73

110.39

110.31
110.27

110.22
110.44

110.28

110.12

110.230

110.64
110.60

110.39

110.42

111.06

110.46

110.50
110.45

110.56

110.71

110.64

110.76

110.86

110.63

110.73

110.64

110.53

110.41

110.89

110.72

110.53

110.62

110.280

Г
гл. 0.6м

н.д

стр.

соснабереза

112.95

113.54

112.58

0.4 кВ 0.4 кВ

сосна   10

5 пр.

фунд.

5 пр. 0.4 кВ

Ц

ст
.114

2ст
.250

Г н.д

б/п

0.4 кВ
5 пр.

грунт

111.20в.т
р

112.40к
112.40к
111.20в.т

р

Ц

112.84

112.82

112.45

112.16

112.85

113.44

112.56

113.05

112.51

113.48

113.23

113.06

112.69112.73

112.70

111.82 111.72

112.49

112.74

112.41

113.19
112.99

113.09

112.80

112.91

112.88 11
3.1

6

113.09

112.99

113.44

113.36
113.09

112.96
112.50

112.17

112.17

112.80

112.14

112.91

112.26

112.92

112.56

112.02

112.69

112.61

11
2.

81 112.61

112.52

112.58

112.56
111.91

112.58
112.57

112.12

112.79

112.78

ковер

112.79

2КЖ

песок

22

5пр.

5пр.

фунд.

ст
.100

Г
2ст

.250
ср.д

грунт

ст
.114

ковер

112.79
112.78

112.93

112.90

П
В

Х

Ц

ст
.114

н.д.Г

Ц

н.д

гл.0.4

П
В

Х
П

В
Х

112.78

КИК112.80

113.44 113.44

113.42

112.56

113.07113.34

112.71

113.38

113.42

112.65

113.03

112.69

113.50

113.38

112.95

112.68

112.75

112.62

112.82

112.68

112.82

112.86

112.68

113.26

112.84

113.20

113.05

112.46
112.61

112.30
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Ершиков

Проект организации строительства

1

Кол-во

Контора прораба 6,0м*3,0м 

2

Поз. Наименование

шт. 1

Ед.изм.
здания

Тип

Экспликация временных сооружений

Туалет 1,2м*1,1м 

1129-020

1129-022

Стандартшт.

шт.4

1

1

Контейнерная площадка 2,5м*1,7м

3 1129-022шт. 1Модуль-бытовка 6,0м*3,0м 

5

Кол-во

6

Поз. Наименование

м2 180

Ед.изм.
здания

Тип

Экспликация мест складирования

Закрытое складское помещение м2 14,4

Открытая складская площадка

изделий и материалов

5

6
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112.27

112.27
112.26

песок

119.33н.пр 119.62н.пр

119.66н.пр

песок

119.57н.пр

119.69н.пр

песок

5 пр. 0.4 кВ

т
епл.

септ.

112.43

111.29

111.49

111.08

110.98

112.16

112.17

112.29

112.14

111.80

111.31

111.88

111.92

береза

сосна

111.57

111.55

111.29

111.49

0.4 кВ

111.35

111.49

112.08
111.77

111.13

111.89

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

ТП
КН

5 пр. 0.4 кВ

 каб.0.4 кВ
гл. 0.95

5 пр. 0.4 кВ111.04

112.15

111.22

110.96

111.04

111.02

111.09

111.25
111.38

111.11

110.93

111.09
111.07

111.24

111.04

110.98

111.27

111.66

111.02

111.42
111.28

110.94

110.92

110.94

111.44112.14

111.40

111.25

111.55

111.10

110.85

111.12

111.21

111.29

111.99

111.59

111.93

112.89

112.81
113.02

111.67

112.94
112.82

112.85
113.04

111.14112.34

111.13
111.29

111.98

112.03

111.99
111.23

111.11

111.64

111.57

111.30

111.20

111.11

111.02
111.09

5 пр. 0.4 кВ

8

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

гл.06

0.4 кВ5 пр.

грунт

гл.0.5

грунт

грунт

соснабереза
8

соснабереза
8

береза

сосна

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

соснабереза
береза

сосна

8

111.13

111.33

111.55

111.22

111.27

111.91
111.17

111.24
111.43

111.10

111.31

111.23

111.10

110.65

111.44

111.12

111.26

111.30
111.40

111.27

111.45

111.62

111.33

111.53

111.73111.82

111.81

111.64

111.75

111.65

111.68
111.75

111.77

111.94

111.59

111.95

111.88

111.97

111.55

111.96

111.59
111.93

111.70

112.02

111.92

112.10

111.37 111.46

110.96

111.12

111.26

110.93

110.78

111.06

111.24

111.32

111.44111.41

111.18

111.45

111.71

111.76

111.28

111.03

112.88113.02

112.03

111.76

112.50

111.87

25

3

5пр 0.4 кВ

112.31

112.59

112.55

112.66

112.47

111.84

112.32

112.11

111.82

111.95

112.48

112.57

112.40
2СМЖ

каб.0.4 кВ
каб. 10 кВ
грунт

береза

сосна

береза
сосна

1каб.

8

гл.0.7 м

8

8

береза

сосна

5 пр.
0.4 кВ

грунт

5 пр

КН

гл.1.0 м

0.4 кВ
5пр

ТП

5пр 0.4 кВ

8

береза

сосна

грунт

5 пр0.4 кВ

Ц

0.4 кВ
5пр.

КЖ

5пр.
0.4 кВ

Ц

Ц

5пр

27

5 пр

Ц

0.4 кВ
КН 29

СМЖ

111.73

112.05

112.50

111.68

111.93
111.82

111.67

111.51

112.41
112.07

112.01111.57

111.34 111.95

111.70

111.90

111.46

112.97

113.01

112.63

112.92112.77
112.89

111.82

111.70

111.71

111.83

112.60

111.69

111.65

11
1.6

4

112.02

112.12

112.99

111.88

111.95

111.65

111.98

111.86

111.61

111.67

111.68

112.06

112.02

111.97

112.12
112.11

111.99

111.99

111.74

111.81

111.97

111.83

111.11

111.66

111.25

111.18

111.64

111.06
111.53

111.24
111.35

111.59

111.45111.38

111.55
111.25

111.62

111.73

111.75

111.63

111.23

111.58111.61

111.23

112.55
112.34

112.09

112.03

112.15 112.38

112.07

112.34
112.00

111.95

111.96

112.44
112.41

112.43

112.06

112.35

5 пр.

грунт
33

стр.

КН

КЖ

Ц

КН

36
112.65

5 пр

0.4 кВ

0.4 кВ

5пр

Цсепт.

1 к
аб

.

КЖ

КН

38

112.28

112.31

111.90

112.09

112.02

112.36

112.10

112.16
112.85

112.23

112.51

112.63

112.16

112.21

112.31

112.11

112.10

112.15

112.47

112.43

112.24

112.25

112.37

112.36

112.21

112.21

112.12

5 пр. 0.4 кВ

110.94

110.92

111.42

5 пр. 0.4 кВ
111.31

110.93

110.93

111.40

111.10

111.50

111.43

111.25

111.55

5 пр. 0.4 кВ

фунд.

5пр. 0.4 кВ грунт

стр

111.63111.43

111.78

111.06
111.98

112.14

111.66

111.65

111.36111.38

111.54 111.47

111.57

112.19

0.4 кВ
5пр. березаель

8

фунд.

111.95

111.35

111.70

111.20

111.40
111.43

112.00

111.57

112.10

111.73

112.07
111.93

0.4 кВЦ

31

Ц

1 каб.

КН

КН

1 ка
б.

2 
пр

.

ог.

5пр

5 пр
0.4 кВ

112.06112.59

112.17

112.27

112.14

112.27

112.29

112.16
112.26

112.23
112.21 112.37

112.63

112.27

112.31

112.31

112.11

112.14

112.35

112.37

112.07

112.11

112.16

112.28

112.10

112.09

8

соснабереза

0.4 кВ
каб. 10 кВ

каб. 10 кВ
каб.0.4 кВ

каб. 10 кВ

каб.0.4 кВ

 каб.0.4 кВ

Ц

фунд.

112.45

111.77

111.06

111.07

111.97

5пр.

111.72

112.04

11
1.6

5

септ.
112.28

КЖ КН

42

111.97

111.39

111.51

111.60

111.57

111.60

111.99

120.01н.пр

120.23н.пр

песок

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ 5 пр. 0.4 кВсепт.

43

111.67

112.09

112.04

111.72

111.30

112.02

111.42

111.76

111.75

112.31

112.08

111.46

111.89112.02

111.98

112.20112.04

КЖ

111.59

112.19

119.41н.пр

119.80н.пр

119.86н.пр

119.49н.пр

песок

5 пр. 0.4 кВ

стр.

5 пр. 0.4 кВ

33

5 пр. 0.4 кВ

КН2КЖ

26

5 пр.   0.4 кВ

грунт

28

стр.
2КЖ

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

35

5 пр. 0.4 кВ

37КЖ

32

фунд.

5 пр. 0.4 кВ
112.12

111.56

112.27

111.48

112.19

112.17

111.37

112.49

112.48 112.48

111.50

112.13

111.46

111.43

112.83

112.48

111.82

112.18

112.04

111.74
112.06

111.52

112.25

112.50

112.77

111.65

111.10

111.98

112.02

111.21

111.28
111.16

112.15

111.96

111.59

112.00

111.97 111.78

111.16

111.84

111.89

111.04

111.84

112.08

110.99

111.49

111.48

111.06

111.48

5 пр. 0.4 кВ

стр.

111.66

111.77111.50111.04

111.16

111.32

111.07

111.33

111.10
111.08

111.82

песок

песок

5 пр. 0.4 кВ

111.06

111.45

111.72

5 пр. 0.4 кВ

25

111.94

111.22

111.66
112.12

стр.

111.49

111.11

112.37

111.52
112.28
112.00

111.48

112.07

112.35
112.05

111.92

111.53

фунд.

5 пр. 0.4 кВ

32б

111.92

111.31

111.50
111.41

111.92

111.84

111.57

111.05

111.99

111.13

111.82

111.13

111.78

119.44н.пр
5 пр. 0.4 кВ

111.50

111.52

111.91

2 КЖ Н

КН

1 каб.

КЖ

соснабереза
8

Ж

КН

КН

1каб8

КН

КН

КН

КЖ

43

42

соснабереза
88

стр.

112.25

112.113 111.929

112.326

112.086

111.052 111.142

110.923 110.934

111.026 111.352

111.314

111.060

110.604

111.616

110.944

110.861

110.877

110.997

110.507

110.591

110.444

111.450

111.104

111.635

112.294 110.625

112.057

110.481

113.16
113.14

113.26

112.90

113.14113.00

вал грунт
а

8

береза

ель

112.62
113.05

112.73

112.84

112.06

112.03

112.76

112.88
112.93

септ.

Ц
5 пр. 0.4кВ

34

A

112.23

112.51

112.64

112.28

112.70

112.46

112.91

113.08

113.25
113.24

113.36

112.83

112.99

112.49

каб. 0.4кВ

5 пр. 0.4кВ

2ААШВ 3x120

113.53

113.56

113.37

2ААШВ 3x120

гл.0.7м грунт

Ц

Ц

гл.0.7м

грунт

112.41

112.22

112.26

113.06

113.36

112.70

112.40

112.10

112.33

111.92

112.05 112.43

112.11

112.62

112.55

112.19

112.49

113.11
113.30

113.34

113.29

112.86

113.18

112.45113.00

112.53

113.37

113.01

113.33

112.80

112.83

112.32

112.03

112.05

112.04

112.73

112.36

 КН

ельбереза

5 пр. 0.4кВ

грунт

2ААШ
В

гл.0.7 м

10 5 пр. 0.4кВ

112.78
112.98113.52

113.08

113.17

113.10

112.55

113.19

112.34

112.29

113.19

112.42

112.29

112.37

112.33

112.48

112.66

112.45

112.79

грунт

112.29

112.35
112.17

112.18

112.11

112.30

112.18

112.26

10 кВ

2 ст.159Кн
2 ст.159Кн

2 ст.159
Кн

вал грунт
а

112.31 2 КЖКН

44
КН

113.29

113.13

0.4кВ

5 пр

2п
р

0.4кВ

43

2 пр

5 пр

КН

А

грунт

112.84

112.99

113.00

112.72

112.88112.89

113.26

113.20

112.64

112.71

112.79

112.73

112.71

112.79
112.57

112.77
112.78

112.52

112.81

112.82

113.06

112.82

0.4кВ
5 пр.

113.71
113.85

112.78112.67

Ц

грунт

5пр
0.4кВ121.35 н.пр.

Ц

Ц
38

5 пр.
0.4кВ

5 пр.
0.4кВ

121.36 н.пр.

40

септ.

1к
аб

грунт

122.05 н.пр.

42

113.38

113.23

112.93

113.14
113.23112.99

113.21

112.92

112.97

113.21

113.20
113.17

113.22
113.21

113.25
113.30

113.42
113.27

113.01

113.05

112.92

113.17
113.22113.15

112.86

113.25113.11

113.24

113.32
113.23

113.09

113.15

113.13

113.17

11
2.9

6

11
3.1

1

11
3.

27

113.49

113.43

113.41

113.53 113.60

113.65

113.33

113.81

113.54

113.54

113.81

113.53 113.78

С
М

Н

2 пр

113.25

грунт

ф
унд.

121.84 н.пр. септ.

44

КЖ

113.13

113.49

113.43

113.44113.65

113.50

113.44

113.72

113.47

0.4кВ
5 пр.

113.48

113.99

113.36 113.32

113.39

42
2КЖКН

35

5 пр

0.4 кВ

М

5пр

Ц

0.4 кВ

112.51

112.23

112.73

112.70

112.33

112.34

112.22

112.30
112.62

112.39 112.29

112.35

112.45
112.29

112.27

112.25

112.40
112.37

112.39

112.44

112.42

112.27

112.27

112.36

112.37

5 пр.
Ц

КН

2 пр. СМН

0.4кВ

Ц

КН

Ц

112.68

Н

112.33112.16

112.84

112.94
112.87

112.86

112.66
112.80

0.4кВ

112.68

112.83
112.89

112.78

113.05

113.01
112.12

111.90

111.64

0.4кВ
5 пр

0.4кВ

1каб.

5пр

М
Н

фунд.

36

септ. фунд.

0.4кВ
5 пр.

КЖ

5пр. 0.4 кВ 
121.06 н.пр.

113.04
35

КЖ

Д

37
Ц112.89

ог.

38

5пр. 0.4 кВ 

КНЦ

112.34 112.37

112.98

112.81

112.22
112.54

112.30112.08

112.41

111.98

112.02

113.00

112.87

112.47

112.52

113.00

112.40

112.48

112.17

112.20

112.36

112.34

112.59 112.76

112.70

113.04

113.02

112.96

112.97

113.05

113.09

112.62

112.86

113.02

112.54

112.81

112.87

112.92

112.89

113.06

112.94

112.96

112.91

112.47

113.03112.90

112.91
112.58

112.59

113.07

112.94

113.02
113.04

112.94

112.71

112.95

112.75

113.07113.24

112.91

113.12

113.41

113.02

113.00

112.88 39

КН
2 пр

112.41

112.46

112.76

112.77

113.18

113.21

КН

112.89

113.18

120.70 н.пр.
0.4кВ 5 пр.

113.08

113.01

113.20

фунд.

36

фунд.

КН

септ.

КЖ

С
М

Н

5 пр

СМЖ

Ц

40

септ.

113.04

112.81

112.69

112.59

112.56

112.81

112.82
112.96

113.02

113.10113.00

113.00 113.13
113.00112.95

113.15

Цсепт.

0.4кВ

0.4кВ

2 пр.

5 пр.

грунт
5 пр

2 пр

А2 пр.

Ц
42

А

41

А

5 пр
Ц

0.4кВ112.93
113.28

112.87

112.97
113.03

113.20

112.70

112.85

112.73

113.14

113.02

112.80

112.78

112.87

112.88
112.82 112.85

112.85
112.92

112.85

113.05

113.10

113.09

112.75

113.10

112.98 113.04

112.84 113.01

112.76

5 пр

2 п
р.

113.00

113.23

113.07

113.16

СМЖ

112.79

112.91

112.74

112.79
112.82 112.79

113.30

КН
Н

Н

44

113.28

113.43

Г

грунт

113.59

113.24

113.44

112.20

Ц

Н

КЖ37

112.83

112.99

112.89

113.04

Г н.д.
ст.25

Ц

2КЖ

КН

КЖ

КЖ

КН

40

2 КЖ

Н
КН КЖ КН

КЖ

М

КН

грунт

КН

КН

грунт

КН

36

35

КЖ

КН

КН

фунд.

КЖ

КН

40

113.201

113.66

112.759

112.866
112.946

112.133

112.781

112.163

113.85

112.724

113.76

112.34

121.03н.пр
5 пр.    0.4 кВ

Н
фунд.

Н

5 пр.0.4 кВ

111.90

112.62

112.88

112.76

112.49

112.66

112.52

112.61

112.92

112.78

112.65
112.89 112.66

112.60

112.40

112.25

112.31

112.46

112.34

112.57

112.69
112.78

112.56

112.41

112.05

112.42

111.98

111.99

112.05

111.84

111.79

2КЖ

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

111.35

111.52

111.74

112.35

111.81

112.21

111.90

112.39

120.04н.пр

119.86н.пр

120.23н.пр

120.20н.пр

120.45н.пр

120.25н.пр

120.20н.пр

120.29н.пр

120.23н.пр

120.54н.пр

120.23н.пр

120.43н.пр

2КЖ

5 пр. 0.4 кВ

111.64

111.59

111.96

111.90

111.93

грунт

5 пр. 0.4 кВ

112.09

112.22

112.00
111.98

111.71

111.44

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

гл.0.5

45

КЖ

фунд.

34

111.89

112.29

112.30

111.91

112.12

111.70

111.70

112.43

112.05

111.90
112.28

112.10
111.88

112.41

5 пр. 0.4 кВ

2 КЖ

ЦЦ

Ц

КН

112.41

112.11

111.57

112.26

111.79
111.94

112.03

111.73

112.15

111.71
111.92

111.53

112.24

112.04

111.99

112.25

грунт

112.26

5 пр. 0.4 кВ

КН

КН

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

36

5 пр. 0.4 кВ

стр.

2СМЖ

38

5 пр. 0.4 кВ

КН

грунт

КН

4949

5 пр. 0.4 кВ

51

КН

5 пр. 0.4 кВ

КЖ

112.56

112.51

112.42

111.90

112.65
112.44
112.39 112.48

112.19

112.30

112.18

112.23
112.05

112.87

112.08

111.84

112.03

112.17

112.47

111.88

112.39

111.80

111.89
111.97

112.43

111.87

112.24

112.68

112.41

112.59

112.35

111.86

112.21

112.38

112.79

112.70

112.64

112.54

112.36

112.89

112.81

112.78

111.84

112.17

111.93

112.27

112.59

112.40

111.95

112.13

112.60 112.40

111.84

112.08
112.24

112.21

111.92

112.11
112.62

112.29

112.59

т.
36

5 пр. 0.4 кВ

Ц

2 СМЖ

34

5 пр. 0.4 кВ

2КЖ

5 пр.      0.4 кВ

5 пр. 

КН

Ц

5 пр. 0.4 кВ

КН

40
септ.

2КЖ

53

М
Н

стр.

5 пр. 0.4 кВ

5 пр. 0.4 кВ

38

43

2 КЖ
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Ершиков

Проект организации строительства
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Экспликация мест складирования

Закрытое складское помещение м2 14,4
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План трассы 5А мкр. М1:1000

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодп.

План трассы М1:1000. Пятый этап. 

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

Н.контроль Чикишева

05.14

05.14

05.14

5

Сети канализации  микрорайонов индивидуальной застройки

мкр.5,7 в г.Югорске

ИП Зотов А.В.

15

9.2014.ПИР - ПОС

Ершиков

Проект организации строительства

5

6

28



Стадия Лист Листов

П 15

ИП Зотов А.В.

Изм. Лист №док. ДатаПодп.

9.2014.ПИР - ПОС

Календарный график производства работ

29

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

Н.контроль Чикишева

05.14

05.14

05.14

Ершиков

Проект организации строительства
6

2 этап

3 этап

1 этап

Наименование работ
Продолжительность строительства

Маи Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Сети канализации  микрорайонов индивидуальной застройки

мкр.5,7 в г.Югорске

4 этап

Ноябрь

5 этап



1-1

У.Г.В. 1,2м

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодп.

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

Н.контроль Чикишева

05.14

05.14

05.14

Сети канализации  микрорайонов индивидуальной застройки

мкр.5,7 в г.Югорске

ИП Зотов А.В.План котлована Этап №1 Разрез 1-1

92

89

91А

91

скв.2

k=5,5

Расчетная схема Этап №1

Наименование работ Ед.изм.
Номер
тома Количество

1 Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глуб. бурения 

3

Гидравлическое погружение и установка  иглофильтров 

4

Монтаж всасывающего коллектора Ду 100

м

шт

м

8220

1370

2182

2

до 10 м в грунтах 2группы 1370*6м 

Таблица основных объемов работ

Монтаж и демонтаж сбросного коллектора Ду 100 м 100

шт 3*10 =30Монтаж и демонтаж насосов5

Демонтаж иглофильтров шт 13706

7 Эксплуатация насосов  / 3 насоса- 8 сут- 1 захватка дл 100м маш-час 5616

=223*9+(78*2+9,5*2)

8*978/100= 78 СУТ.     78*3*24 = 5616 маш-час

9.2014.ПИР - ПОС

Ершиков

Проект организации строительства

1 Нов. - - 09.14

157

30



1-1

У.Г.В. 1,4м

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодп.

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

Н.контроль Чикишева

05.14

05.14

05.14

Сети канализации  микрорайонов индивидуальной застройки

мкр.5,7 в г.Югорске

ИП Зотов А.В.План котлована Этап №2 Разрез 1-1

скв.10"

k=5,5

Расчетная схема Этап №2

825

824

83

84

85

86

27
83

84

85

86

27

скв.1

Наименование работ Ед.изм.
Номер
тома Количество

1 Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глуб. бурения 

3

Гидравлическое погружение и установка  иглофильтров 

4

Монтаж всасывающего коллектора Ду 100

м

шт

м

8772

1462

2335

2

до 10 м в грунтах 2группы 1462*6м 

Таблица основных объемов работ

Монтаж и демонтаж сбросного коллектора Ду 100 м 110

шт 3*11 =33Монтаж и демонтаж насосов5

Демонтаж иглофильтров шт 14626

7 Эксплуатация насосов  / 3 насоса- 9 сут- 1 захватка дл 100м маш-час 6768

9*1043/100= 94 СУТ.     94*3*24 = 6768 маш-час

=223*10+(43*2+9,5*2) 9.2014.ПИР - ПОС

Ершиков

Проект организации строительства

1 Нов. - - 09.14

158

31



1-1

У.Г.В. 1,5м

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодп.

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

Н.контроль Чикишева

05.14

05.14

05.14

Сети канализации  микрорайонов индивидуальной застройки

мкр.5,7 в г.Югорске

ИП Зотов А.В.План котлована Этап №3 Разрез 1-1

k=5,5

Расчетная схема Этап №3

Наименование работ Ед.изм.
Номер
тома Количество

1 Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глуб. бурения 

3

Гидравлическое погружение и установка  иглофильтров 

4

Монтаж всасывающего коллектора Ду 100 ( 1захватка223м)

м

шт

м

21637

3934

=223*28+(24*2+9,5*2)

2

до 10 м в грунтах 2группы 3934*5,5м 

Таблица основных объемов работ

Монтаж и демонтаж сбросного коллектора Ду 100 м 290

шт 3*29 =87Монтаж и демонтаж насосов5

Демонтаж иглофильтров шт 39346

7 Эксплуатация насосов  / 3 насоса- 3 сут- 1 захватка дл 100м маш-час 6120

3*2824/100= 85 СУТ.    85*3*24 = 6120 маш-час

6311
9.2014.ПИР - ПОС

Ершиков

Проект организации строительства

1 Нов. - - 09.14

159

32



1-1

У.Г.В. 1,4м

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодп.

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

Н.контроль Чикишева

05.14

05.14

05.14

Сети канализации  микрорайонов индивидуальной застройки

мкр.5,7 в г.Югорске

ИП Зотов А.В.План котлована Этап №4 Разрез 1-1

k=5,0

Расчетная схема Этап №4

Наименование работ Ед.изм.
Номер
тома Количество

1 Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глуб. бурения 

3

Гидравлическое погружение и установка  иглофильтров 

4

Монтаж всасывающего коллектора Ду 100 ( 1захватка223м)

м

шт

м

23250

4650

=223*33+(39*2+9,5*2)

2

до 10 м в грунтах 2группы 4650*5,0м 

Таблица основных объемов работ

Монтаж и демонтаж сбросного коллектора Ду 100 м 330

шт 3*33 =99Монтаж и демонтаж насосов5

Демонтаж иглофильтров шт 46506

7 Эксплуатация насосов  / 3 насоса- 5 сут- 1 захватка дл 100м маш-час 12024

5*3339/100= 167 СУТ.    167*3*24 = 12024 маш-час

7456
9.2014.ПИР - ПОС

Ершиков

Проект организации строительства

1 Нов. - - 09.14

1510
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1-1

У.Г.В. 1,2м

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодп.

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

Н.контроль Чикишева

05.14

05.14

05.14

Сети канализации  микрорайонов индивидуальной застройки

мкр.5,7 в г.Югорске

ИП Зотов А.В.План котлована Этап №5 Разрез 1-1

k=3,9

Расчетная схема Этап №5

Наименование работ Ед.изм.
Номер
тома Количество

1 Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глуб. бурения 

3

Гидравлическое погружение и установка  иглофильтров 

4

Монтаж всасывающего коллектора Ду 100 ( 1захватка223м)

м

шт

м

3500

700

=223*4+(88*2+9,5*2)

2

до 10 м в грунтах 2группы 700*5,0м 

Таблица основных объемов работ

Монтаж и демонтаж сбросного коллектора Ду 100 м 40

шт 3*5 =15Монтаж и демонтаж насосов5

Демонтаж иглофильтров шт 7006

7 Эксплуатация насосов  / 3 насоса- 4 сут- 1 захватка дл 100м маш-час 1440

4*488/100= 20 СУТ.    20*3*24 = 1440 маш-час

1087
9.2014.ПИР - ПОС

Ершиков

Проект организации строительства

1 Нов. - - 09.14

1511
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Свая шпунт Ларсена  Л 4

l=8м.

Массив

грунта

1-1

 М1:100

Щебеночное основание

Шпунтовое ограждение

У.Г.В. 1,0м

Игофильтры

скв.2

20,0020,00

1
1

Шпунтовое ограждение

15°
15°

15°

15
°

15
°

15
° Ø3000

Ø32
00

20
00

    4000

40
00

20
00

.

Ларсена Л4

Игофильтры 40шт

Игофильтры 64шт

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодп.

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

Н.контроль Чикишева

05.14

05.14

05.14

Сети канализации  микрорайонов индивидуальной застройки

мкр.5,7 в г.Югорске

ИП Зотов А.В.

План котлована по КНС №4 М1:100

Разрез 1-1

Ведомость объемов земляных работ

Наименование работ Ед.изм.
Номер
тома Количество

1 Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глуб. бурения 

3

Гидравлическое погружение и установка  иглофильтров 

4

Монтаж всасывающего коллектора Ду 100

м

шт

м

666

104

236

2

до 10 м в грунтах 2группы 

Таблица основных объемов работ

А (данный лист)

А

Наименование работ Ед.изм.
Номер
тома Количество

1 Срезка грунта растительного слоя       (30*30)

4 Доработка грунта в ручную

5 Обратная засыпка

м2

м3

м3

м3

900

1456.92

10.08

1337

2 Выемка грунта с погрузкой в самосвалы

Ведомость объемов земляных работ

НА СБРОС

НА СБРОС

НА СБРОС

Монтаж и демонтаж сбросного коллектора Ду 100 м 200

шт 3Монтаж и демонтаж насосов5

Демонтаж иглофильтров шт 1046

6000

Погружение дизель-молотом копровой установки  стальных свай
м2 3527

шпунтового ряда Ларсена Л4, длиной до 8 м 

Агрегат вакуум-насосный

Эксплуатация насосов  / 3 насоса-14 сут маш-час 10088

9.2014.ПИР - ПОС

Ершиков

Проект организации строительства

1 Нов. - - 09.14

1512
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Свая шпунт Ларсена  Л 4

l=8м.

Массив

грунта

1-1

 М1:100

Шпунтовое ограждение

У.Г.В. 1,35м

Игофильтры

скв.6

Шпунтовое ограждение

Ларсена Л4

Игофильтры 40шт

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодп.

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

Н.контроль Чикишева

05.14

05.14

05.14

Сети канализации  микрорайонов индивидуальной застройки

мкр.5,7 в г.Югорске

ИП Зотов А.В.

План котлована по КНС №3 М1:100

Разрез 1-1

Ведомость объемов земляных работ

Наименование работ Ед.изм.
Номер
тома Количество

1 Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глуб. бурения 

3

Гидравлическое погружение и установка  иглофильтров 

4

Монтаж всасывающего коллектора Ду 100

м

шт

м

280

40

50

2

до 10 м в грунтах 2группы 

Таблица основных объемов работ

А (данный лист)

А

НА СБРОС

Монтаж и демонтаж сбросного коллектора Ду 100 м 100

шт 1Монтаж и демонтаж насосов5

Демонтаж иглофильтров шт 406

6000

Погружение дизель-молотом копровой установки  стальных свай
м2 1927

шпунтового ряда Ларсена Л4, длиной до 8 м 

Эксплуатация насосов  / 1 насоса-5 сут маш-час 1208

Ø1
80
0

Ø2000

2700

27
00 1

1

Наименование работ Ед.изм.
Номер
тома Количество

1

2

Срезка грунта растительного слоя

Выемка грунта в отвал

4 Доработка грунта в ручную

5 Обратная засыпка

м2

м3

м3

м3

м3

228

538

19.8

3.84

541.84

3 Выемка грунта с погрузкой в самосвалы

Ведомость объемов земляных работ

9.2014.ПИР - ПОС

Ершиков

Проект организации строительства

1 Нов. - - 09.14

1513
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Свая шпунт Ларсена  Л 4

l=8м.

Массив

грунта

1-1

 М1:100

Шпунтовое ограждение

У.Г.В. 1,55м

Игофильтры

Шпунтовое ограждение

Ларсена Л4

Игофильтры 40шт

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодп.

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

Н.контроль Чикишева

05.14

05.14

05.14

Сети канализации  микрорайонов индивидуальной застройки

мкр.5,7 в г.Югорске

ИП Зотов А.В.

План котлована по КНС №2 М1:100

Разрез 1-1

Ведомость объемов земляных работ

Наименование работ Ед.изм.
Номер
тома Количество

1 Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глуб. бурения 

3

Гидравлическое погружение и установка  иглофильтров 

4

Монтаж всасывающего коллектора Ду 100

м

шт

м

280

40

50

2

до 10 м в грунтах 2группы 

Таблица основных объемов работ

А (данный лист)

А

НА СБРОС

Монтаж и демонтаж сбросного коллектора Ду 100 м 100

шт 1Монтаж и демонтаж насосов5

Демонтаж иглофильтров шт 406

6000

Погружение дизель-молотом копровой установки  стальных свай
м2 1927

шпунтового ряда Ларсена Л4, длиной до 8 м 

Эксплуатация насосов  / 1 насоса-5 сут маш-час 1208

Ø1
80
0

Ø2000

2700

27
00 1

1

Наименование работ Ед.изм.
Номер
тома Количество

1

2

Срезка грунта растительного слоя

Выемка грунта в отвал

4 Доработка грунта в ручную

5 Обратная засыпка

м2

м3

м3

м3

м3

228

538

19.8

3.84

541.84

3 Выемка грунта с погрузкой в самосвалы

Ведомость объемов земляных работ

КНС №2

110

109

111

112

113

скв.7

9.2014.ПИР - ПОС

Ершиков

Проект организации строительства

1 Нов. - - 09.14

1514
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Свая шпунт Ларсена  Л 4

l=8м.

Массив

грунта

1-1

 М1:100

Шпунтовое ограждение

У.Г.В. 1,30м

Игофильтры

скв.8

Шпунтовое ограждение

Ларсена Л4

Игофильтры 40шт

Стадия Лист Листов

П

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодп.

Разраб.

ГИП Зотов А.В.

Н.контроль Чикишева

05.14

05.14

05.14

Сети канализации  микрорайонов индивидуальной застройки

мкр.5,7 в г.Югорске

ИП Зотов А.В.

План котлована по КНС №1 М1:100

Разрез 1-1

Ведомость объемов земляных работ

Наименование работ Ед.изм.
Номер
тома Количество

1 Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глуб. бурения 

3

Гидравлическое погружение и установка  иглофильтров 

4

Монтаж всасывающего коллектора Ду 100

м

шт

м

280

40

50

2

до 10 м в грунтах 2группы 

Таблица основных объемов работ

А (данный лист)

А

НА СБРОС

Монтаж и демонтаж сбросного коллектора Ду 100 м 100

шт 1Монтаж и демонтаж насосов5

Демонтаж иглофильтров шт 406

6000

Погружение дизель-молотом копровой установки  стальных свай
м2 1447

шпунтового ряда Ларсена Л4, длиной до 6 м 

Эксплуатация насосов  / 1 насоса-5 сут маш-час 1208

1
1

Наименование работ Ед.изм.
Номер
тома Количество

1

2

Срезка грунта растительного слоя

Выемка грунта в отвал

4 Доработка грунта в ручную

5 Обратная засыпка

м2

м3

м3

м3

м3

228

538

19.8

3.84

541.84

3 Выемка грунта с погрузкой в самосвалы

Ведомость объемов земляных работ

КНС №1

Ø1400

Ø1
60
0

10501050

10
50

10
50

2100

21
00

9.2014.ПИР - ПОС

Ершиков

Проект организации строительства

1 Нов. - - 09.14

1515
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Приложение 1 

Расчет водопонижения КНС №4 

Расчет выполнен согласно Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию 

защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» 

 

Исходными данными для расчетов являются: 

Первый уступ: 

Площадь, ограниченная контуром водопонизительной системы  - А=24м*24м=576м2 

Требуемый уровень понижения подземных вод - S=4,2м 

Коэффициент фильтрации - к=8,9м/сут 

Гравитационная водоотдача для песков - μg=0,2 

Непониженный напор подземных вод в водоносном слое - Н=80м 

Характер подземных вод – безнапорный. 

 

Определяем приведенный радиус системы иглофильтровых установок по формуле (74) 

;54,13
3,14

24*24
м

A
r  

средняя глубина фильтрационного потока по формуле (72) 

м
SH

h 9,77
2

2,480*2

2

2
 

уровнепроводность по формуле (97) 

;55,3466
0,2

77,9*8,9

μ g

lc

kh
a  

радиус депрессии при ts = 5 сут 

мtarr lcd 84,2765*3466,5523,5412  

Значение функции понижения для системы по формуле схемы 1 табл. 46 

48,0
3,14*2

13,54

276,84
ln

.
2

ln
cs

d

x

r

 

Приток к иглофильтровой водопонизительной системе по формуле (70) 

46,6066
48,0

2,4*9,77*9,8khS
Q  м

3
/сут. = 252,77 м

3
/ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Определяем требуемое количество насосных установок ЛИУ-6, шаг иглофильтров и 

глубину их погружения. По графику черт. 162 при   часмQ /377,252  

 

 

 

Черт. 162. Графики предельной длины всасывающего коллектора на один насосный агрегат 
установки ЛИУ-6 

 

и общей длине коллектора 2(24 + 24) = 96 м длина коллектора одного насосного агрегата 

не должна быть более 70 м. 

При двух насосных агрегатах ЛИУ-6 (np = 2) длина коллектора одного агрегата составит 

lp = 96/2 = 48 м < 96 м, а длина одной ветви lb = lр/2 ≈ 24 м. 

Предельную нагрузку на один иглофильтр принимаем qfh,l = 2,25 м3/ч. 

Определяем число иглофильтров и нагрузку на один иглофильтр  : 

sf = 0,75 м; nfh = 48/0,75 = 64; 

qfh = 252,77/(2·64) = 1,98 м3/ч; 

sf = 1,0 м; nfh = 48; qfh = 2,63 м3/ч   

sf = 1,5 м; nfh = 48/1.5 = 32 ; qfh = 3,95 м3/ч   



 

  

По формуле (118) вычисляем значения высоты от водоупора до сниженного уровня воды у 

иглофильтров  

На основании вычисленных значений строим кривые    принимаем s = 1,5 м и 

по верхней кривой (формула 120)  

    

мyhr 44,70)
48,0*32*2

8,75*8,0
(2.480    

yhr =  70,44 м. 

 Глубина погружения иглофильтров в грунт от оси насоса по формуле (122) 

lhr ≥ 80 - 70,44 + 1,2 + 0,5 = 7,86 м. 

   Определяем необходимое время для достижения требуемого понижения уровня 

подземных вод для производства работ    

 

Черт. 165. Графики функций τ = f(B) для линейных водопонизительных систем 

По формуле (97) находим значение коэффициента уровнепроводности 

188
0,2*2

70,44)0,5(80
lca  

Определяем значение параметра В, соответствующее требуемому понижению уровня 

подземных вод: 

;455,0
44,7080

4,2)-80*4,2(2

H

)2(
2222-

hry

SHS
В  

http://snipov.net/c_4646_snip_98940.html#i4424775
http://snipov.net/c_4646_snip_98940.html#i4446206
http://snipov.net/c_4646_snip_98940.html#i4488771
http://snipov.net/c_4646_snip_98940.html#i3783626


При В = 0,455 и  ;71,68,75*8,0*
13,64

1,5
lfnhФ

r

S
  (hl = H - S = 80 - 4,2 = 75,8 м) 

по графику черт. 165 τ = 9,0. 

Время достижения требуемого понижения уровня подземных вод по формуле (124) 

.789,6
188

9*12

a

* 2

lc

2

сут
r

t  

 

Второй  уступ: 

Площадь, ограниченная контуром водопонизительной системы  - А=10м*10м=100м2 

Требуемый уровень понижения подземных вод - S=2,3м 

Коэффициент фильтрации - к=8,9м/сут 

Гравитационная водоотдача для песков - μg=0,2 

Непониженный напор подземных вод в водоносном слое - Н=80-4,2 = 75,8м 

Характер подземных вод – безнапорный. 

 

Определяем приведенный радиус системы иглофильтровых установок по формуле (74) 

;64,5
3,14

10*10
м

A
r  

средняя глубина фильтрационного потока по формуле (72) 

м
SH

h 65,74
2

3,28,75*2

2

2
 

уровнепроводность по формуле (97) 

;3322
0,2

74,65*8,9

μ g

lc

kh
a  

радиус депрессии при ts = 5 сут 

мtarr lcd 39,2635*33222,6452  

Значение функции понижения для системы по формуле схемы 1 табл. 46 

61,0
3,14*2

5,64

263,39
ln

.
2

ln
cs

d

x

r

 

Приток к иглофильтровой водопонизительной системе по формуле (70) 

2505
61,0

3,2*65,74*9,8khS
Q  м

3
/сут. = 104,4 м

3
/ч. 

 

   Определяем требуемое количество насосных установок ЛИУ-6, шаг иглофильтров и 

глубину их погружения. По графику черт. 162 при   часмQ /34,104  

и общей длине коллектора 2(10 + 10) = 40 м длина коллектора одного насосного агрегата 

не должна быть более 60 м. Длину коллектора одного агрегата принимаем  40 м. 

Предельную нагрузку на один иглофильтр принимаем qfh,l = 2,25 м3/ч. 

Определяем число иглофильтров и нагрузку на один иглофильтр  : 

sf = 0,75 м; nfh = 40/0,75 = 53; 

qfh = 104,4/(1*53) = 1,96 м3/ч; 
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sf = 1,0 м; nfh = 40; qfh = 2,2 м3/ч  2,25 м3/ч   

 По формуле (118) вычисляем значения высоты от водоупора до сниженного уровня воды 

у иглофильтров  

На основании вычисленных значений строим кривые    принимаем s = 1,0 м и 

по верхней кривой (формула 120)  

    

мyhr 26,70)
61,0*40*1

)3,28,75(*8,0
(3.28.75    

yhr =  70,26 м. 

 Глубина погружения иглофильтров в грунт от оси насоса по формуле (122) 

lhr ≥ 75,8 - 70,26 + 1,2 + 0,5 = 3,84 м. 

   Определяем необходимое время для достижения требуемого понижения уровня 

подземных вод для производства работ    

По формуле (97) находим значение коэффициента уровнепроводности 

6,182
0,2*2

70,26)0,5(75,8
lca  

Определяем значение параметра В, соответствующее требуемому понижению уровня 

подземных вод: 

;424,0
26,7075,8

2,3)-75,8*2,3(2

H

)2(
2222-

hry

SHS
В  

При В = 0,455 и  ;0,85,73*8,0*
7

1,0
lfnhФ

r

S
  (hl = H - S = 75,8 - 2,3 = 73,5 м) 

по графику черт. 165 τ = 8,0. 

Время достижения требуемого понижения уровня подземных вод по формуле (124) 

.8
a

*

lc

2

сут
r

t  

 ИТОГО  Приток к иглофильтровой водопонизительной системе по формуле  от двух  

уступов: 

ч
мQобщ

3

14,3574,10477,252  ; 

 

Общее количество иглофильтров: 1уступ - 64шт, 2уступ – 40шт, итого -104шт; 

Время достижения требуемого понижения уровня подземных вод – 7 сут +8 сут = 

15сут. 

Необходимо  три  насосных агрегатах ЛИУ-6. 
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Расчет водопонижения КНС №3 

Расчет выполнен согласно Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию 

защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» 

 

Исходными данными для расчетов являются: 

 

Требуемый уровень понижения подземных вод - S=6,15м 

Коэффициент фильтрации - к= 5,2 м/сут 

Гравитационная водоотдача для песков - μg=0,2 

Непониженный напор подземных вод в водоносном слое - Н=80м 

Характер подземных вод – безнапорный. 

 

 

Определяем приведенный радиус системы иглофильтровых установок по формуле (74) 

;64,5
3,14

10*10
м

A
r  

средняя глубина фильтрационного потока по формуле (72) 

77
2

15,680*2

2

2 SH
h  

уровнепроводность по формуле (97) 

;2002
0,2

77*5,2

μ g

lc

kh
a  

радиус депрессии при ts = 5 сут 

мtarr lcd 7,2055*20022,6452  

Значение функции понижения для системы по формуле схемы 1 табл. 46 

57,0
3,14*2

5,64

205,7
ln

.
2

ln
cs

d

x

r

 

Приток к иглофильтровой водопонизительной системе по формуле (70) 

3653
57,0

15,6*77*2,5khS
Q  м

3
/сут. = 152,2 м

3
/ч. 

 

   Определяем требуемое количество насосных установок ЛИУ-6, шаг иглофильтров и 

глубину их погружения. По графику черт. 162 при   часмQ /32,152  

и общей длине коллектора 2(10 + 10) = 40 м длина коллектора одного насосного агрегата 

не должна быть более 40 м. Длину коллектора одного агрегата принимаем  40 м. 

Предельную нагрузку на один иглофильтр qfh,l принимаем = 2,25 м3/ч. 

Определяем число иглофильтров и нагрузку на один иглофильтр  : 

sf = 0,75 м; nfh = 40/0,75 = 53; 

qfh = 104,4/(1*53) = 1,96 м3/ч; 

sf = 1,0 м; nfh = 40; qfh = 2,2 м3/ч  2,25 м3/ч   



 По формуле (118) вычисляем значения высоты от водоупора до сниженного уровня воды 

у иглофильтров  

На основании вычисленных значений строим кривые    принимаем s = 1,0 м и 

по верхней кривой (формула 120)  

    

мyhr 17,75)
57,0*40*1

)85,7377(*8,0
(15,680    

  Глубина погружения иглофильтров в грунт от оси насоса по формуле (122) 

lhr ≥ (80+1,35) – 75,17 + 1,2 + 0,5 = 7,88 м принимаем 8 м. 

   Определяем необходимое время для достижения требуемого понижения уровня 

подземных вод для производства работ    

По формуле (97) находим значение коэффициента уровнепроводности 

194
0,2*2

75,17)0,5(80
lca  

Определяем значение параметра В, соответствующее требуемому понижению уровня 

подземных вод: 

;26,1
17,7508

6,15)-80*6,15(2

H

)2(
2222-

hry

SHS
В  

При В = 1,26 и  ;5,1085,73*8,0*
5,64

1,0
lfnhФ

r

S
  (hl = H - S = 80 – 6,15 = 73,85 м) 

по графику черт. 165 τ = 5,0. 

Время достижения требуемого понижения уровня подземных вод по формуле (124) 

.5
a

*

lc

2

сут
r

t  
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Расчет водопонижения КНС №2 

Расчет выполнен согласно Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию 

защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» 

 

Исходными данными для расчетов являются: 

 

Требуемый уровень понижения подземных вод - S=6,45м 

Коэффициент фильтрации - к= 5,2 м/сут 

Гравитационная водоотдача для песков - μg=0,2 

Непониженный напор подземных вод в водоносном слое - Н=80м 

Характер подземных вод – безнапорный. 

 

 

Определяем приведенный радиус системы иглофильтровых установок по формуле (74) 

;64,5
3,14

10*10
м

A
r  

средняя глубина фильтрационного потока по формуле (72) 

7,76
2

45,680*2

2

2 SH
h  

уровнепроводность по формуле (97) 

;2,1994
0,2

76,7*5,2

μ g

lc

kh
a  

радиус депрессии при ts = 5 сут 

мtarr lcd 3,2055*19942,6452  

Значение функции понижения для системы по формуле схемы 1 табл. 46 

57,0
3,14*2

5,64

205,3
ln

.
2

ln
cs

d

x

r

 

Приток к иглофильтровой водопонизительной системе по формуле (70) 

4513
57,0

45,6*7,76*2,5khS
Q  м

3
/сут. = 192 м

3
/ч. 

 

   Определяем требуемое количество насосных установок ЛИУ-6, шаг иглофильтров и 

глубину их погружения. По графику черт. 162 при   часмQ /3192  

и общей длине коллектора 2(10 + 10) = 40 м длина коллектора одного насосного агрегата 

не должна быть более 40 м. Длину коллектора одного агрегата принимаем  40 м. 

Предельную нагрузку на один иглофильтр qfh,l принимаем = 2,25 м3/ч. 

Определяем число иглофильтров и нагрузку на один иглофильтр  : 

sf = 0,75 м; nfh = 40/0,75 = 53; 

qfh = 104,4/(1*53) = 1,96 м3/ч; 

sf = 1,0 м; nfh = 40; qfh = 2,2 м3/ч  2,25 м3/ч   



 По формуле (118) вычисляем значения высоты от водоупора до сниженного уровня воды 

у иглофильтров  

На основании вычисленных значений строим кривые    принимаем s = 1,0 м и 

по верхней кривой (формула 120)  

    

мyhr 77)
57,0*40*1

)45,67,76(*1
(45,680    

  Глубина погружения иглофильтров в грунт от оси насоса по формуле (122) 

lhr ≥ принимаем 8 м. 

   Определяем необходимое время для достижения требуемого понижения уровня 

подземных вод для производства работ    

По формуле (97) находим значение коэффициента уровнепроводности 

196
0,2*2

77)0,5(80
lca  

Определяем значение параметра В, соответствующее требуемому понижению уровня 

подземных вод: 

;9,0
7708

6,45)-80*6,45(2

H

)2(
2222-

hry

SHS
В  

При В = 0,9 и  ;5,1055,73*8,0*
5,64

1,0
lfnhФ

r

S
  (hl = H - S = 80 – 6,45 = 73,55 м) 

по графику черт. 165 τ = 5,0. 

Время достижения требуемого понижения уровня подземных вод по формуле (124) 

.5
a

*

lc

2

сут
r

t  
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Расчет водопонижения КНС №1 

Расчет выполнен согласно Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию 

защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» 

 

Исходными данными для расчетов являются: 

 

Требуемый уровень понижения подземных вод - S=4.7 

Коэффициент фильтрации - к= 3.9 м/сут 

Гравитационная водоотдача для песков - μg=0,2 

Непониженный напор подземных вод в водоносном слое - Н=80м 

Характер подземных вод – безнапорный. 

 

 

Определяем приведенный радиус системы иглофильтровых установок по формуле (74) 

;64,5
3,14

10*10
м

A
r  

средняя глубина фильтрационного потока по формуле (72) 

65.77
2

7,480*2

2

2 SH
h  

уровнепроводность по формуле (97) 

;1514
0,2

77,65*3,9

μ g

lc

kh
a  

радиус депрессии при ts = 5 сут 

мtarr lcd 6,1795*15142,6452  

Значение функции понижения для системы по формуле схемы 1 табл. 46 

55,0
3,14*2

5,64

179.6
ln

.
2

ln
cs

d

x

r

 

Приток к иглофильтровой водопонизительной системе по формуле (70) 

2497
57,0

7.4*65.77*9.3khS
Q  м

3
/сут. = 104 м

3
/ч. 

 

   Определяем требуемое количество насосных установок ЛИУ-6, шаг иглофильтров и 

глубину их погружения. По графику черт. 162 при   часмQ /3104  

и общей длине коллектора 2(10 + 10) = 40 м длина коллектора одного насосного агрегата 

не должна быть более 60 м. Длину коллектора одного агрегата принимаем  40 м. 

Предельную нагрузку на один иглофильтр qfh,l принимаем = 2,25 м3/ч. 

Определяем число иглофильтров и нагрузку на один иглофильтр  : 

sf = 0,75 м; nfh = 40/0,75 = 53; 

qfh = 104,4/(1*53) = 1,96 м3/ч; 

sf = 1,0 м; nfh = 40; qfh = 2,2 м3/ч  2,25 м3/ч   



 По формуле (118) вычисляем значения высоты от водоупора до сниженного уровня воды 

у иглофильтров  

На основании вычисленных значений строим кривые    принимаем s = 1,0 м и 

по верхней кривой (формула 120)  

    

мyhr 4.64)
55,0*40*1

)7.46.77(*1
(*7.480    

  Глубина погружения иглофильтров в грунт от оси насоса по формуле (122) 

lhr ≥ (80+1,3) – 64.4 + 1,2 + 0,5 = 7,6 м принимаем 8 м. 

   Определяем необходимое время для достижения требуемого понижения уровня 

подземных вод для производства работ    

По формуле (97) находим значение коэффициента уровнепроводности 

5.180
0,2*2

)4.460,5(80
lca  

Определяем значение параметра В, соответствующее требуемому понижению уровня 

подземных вод: 

;32.0
4.6408

4,7)-80*4.7(2

H

)2(
2222-

hry

SHS
В  

При В = 0.32 и  ;7,103,75*8,0*
5,64

1,0
lfnhФ

r

S
  (hl = H - S = 80 – 4,7 = 75,3 м) 

по графику черт. 165 τ = 5,0. 

Время достижения требуемого понижения уровня подземных вод по формуле (124) 

.5
a

*

lc

2

сут
r

t  
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Расчет водопонижения  Этап 1 

Расчет выполнен согласно Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию 

защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» 

 

Исходными данными для расчетов являются: 

Площадь, ограниченная контуром водопонизительной системы  - А=9,5м*102м (делим 

участок трассы на 100м) 

Требуемый уровень понижения подземных вод - S=2,8м 

Коэффициент фильтрации - к=5,5м/сут 

Гравитационная водоотдача для песков - μg=0,2 

Непониженный напор подземных вод в водоносном слое - Н=80м 

Характер подземных вод – безнапорный. 

 

Определяем приведенный радиус системы иглофильтровых установок по формуле (74) 

;39,17
3,14

102*9,5
м

A
r средняя глубина фильтрационного потока по формуле (72) 

м
SH

h 6,78
2

8,280*2

2

2
 

уровнепроводность по формуле (97) 

;5,2161
0,2

78,6*5,5

μ g

lc

kh
a  

радиус депрессии при ts = 5 сут 

мtarr lcd 3,2255*2161,5239,172  

Значение функции понижения для системы по формуле схемы 1 табл. 46 

40,0
3,14*2

17,39

225,3
ln

.
2

ln
r

rd

 

Приток к иглофильтровой водопонизительной системе по формуле (70) 

1,3026
40,0

8,2*6,78*5,5khS
Q  м

3
/сут. = 126 м

3
/ч. 

 

Определяем требуемое количество насосных установок ЛИУ-6, шаг иглофильтров и 

глубину их погружения. По графику черт. 162 при   часмQ /3126  

и общей длине коллектора 2(102 + 9,5) = 219 м длина коллектора одного насосного 

агрегата не должна быть более 100 м. 

При трех насосных агрегатах ЛИУ-6 (np = 3) длина коллектора одного агрегата составит lp 

= 219/3 = 73 м < 100 м 



Принимаем шаг иглофильтр  1,5м 

 По формуле (118) вычисляем значения высоты от водоупора до сниженного уровня воды 

у иглофильтров  

мyhr 1,77)
40,0*6,48*3

2,77*8,0
(8,280    

 Глубина погружения иглофильтров в грунт от оси насоса по формуле (122) 

lhr ≥ 80+1,35 - 77,1 + 1,2 + 0,5 = 5,95 м. 

   Определяем необходимое время для достижения требуемого понижения уровня 

подземных вод для производства работ    

 

Черт. 165. Графики функций τ = f(B) для линейных водопонизительных систем 

По формуле (97) находим значение коэффициента уровнепроводности 

4,196
0,2*2

77,1)0,5(80
lca  

Определяем значение параметра В, соответствующее требуемому понижению уровня 

подземных вод: 

;46,0
1,7780

2.8)-80*2.8(2

H

)2(
2222-

hry

SHS
В  

При В = 0,33 и  ;3,52,77*8,0*
17,39

1,5
lfnhФ

r

S
  (hl = H - S = 80 – 2,8 = 77,2 м) 

по графику черт. 165 τ = 5,0. 

Время достижения требуемого понижения уровня подземных вод по формуле (124) 

.73,7
196,4

5*17,39

a

* 2

lc

2

сут
r

t  

 

 

  Протяженность трассы 978 метров. Время понижения уровня подземных вод с учетом 
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того что для выполнения работ участка протяженностью 100м необходимо 8 суток 

составляет – 78 суток. Иглофильтры устанавливаются шагом 1,5метра глубиной 6м. 

количество-1304 + 66 = 1370 иглофильтра. 

 

 

 

 

 

 

Расчет водопонижения  Этап 2 

Расчет выполнен согласно Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию 

защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» 

 

Исходными данными для расчетов являются: 

Площадь, ограниченная контуром водопонизительной системы  - А=9,5м*102м (делим 

участок трассы на 100м) 

Требуемый уровень понижения подземных вод - S=2,6м 

Коэффициент фильтрации средний - к= 8,0м/сут 

Гравитационная водоотдача для песков - μg=0,2 

Непониженный напор подземных вод в водоносном слое - Н=80м 

Характер подземных вод – безнапорный. 

 

Определяем приведенный радиус системы иглофильтровых установок по формуле (74) 

;39,17
3,14

102*9,5
м

A
r средняя глубина фильтрационного потока по формуле (72) 

м
SH

h 7,78
2

6,280*2

2

2
 

уровнепроводность по формуле (97) 

;3148
0,2

78,7*8

μ g

lc

kh
a  

радиус депрессии при ts = 5 сут 

мtarr lcd 3.2685*3148239,172  

Значение функции понижения для системы по формуле схемы 1 табл. 46 

43,0
3,14*2

17,39

268,3
ln

.
2

ln
r

rd

 

Приток к иглофильтровой водопонизительной системе по формуле (70) 

9,3806
43,0

6,2*7,78*8khS
Q  м

3
/сут. = 158.6 м

3
/ч. 

 

Определяем требуемое количество насосных установок ЛИУ-6, шаг иглофильтров и 

глубину их погружения. По графику черт. 162 при   часмQ /36.158  

и общей длине коллектора 2(102 + 9,5) = 223 м длина коллектора одного насосного 

агрегата не должна быть более 100 м. 



При двух насосных агрегатах ЛИУ-6 (np = 3) длина коллектора одного агрегата составит 

lp = 223/3 = 74 м < 100 м 

Принимаем шаг иглофильтр  1,5м 

 По формуле (118) вычисляем значения высоты от водоупора до сниженного уровня воды 

у иглофильтров  

мyhr 4,77)
43,0*6,48*3

7,78*8,0
(6,280    

 Глубина погружения иглофильтров в грунт от оси насоса по формуле (122) 

lhr ≥ 80+1,4 - 77,4 + 1,2 + 0,5 = 5,7 м. 

   Определяем необходимое время для достижения требуемого понижения уровня 

подземных вод для производства работ    

По формуле (97) находим значение коэффициента уровнепроводности 

75,196
0,2*2

77,4)0,5(80
lca  

Определяем значение параметра В, соответствующее требуемому понижению уровня 

подземных вод: 

;46,0
4,7780

2.6)-80*2.6(2

H

)2(
2222-

hry

SHS
В  

При В = 0,33 и  ;34,54,77*8,0*
17,39

1,5
lfnhФ

r

S
  (hl = H - S = 80 – 2,6 = 77,4 м) 

по графику черт. 165 τ = 5,0. 

Время достижения требуемого понижения уровня подземных вод по формуле (124) 

.86,7
196,75

5*17,39

a

* 2

lc

2

сут
r

t  

 

 

  Протяженность трассы 1043 метров. Время понижения уровня подземных вод с учетом 

того что для выполнения работ участка протяженностью 100м необходимо 9 суток 

составляет – 94 суток. Иглофильтры устанавливаются шагом 1,5метра глубиной 6м. 

количество-1462 иглофильтра. 
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Расчет водопонижения  Этап 3 

Расчет выполнен согласно Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию 

защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» 

 

Исходными данными для расчетов являются: 

Общая протяженность трассы 3208м, трасса в объеме 2824м находится ниже уровня 

грунтовых вод. Средний УГВ-1,5м 

Площадь, ограниченная контуром водопонизительной системы  - А =9,5м*102м (делим 

участок трассы на захватки 100м).  

Средняя глубина траншеи – 3м 

Требуемый средний уровень понижения подземных вод - S=2,0м 

Коэффициент фильтрации средний - к= 5,3м/сут 

Гравитационная водоотдача для песков - μg=0,2 

Непониженный напор подземных вод в водоносном слое - Н=80м 

Характер подземных вод – безнапорный. 

 

Определяем приведенный радиус системы иглофильтровых установок по формуле (74) 

;39,17
3,14

102*9,5
м

A
r средняя глубина фильтрационного потока по формуле (72) 

м
SH

h 79
2

0,280*2

2

2
 

уровнепроводность по формуле (97) 

;2094
0,2

79*5,3

μ g

lc

kh
a  

радиус депрессии при ts = 5 сут 

мtarr lcd 2225*2094239,172  

Значение функции понижения для системы по формуле схемы 1 табл. 46 

40,0
3,14*2

17,39

222
ln

.
2

ln
r

rd

 

Приток к иглофильтровой водопонизительной системе по формуле (70) 

2083
40,0

0,2*6,78*3,5khS
Q  м

3
/сут. = 86,78 м

3
/ч. 

 

Определяем требуемое количество насосных установок ЛИУ-6, шаг иглофильтров и 

глубину их погружения. По графику черт. 162 при   часмQ /378,86  

и общей длине коллектора 2(102 + 9,5) = 223 м длина коллектора одного насосного 

агрегата не должна быть более 100 м. 

При двух насосных агрегатах ЛИУ-6 (np = 3) длина коллектора одного агрегата составит 

lp = 223/3 = 74 м < 100 м 

Принимаем шаг иглофильтр  1,5м 

 По формуле (118) вычисляем значения высоты от водоупора до сниженного уровня воды 

у иглофильтров  

http://snipov.net/c_4646_snip_98940.html#i4424775


  мyhr 0,77)
40,0*6,48*3

79*8,0
(8,280  

 Глубина погружения иглофильтров в грунт от оси насоса по формуле (122) 

lhr ≥ 80+2 - 77,0 + 1,2 + 0,5 = 5,5 м. 

   Определяем необходимое время для достижения требуемого понижения уровня 

подземных вод для производства работ    

По формуле (97) находим значение коэффициента уровнепроводности 

37,196
0,2*2

77,0)0,5(80
lca  

Определяем значение параметра В, соответствующее требуемому понижению уровня 

подземных вод: 

;67,0
0,7780

2.0)-80*2.0(2

H

)2(
2222-

hry

SHS
В  

При В = 0,33 и  ;38,578*8,0*
17,39

1,5
lfnhФ

r

S
  (hl = H - S = 80 – 2,0 = 78 м) 

по графику черт. 165 τ = 2,0. 

Время достижения требуемого понижения уровня подземных вод по формуле (124) 

.3
196,37

2*17,39

a

* 2

lc

2

сут
r

t  

 

 

  Протяженность трассы 3208 метров, трасса в объеме 2824м находится ниже уровня 

грунтовых вод. Время понижения уровня подземных вод с учетом того что для 

выполнения работ участка протяженностью 100м необходимо 3 суток на весь объем 

водопонижения  составляет – 85 суток. Иглофильтры устанавливаются шагом 1,5метра 

глубиной 5,5 м. количество- 3934 иглофильтра. 
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Расчет водопонижения  Этап 4 

Расчет выполнен согласно Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию 

защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» 

 

Исходными данными для расчетов являются: 

Общая протяженность трассы 3859 м, трасса в объеме 2824м находится ниже уровня 

грунтовых вод. Средний УГВ-1,5м 

Площадь, ограниченная контуром водопонизительной системы  - А =9,5м*102м (делим 

участок трассы на захватки 100м).  

Средняя глубина траншеи – 3м 

Требуемый средний уровень понижения подземных вод - S=2,1м 

Коэффициент фильтрации средний - к= 5,0м/сут 

Гравитационная водоотдача для песков - μg=0,2 

Непониженный напор подземных вод в водоносном слое - Н=80м 

Характер подземных вод – безнапорный. 

 

Определяем приведенный радиус системы иглофильтровых установок по формуле (74) 

;39,17
3,14

102*9,5
м

A
r средняя глубина фильтрационного потока по формуле (72) 

м
SH

h 79
2

1,280*2

2

2
 

уровнепроводность по формуле (97) 

;1975
0,2

79*5,0

μ g

lc

kh
a  

радиус депрессии при ts = 5 сут 

мtarr lcd 4,2165*1975239,172  

Значение функции понижения для системы по формуле схемы 1 табл. 46 

40,0
3,14*2

17,39

216,4
ln

.
2

ln
r

rd

 

Приток к иглофильтровой водопонизительной системе по формуле (70) 

2074
40,0

1,2*79*0,5khS
Q  м

3
/сут. = 86,41 м

3
/ч. 

 

Определяем требуемое количество насосных установок ЛИУ-6, шаг иглофильтров и 

глубину их погружения. По графику черт. 162 при   часмQ /341,86  

и общей длине коллектора 2(102 + 9,5) = 223 м длина коллектора одного насосного 

агрегата не должна быть более 100 м. 

При двух насосных агрегатах ЛИУ-6 (np = 3) длина коллектора одного агрегата составит 

lp = 223/3 = 74 м < 100 м 

Принимаем шаг иглофильтр  1,5м 

 По формуле (118) вычисляем значения высоты от водоупора до сниженного уровня воды 

у иглофильтров  
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  мyhr 7,77)
40,0*6,48*3

79*8,0
(1,280  

 Глубина погружения иглофильтров в грунт от оси насоса по формуле (122) 

lhr ≥ 80+2,1 - 77,7 + 1,2 + 0,5 = 5,0 м. 

   Определяем необходимое время для достижения требуемого понижения уровня 

подземных вод для производства работ    

По формуле (97) находим значение коэффициента уровнепроводности 

197
0,2*2

77,7)0,5(80
lca  

Определяем значение параметра В, соответствующее требуемому понижению уровня 

подземных вод: 

;43,0
7,7780

2.1)-80*2.1(2

H

)2(
2222-

hry

SHS
В  

При В = 0,43 и  ;61,59,77*8,0*
17,39

1,5
lfnhФ

r

S
  (hl = H - S = 80 – 2,1 = 77,9 м) 

по графику черт. 165 τ = 3,0. 

Время достижения требуемого понижения уровня подземных вод по формуле (124) 

.6,4
197

3*17,39

a

* 2

lc

2

сут
r

t  

 

 

  Протяженность трассы 4235 метров, напорной канализации 376м, самотечная трасса 

канализации в объеме 3339 м находится ниже уровня грунтовых вод. Время понижения 

уровня подземных вод с учетом того, что для выполнения работ участка протяженностью 

100м необходимо 5 суток на весь объем водопонижения  составляет – 167 суток. 

Иглофильтры устанавливаются шагом 1,5метра глубиной 5,5 м. количество- 4650 

иглофильтра. 
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Расчет водопонижения  Этап 5 

Расчет выполнен согласно Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию 

защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» 

 

Исходными данными для расчетов являются: 

Общая протяженность трассы 892 м, трасса в объеме 488м находится ниже уровня 

грунтовых вод. Средний УГВ-1,5м 

Площадь, ограниченная контуром водопонизительной системы  - А =9,5м*102м (делим 

участок трассы на захватки 100м).  

Средняя глубина траншеи – 2,8м 

Требуемый средний уровень понижения подземных вод - S=2,1м 

Коэффициент фильтрации средний - к= 3,9м/сут 

Гравитационная водоотдача для песков - μg=0,2 

Непониженный напор подземных вод в водоносном слое - Н=80м 

Характер подземных вод – безнапорный. 

 

Определяем приведенный радиус системы иглофильтровых установок по формуле (74) 

;39,17
3,14

102*9,5
м

A
r средняя глубина фильтрационного потока по формуле (72) 

м
SH

h 79
2

1,280*2

2

2
 

уровнепроводность по формуле (97) 

;5,1540
0,2

79*3,9

μ g

lc

kh
a  

радиус депрессии при ts = 5 сут 

мtarr lcd 1935*1540,5239,172  

Значение функции понижения для системы по формуле схемы 1 табл. 46 

38,0
3,14*2

17,39

193
ln

.
2

ln
r

rd

 

Приток к иглофильтровой водопонизительной системе по формуле (70) 

53,1617
40,0

1,2*79*9,3khS
Q  м

3
/сут. = 67,4 м

3
/ч. 

 

Определяем требуемое количество насосных установок ЛИУ-6, шаг иглофильтров и 

глубину их погружения. По графику черт. 162 при   часмQ /34,67  

и общей длине коллектора 2(102 + 9,5) = 223 м длина коллектора одного насосного 

агрегата не должна быть более 100 м. 

При двух насосных агрегатах ЛИУ-6 (np = 3) длина коллектора одного агрегата составит 

lp = 223/3 = 74 м < 100 м 

Принимаем шаг иглофильтр  1,5м 

 По формуле (118) вычисляем значения высоты от водоупора до сниженного уровня воды 

у иглофильтров  

http://snipov.net/c_4646_snip_98940.html#i4424775


  мyhr 6,77)
38,0*6,48*3

79*8,0
(1,280  

 Глубина погружения иглофильтров в грунт от оси насоса по формуле (122) 

lhr ≥ 80+2,1 - 77,6 + 1,2 + 0,5 = 4,9 м. 

   Определяем необходимое время для достижения требуемого понижения уровня 

подземных вод для производства работ    

По формуле (97) находим значение коэффициента уровнепроводности 

197
0,2*2

77,6)0,5(80
lca  

Определяем значение параметра В, соответствующее требуемому понижению уровня 

подземных вод: 

;42,0
6,7780

2.1)-80*2.1(2

H

)2(
2222-

hry

SHS
В  

При В = 0,42 и  ;61,59,77*8,0*
17,39

1,5
lfnhФ

r

S
  (hl = H - S = 80 – 2,1 = 77,9 м) 

по графику черт. 165 τ = 2,5. 

Время достижения требуемого понижения уровня подземных вод по формуле (124) 

.84,3
197

5,2*17,39

a

* 2

lc

2

сут
r

t  

 

 

  Протяженность трассы 892 метров,  самотечная трасса канализации в объеме 488м 

находится ниже уровня грунтовых вод. Время понижения уровня подземных вод с учетом 

того, что для выполнения работ участка протяженностью 100м необходимо 4 суток на 

весь объем водопонижения  составляет – 20 суток. Иглофильтры устанавливаются шагом 

1,5метра глубиной 5,0 м. количество- 700 иглофильтра. 

5захваток 
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